OTROSI No 1 PARA VIGENCIA FUTURA DE SUSTITUCIÓN

MODIFICACION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2669013

– INVERSIONES MORA CORAL S.A.S . Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Entre los suscritos **FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE,** domiciliado en Cali identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94.386.599 de Bolívar Valle, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Director Regional , nombrado(a) mediante Resolución No. 1-00787 del 24 de mayo de 2021 y según delegación contemplada en la Resolución No. 0069 del 21 de enero de 2014de y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra, **SANDRA VANESSA CORAL NUÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.114.817.568 de Cerrito (V), actuando como representante legal de INVERSIONES MORA CORAL S.A.S, con Nit. No 900.436.239-1, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y con quien se suscribió el contrato para **Contratar la prestación de los servicios integrales en odontología especializada: periodoncia, ortodoncia correctiva, ortopedia maxilar, odontopediatría, cirugía oral, endodoncia, rehabilitación, y demás servicios de apoyo (radiología oral) requeridos por los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del Sena regional valle de las ciudades de Buga y Tuluá..,** hemos convenido realizar una modificación al contrato inicial, atendiendo las siguientes consideraciones: **1)** Que entre las partes se suscribió el contrato que tiene como objeto **Contratar la prestación de los servicios integrales en odontología especializada: periodoncia, ortodoncia correctiva, ortopedia maxilar, odontopediatría, cirugía oral, endodoncia, rehabilitación, y demás servicios de apoyo (radiología oral) requeridos por los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del Sena regional valle de las ciudades de Buga y Tuluá..,** **2)** Que el plazo del contrato es CIENTO SETENTA Y TRES (173) días **3)** Que se suscribió acta de inicio el 27 de julio de 2021 **4)** Que no se ha realizado otro si **5)** Que acorde con lo anterior, el plazo de ejecución del contrato se extiende en noventa y un (91) días, hasta el 31 de marzo de 2022 . **6)** Que teniendo en cuenta esta situación, la entidad solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la autorización de vigencias futuras con el fin de garantizar los pagos correspondientes a la vigencia 2022, por lo que se hace necesario establecer la distribución de los recursos y las disponibilidades presupuestales para garantizar los gastos generados por la ejecución del mismo. **7)** Que mediante documento No. 2-2021-067519 del 21 de diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público profirió *"Aprobación cupo Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión vigencia 2022, recursos nación y propios".* **8)** Que acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que para la vigencia 2021, se hizo el registro presupuestal No68021 del 23 de julio de 2021 por un valor de $15.000.000, acorde con lo anterior no se ejecutará la totalidad de esos recursos, se hace necesario liberar el saldo correspondiente, el cual ha sido garantizado para la vigencia 2022 en el documento antes referenciado. **9)** Que en virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo convienen en suscribir el presente otrosí No. 1 Modificatorio, el cual se regirá por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo modifiquen y especialmente por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la información general del contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.2669013 DE 2021 correspondiente a la fecha de terminación y prorrogando el tiempo de ejecución en noventa y un días (91). *"**Disponibilidad Presupuestal***" la cual quedará así: ***"$5.804.190:** El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo al presupuesto del SENA, de la siguiente manera:*

AÑO	***VALOR***	***No. CDP o AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS***
2021	*$ 9.195.810*	*CDP No. 7721 del 03 de junio de 2021 y CRP No. 62021 del 13 de julio de 2021*
2022	*$ 5.804.190*	*Autorización de Vigencias Futuras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Autorización Cupo Vigencias Futuras en el Presupuesto de Gastos de Inversión o funcionamiento - No. 2-2021-067519.*
TOTAL	***$ 15.000.000***	

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la información general del contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.2669013 de 2021. la cual quedará así: El plazo de ejecución se prorroga hasta el 31 de marzo del 2022**. CLAUSULA TERCERA.** La presente modificación permite garantizar el cumplimiento de

la apropiación presupuestal para las vigencias 2021 y 2022, conforme al Artículo 71 del estatuto Orgánico de Presupuesto y del Decreto 1957 de 2007. **CLAUSULA CUARTA:** El contratista deberá modificar las garantías del contrato de conformidad con el presente documento. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato inicial y sus Otrosí modificatorios continúan vigentes. **CLAUSULA SEXTA:** El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes en el SECOP II y para su ejecución requiere la aprobación del certificado de modificación de la garantía. Para constancia se firma en la ciudad de Cali a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2021 ,

EL SENA,

FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Director Regional

EL CONTRATISTA,

SANDRA VANESSA CORAL NUÑEZ
Representante Legal

Elaboro: Rocio Rosania Rodriguez, Técnico de contratación
Revisión Jurídica: Juan Ricardo Luna Toro; Profesional contratación
Revisión técnica: Adriana Nieto Vélez, Profesional coordinadora SMA