250

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**19001119 H4**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS**
OBJETO	**REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA.**
VALOR	**$ 186.575.482.oo**
ADICIONAL	**$13,424,518.oo**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$200.000.000.oo**
PLAZO	**CUATRO (04) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**
CDP JDE Y CDP SIIF	**CDP SIIF 20219 DE 20/06/2019** **CDP SIIF 33419 DE 19/11/2019**
RP JDE Y RP SIIF	**RP SIIF 52019 DE 27/09/2019** **RP SIIF 67519 DE 02/12/2019**
FECHA LEGALIZACIÓN	**27/09/2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**WILMAR CORONEL GOMEZ**

En la ciudad de **Cúcuta**, a los **06 días del mes de DICIEMBRE de 2019** se reunieron: **ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA** identificado con cedula de ciudadanía **88.226.824** de **Cúcuta**, obrando representante legal del contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS con NIT 900.562.491-9 y el **ING. WILMAR CORONEL GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **88.222.413** de **Cúcuta,** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Regional Norte de Santander, con el fin de recibir los trabajos del objeto del presente contrato de obra.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 27 SEPTIEMBRE DE 2019

SUSPENSIONES: NO APLICA.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES. NO APLICA.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto se tramito un adicional por un valor de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS DIESIOCHO PESOS M/CTE. ($13,424,518.00)**

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	710,660
CONFORMACION MANUAL DEL TERRENO	M2	710,000
EXCAVACIONES		
EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	118,820
RELLENOS		
BASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	102,720
CONCRETOS		
CONCRETO CLASE D	M3	52,590
CONCRETO DE SOLADO 14 MPA	M3	40,710
CONCRETO CLASE G (CON CONCRETO DE 21 MPA)	M3	17,550
CONCRETO CLASE D PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO, DE 0.20 M DE ANCHO POR 0.55 M DE ALTO	M	0,000
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2.023,180
ITEM NO PREVISTOS		
EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	40,475
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS VARIAS (RECEBO)	M3	96,900
TERMINACION EN CONCRETO PARA ESTRUCTURAS VARIAS	M2	168,500

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 186.575.482.00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

$ 13.424.518.oo

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 200.000.000.oo

FORMA DE PAGO:

Mediante Actas Parciales.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato se tramitó la siguiente acta parcial.

ACTA No.	VR BRUTO	VR NETO	VR AIU	VALOR IVA/UTILIDAD
Acta de recibo parcial No. 1	$ 92,947,593	$ 71,030,983	$ 21,309,295	$ 607,315

254

ACTA DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato se tramito acta de recibo final, como sigue:

ACTA No.	VR BRUTO	VR NETO	VR AIU	VALOR IVA/UTILIDAD
Acta de recibo parcial No. 2 y final	$ 107,052,407	$ 81,809,946	$ 24,542,985	$ 699,476

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de (**$ 107,052,407)** por el concepto de Acta de Recibo parcial No. 2 y final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 186.575.482.oo		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$13,424,518.oo		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 200.000.000.oo		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 200.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 00 0	
VALOR PAGADO			$ 92.947.593
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 107.052.407
TOTALES	$200.000.000.	$ 200.000.000.	$200.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato de obra deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del presente contrato de obra y para el pago final.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1501.092	ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del presente contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de recibo parcial No. 2 y Final por los que en ella intervinieron,

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
R.L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Contratista

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA CONTRATO No. 19001119H4 DE 2019 PLAZO INCIAL 4 MESES PLAZO FINAL 4 MESES	VALOR INICIAL: $186,575,482.00 VALOR ADICIONAL: $0 VALOR TOTAL: $186,575,482.00	CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL DE OBRA 02 Y FINAL CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS SUPERVISOR: WILMAR CORONEL GOMEZ Fecha inicio contrato 27/09/2019 Fecha presente acta 6/12/2019

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%ACUM	CANT.	VALOR	%ACUM
1	PRELIMINARES														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	710.00	$ 4,160.00	$ 2,953,600	710.022	$2,953,691.52	710.660	$2,956,345.60	97.352	$404,984.320	14%	710.660	$2,956,345.60	100%
1.2	CONFORMACION MANUAL DEL TERRENO	M2	710.00	$ 12,287.00	$ 8,723,770	710.000	$8,723,770.00	710.000	$8,723,770.00	342.050	$4,202,768.350	48%	710.000	$8,723,770.00	100%
2	EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	118.82	$ 53,613.00	$ 6,370,297	118.820	$6,370,296.66	118.820	$6,370,296.66	56.166	$3,011,227.758	47%	118.820	$6,370,296.66	100%
3	RELLENOS														
3.1	BASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	116.16	$ 158,588.00	$ 18,421,582	102.720	$16,290,159.36	102.720	$16,290,159.36	24.320	$3,856,860.160	24%	102.720	$16,290,159.36	100%
4	CONCRETOS														
4.1	CONCRETO CLASE D	M3	78.34	$ 543,104.00	$ 42,546,787	52.590	$28,561,839.36	52.590	$28,561,839.36	31.554	$17,137,103.616	60%	52.590	$28,561,839.36	100%
4.2	CONCRETO DE SOLADO 14 MPA	M3	3.18	$ 483,489.00	$ 1,537,495	38.500	$18,614,326.50	40.710	$19,682,837.19	20.355	$9,841,418.595	53%	40.710	$19,682,837.19	100%
4.3	CONCRETO CLASE G (CON CONCRETO DE 21 MPA)	M3	38.34	$ 584,164.00	$ 22,396,846	17.550	$10,252,078.20	17.550	$10,252,078.20	10.530	$6,151,246.920	60%	17.550	$10,252,078.20	100%
4.4	CONFINAMIENTO, DE 0.20 M DE ANCHO POR 0.55 M DE ALTO	M	284.00	$ 84,667.00	$ 24,045,428	0.000	$0.00	0.000	$0.00	0.000	$0.000	0%	0.000	$0.00	0%
5	ACERO DE REFUERZO					0.000		0.000							
5.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2277.00	$ 6,845.00	$ 15,586,065	2,023.180	$13,848,667.10	2023.180	$13,848,667.10	1,011.580	$6,924,265.100	50%	2,023.180	$13,846,667.10	100%
NP	ITEM NO PREVISTOS					0.000		0.000							
NP 1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	0.00	$ 102,462.00	$ -	40.475	$4,147,149.45	40.475	$4,147,149.45	6.309	$646,432.758	16%	40.475	$4,147,149.45	100%
NP 2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS VARIAS (RECEBO)	M3	0.00	$ 147,912.00	$ -	78.000	$11,537,136.00	96.900	$14,332,672.80	82.087	$12,141,652.344	105%	96.900	$14,332,672.80	100%
NP 3	TERMINACION EN CONCRETO PARA ESTRUCTURAS VARIAS	M2	0.00	$ 164,244.00	$ -	129.580	$21,282,737.52	168.500	$27,675,114.00	106.500	$17,491,986.000	62%	168.500	$27,675,114.00	100%
	COSTOS DIRECTOS				$ 142,581,852		$ 142,581,852		$ 152,840,930		$ 81,909,946	57%		$ 152,840,930	
	ADMINISTRACIÓN		25.50%		$ 36,358,372		$ 36,358,372		$ 38,974,438		$ 20,881,537			$ 38,974,438	
	IMPREVISTOS.		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	
	UTILIDAD.		4.50%		$ 6,416,183		$ 6,416,183		$ 6,877,842		$ 3,681,448			$ 6,877,842	
	IVA SOBRE UTIDAD		19%		$ 1,219,075		$ 1,219,075		$ 1,306,790		$ 699,476			$ 1,306,790	
	COSTO TOTAL				$ 186,575,482		$ 186,576,482		$ 200,000,000		$ 107,052,407			$ 200,000,000	

SON CIENTO SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00/100 PESOS

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
R/L. ING. ALVARO RAMIREZ MORA

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.A.E.A.C.

256

257

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Centro Comercial Bolívar Local I-4-2
Cúcuta N. de S., Colombia
Tel. 584 9436

NIT: 900562491-9 / Régimen Común

Nº 115

CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	*NIT: ó C.C.:*	899999059-3
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO CAMILO DAZA - CÚCUTA	*Tels:*	097-5874909
CIUDAD:	CÚCUTA	*Forma de Pago:*	

Fecha Factura: 6 / 12 / 2019 — *Fecha Vencimiento:*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL 2 Y FINAL PARA EL CONTRATO NUMERO 19001119H4 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO MUNICIPIO DE CÚCUTA		
	COSTO DIRECTO	$71.550.869	
	ADMINISTRACION 25.5%	$18.245.471	
	IMPREVISTOS 0,0%	$0	
	UTILIDAD 4,5%	$3.219.789	
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$611.760	
	VALOR TOTAL	$93.627.889	
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$93.627.889	
	SON: NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		

Tipo: IMPREPAPEL ó Gustavo García Nit. 13.172.858-7 Tel: 573 1292 AV. 9 #11-41 CENTRO CUCUTA

Auto. Numeracion de Facturación No. 18762011968816 Fecha 2018 / 12 / 21 AUTORIZADA del 101 al 600 Vigencia 18 meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SUB-TOTAL	$ 93.016.129
I.V.A.	$ 611.760
TOTAL	$ 93.627.889

Firma Autorizada

Firma Aceptada
C.C. ó NIT.

2 de 8

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Centro Comercial Bolívar Local I-4-2
Cúcuta N. de S., Colombia
Tel. 584 9436

NIT: 900562491-9 / Régimen Común

Nº 116

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL									*NIT: ó C.C.:*	899999059-3
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO CAMILO DAZA - CÚCUTA									*Tels:*	097-5874909
CIUDAD:	CÚCUTA	*Fecha Factura*	6	12	2019	*Fecha Vencimiento*				*Forma de Pago:*	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL 2 Y FINAL PARA EL CONTRATO NUMERO 19001119H4 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO MUNICIPIO DE CÚCUTA		
	COSTO DIRECTO	$10.259.079	
	ADMINISTRACION 25.5%	$2.616.065	
	IMPREVISTOS 0,0%	$0	
	UTILIDAD 4,5%	$461.659	
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$87.715	
	VALOR TOTAL	$13.424.518	
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$13.424.518	
	SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE		

Tip: IMPREPAPEL ó Gustavo Garcia Nit. 13.172.858-7 Tel: 573 1292 AV. 9 #11-41 CENTRO CUCUTA

Auto. Numeración de Facturación No. 18762011958816 Fecha 2018 / 12 / 21 AUTORIZADA del 101 al 500 Vigencia 18 meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SUB-TOTAL	$ 13.336.803
I.V.A.	$ 87.715
TOTAL	$ 13.424.518

Firma Autorizada

Firma Aceptada
C.C. ó NIT.

259

Certificado Bancario

Miércoles, 21 de Agosto de 2019

HACEMOS CONSTAR

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S identificado(a) con NIT 900562491, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83414931215	2013/10/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el momento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

260

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

88.226.824

RAMIREZ MORA

ALVARO ALFONSO





FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1977

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.85
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FIRMA DEL REGISTRADOR NACIONAL



A-0505400-43365069 M0988220824 2991303 02041

261

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14445814671

(415)7707212489984(8020) 000001444581467 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 4 9 1	9	Impuestos de Cúcuta	1 7

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CC BOLIVAR LC I 4 2 BRR SAN LUIS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
solucionescivilesdelnorte@gmail.com		5 8 4 9 4 3 6	3 1 7 4 3 6 1 2 8 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 1 0	4 2 2 0	2 0 1 3 0 1 1 0	4 2 1 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 1 1 4 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de renl
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2017 12 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORIAS ACTA RECIBO 02 Y FINAL			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**
1	**PRELIMINARES**		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	97.35
1.2	CONFORMACION MANUAL DEL TERRENO	M2	342.05
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	56.17
3	**RELLENOS**		
3.1.	BASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	24.32
4	**CONCRETOS**		
4.1	CONCRETO CLASE D	M3	31.55
4.2	CONCRETO DE SOLADO 14 MPA	M3	20.36
4.3	CONCRETO CLASE G (CON CONCRETO DE 21 MPA)	M3	10.53
4.4	CONCRETO CLASE D PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO, DE 0.20 M DE ANCHO POR 0.55 M DE ALTO	M	0.00
5	**ACERO DE REFUERZO**		
5.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	1,011.58
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP 1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	6.31
NP 2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS VARIAS (RECEBO)	M3	82.09
NP 3	TERMINACION EN CONCRETO PARA ESTRUCTURAS VARIAS	M2	106.50


SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019	MEMORIA N°	1

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	6/12/2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.1	Localizacion y replanteo	UNID.	M2	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
LONGITUD VIA TRAMO 1	45.00	5.47	1.00	1.00	246.00
LONGITUD VIA TRAMO 2	28.00	5.47	1.00	1.00	153.07
LONGITUD VIA TRAMO 3	57.00	5.47	1.00	1.00	311.60
				Subtotal	710.66
				TOTAL	710.66

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	2

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.2	Conformacion manual del terreno	UNID.	M2	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
LONGITUD VIA TRAMO 1	45.00	5.46	1.00	1.00	245.77
LONGITUD VIA TRAMO 2	28.00	5.46	1.00	1.00	152.92
LONGITUD VIA TRAMO 3	57.00	5.46	1.00	1.00	311.31

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019

MEMORIA N°	3

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	2	EXCAVACIONES	ITEM	2.1	Excavacion mnaual sin clasificar	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
EXCAVACION HUELLAS	130.00	1.80	0.25	1.00	58.50
CUNETA	130.00	1.00	0.30	1.00	39.00
EXCAVACION VIGAS	2.70	0.15	0.25	40.00	4.05
BOBREANCHOS	130.00	1.00	0.13	1.00	17.27
				Subtotal	118.82
				TOTAL	118.82

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019

MEMORIA Nº	4

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	3	RELLENOS	ITEM	3.1	Base granular (incluye suministro e intalacion)	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1- INICIANDO PLACA HUELLA EXISTENTE	24.00	4.00	0.20	1.00	19.20
TRAMO 2	30.00	3.70	0.20	1.00	22.22
TRAMO 3	16.00	4.00	0.20	1.00	12.80
TRAMO 4	14.00	4.00	0.20	1.00	11.20
TRAMO 5	20.00	4.00	0.20	1.00	16.00
TRAMO 6	26.00	4.00	0.20	1.00	20.80
RAMPA	0.60	4.14	0.20	1.00	0.50

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019

MEMORIA Nº	5

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	4	CONCRETOS	ITEM	4.1	CONCRETO CLASE D	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Concreto clase D- placa	130.00	0.90	0.15	2.00	35.10
Concfeto clase D viga	2.70	0.15	0.25	41.00	4.15
Concfeto clase D cuneta	130.00	1.00	0.10	1.00	13.00
Concreto clase D Rampa	0.60	5.72	0.10	1.00	0.34
				Subtotal	52.59
				TOTAL	52.59

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN SAS

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019

MEMORIA N°	6

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	4	CONCRETOS	ITEM	4.2	CONCRETO DE SOLADO DE 14 MPA	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Solado placa	130.00	0.90	0.08	2.00	18.72
solado viga	2.70	0.15	0.08	41.00	1.33
solado rampa	0.60	5.72	0.08	1.00	0.27
solado sobreanchos	130.00	1.90	0.08	1.00	19.76
solado cunetas	22.28	0.70	0.04	1.00	0.62
			Subtotal		40.71
			TOTAL		40.71

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN SAS


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019	MEMORIA N°	7

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	6/12/2019

CAPITULO	5	ACERO DE REFUERZO	ITEM	5.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	UNID.	KG	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO









Localización	Dimensiones SENTIDO	LONGITUD DE LA VIA	LONGITUD (M) POR UNIDAD	CANTIDAD DE VARILLAS	No. PLACAS	TOTAL ML	PESO	Medida Total
PLACA EN CONCRETO CLASE D	LONGITUDINAL	130	1	5.00	2	10	0.557	724.1
PLACA EN CONCRETO CLASE D	TRANSVERSAL	130	0.9	5.34	2	9.62	0.557	696.630711
VIGA RIOSTRA CONCRETO CLASE D	LONGITUDINAL	130	2.95	4.00	0.40	4.72	0.557	341.7752
VIGA RIOSTRA CONCRETO CLASE D C/3	FLEJES	130	0.8	4.50	1.00	3.60	0.557	260.676
						Subtotal		2,023.18
						TOTAL		2,023.18

OBSERVACIONES:

Elaboro:

ING. ALVARO RAMIREZ
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

Aprobo:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	8

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	4	CONCRETOS	ITEM	4.3	CONCRETO CLASE G	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Concreto clase G (Con Concreto de 21 Mpa) PIEDRA CENTRAL 0.90	130.00	0.90	0.15	1.00	17.55

SCN sas


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	9

NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERROTASAJERO, MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	6/12/2019

CAPITULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ITEM	NP 1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA	UNID.	M3	UBICACIÓN	CERRO TASAJERO



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
EXCAVACION HUELLAS	92.00	0.50	0.15	2.00	13.80
CUNETA	89.00	0.40	0.19	1.00	6.63
EXCAVACION VIGAS	2.70	0.45	0.18	41.00	8.96
SOBREANCHOS	66.87	0.35	0.20	1.00	4.84
BORDILLOS	130.00	0.40	0.12	1.00	6.24
				Subtotal	40.475
				TOTAL	40.475

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

212

CERTIFICACION RECIBO FINAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	19001119 H4
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO, MINUCIPIO DE CUCUTA
VALOR INICIAL:	$ 186.575.482,00
VALOR ADICIONAL	$ 13.424.518,00
VALOR FINAL:	$ 200.000.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA INICIACION:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PERÍODO DE PAGO:	24 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR A PAGAR:	$ 107.052.407,00
CUENTA DE COBRO:	Factura 115-116
FECHA EXPEDICIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR FACTURA:	$ 107.052.407,00

A los seis (06) días del mes de diciembre de 2019, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Ejecutada en la estación cerro tasajero, se reunieron el **Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ**, en representación de la U.A.E.A.C. y la Sr. **ALVARO ALONSO RAMIREZ MORA** representante legal del Contratista, con el objeto de dejar constancia del recibo final de la contratación de obra No. 19001119H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas contrato de obra No. 19001119 H4, se ejecutaron de acuerdo con los valores contratados y pactados y se ejecutaron de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que las actividades del acta de recibo final se ejecutaron dentro del plazo contractual y se reciben a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la UAEAC, de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2019, aportado por el contratista **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS**, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 28-oct-18**	**Página: 1 de 4**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19001119 H4 de la vigencia 2019
Nombre del Contratista: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
Periodo informe: 24 de octubre al 06 de diciembre de 2019.
Nombre de Supervisor: WILMAR CORONEL GOMEZ
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO, MINUCIPIO DE CUCUTA

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de obra, acta de recibido final de fecha 06 de diciembre del presente año.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplimiento general del contrato de acuerdo a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones y sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos y la oferta general y económica del Proceso de mínima Cuantía No. 19001119 H4 de 2019.
2. Desarrolló las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos.
3. Otras obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Los productos o bienes entregados se encuentran registrados en el cuadro de cantidades de obra, Acta de recibido final de fecha 06 de diciembre del presente año, los cuales se han recibido a entera o satisfacción.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NINGUNA.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NINGUNA.

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	x	
3		
4		

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor del contrato y los pagos realizados, se encuentra en un 100%

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en el porcentaje de ejecución para el periodo ejecutado que se informa, respecto de la totalidad de los productos o bienes a entregar en razón del cumplimiento total del contrato, se encuentra en un 100%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

WILMAR CORONEL GOMEZ
CC 88.222.413
Supervisor

SCN sas

INFORME DE OBRA

Fecha del Informe: 06 de Diciembre del 2019
Número del Informe: 02 y Final

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
No. Contrato de Obra y Fecha:	19001119 H4 DE 2019
Objeto del Contrato:	REALIZAR MANTENIIENTO A LA VIA DE ACCESO HACI AL AESTACION CERRO TASAJERO, MUNICIPO DE CUCUTA.
Contratista:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
Cédula o Nit:	900.562.491-9
Valor Inicial del Contrato:	$ 186.575.482.00
Adicional	$ $13,424,518.00
Valor Final	$ 200.000.000.00
Duración del Contrato:	CUATRO (4) MESES
Prorroga:	N/A
Fecha de Inicio:	27 DE SEPTIEMBRE 2019
Actas Suscritas:	**Acta** / **Fecha** Acta de Inicio / 27 de septiembre de 2019 Acta de recibo parcial No. 01 / 23 de octubre del 2019

Actividades ejecutadas en el periodo:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	97.35
1.2	CONFORMACION MANUAL DEL TERRENO	M2	342.05
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	M3	56.17
3	**RELLENOS**		
3.1.	BASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	24.32
4	**CONCRETOS**		
4.1	CONCRETO CLASE D	M3	31.55
4.2	CONCRETO DE SOLADO 14 MPA	M3	20.36
4.3	CONCRETO CLASE G (CON CONCRETO DE 21 MPA)	M3	10.53

SCN sas

4.4	CONCRETO CLASE D PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO, DE 0.20 M DE ANCHO POR 0.55 M DE ALTO	M	0.00
5	**ACERO DE REFUERZO**		
5.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	1,011.58
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP 1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	6.31
NP 2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS VARIAS (RECEBO)	M3	82.09
NP 3	TERMINACION EN CONCRETO PARA ESTRUCTURAS VARIAS	M2	106.50

RESUMEN EL CONTRATO:

El día 27 de septiembre se da inicio a las actividades a la vía estación cerro tasajero con la llevada del material a la obra como lo son materiales pétreos, herramienta menor, acero, cemento.

Las actividades que se ejecutaron en el desarrollo de la obra fue la localización y replanteo que corresponden al mejoramiento de la vía de acceso hacia la estación cerro tasajero, continuando con actividades de excavación manual sin clasificar y excavación manual en roca que comprende el retiro de toda la capa orgánica o vegetal o roca de la zona a intervenir demarcada en la localización del proyecto que se va a construir.

La conformación de la subrasante se logró con un procedimiento de escarificado, extensión, conformación y compactación simple. En algunas zonas donde los espacios presentaron pérdida de espesor, se utilizó material de la misma conformación para reemplazar el faltante.

Se realiza el suministro, colocación y compactación de material de base granular sobre toda la vía a intervenir, posteriormente se hace un solado de limpieza para le mejorar el terreno. Se realizan excavaciones manuales para la disposición de las riostras de sección transversal entre los bordes internos de las cunetas.

Para la construcción de la placa huella en la superficie previamente acondicionada, se instaló la formaleta de madera para garantizar que los elementos queden construidos con las secciones y espesores indicados. Adicionalmente para confinar y dar forma a los elementos, de acuerdo con lo establecido en los planos. Previamente se colocó la armadura de hierro y se procedió a vaciar el concreto comenzando por el extremo inferior de la placa huella, avanzando en el sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como mínimo, el señalado en estas especificaciones. Durante la construcción se dejaron cada 3 m entre las placas de concreto las vigas riostras. Se dejó un estriado final tipo espina de pescado en la placa de concreto, con el fin de proporcionar buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella.

SCN sas

Para el concreto clase G se empleó roca triturada angular en una proporción de 40%. Se fundieron el centro de la placa huella y un sobre ancho.

Las placas de concreto tendrán un refuerzo dispuesto en parrilla a la mitad de la altura de cada placa, diámetro No.3 con separación entre sí cada 0,20 m. En el sentido longitudinal, se deberá conservar un recubrimiento de 0,05 m.

Las cunetas y bordillos se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del plano con concreto de clase D. se hizo necesario rellenar a los extremos de la vía para darle estabilidad a la obra.

Durante la ejecución del contrato se realizaron 2 ajustes a las cantidades de obra, ya que las cantidades contractuales no estaban de acorde a lo existente en el terreno, por lo que se hizo necesario incluir actividades no previstas en el contrato y las cantidades aumentaron. Por lo que hizo necesario realizar un adicional de recursos para cumplir con el alcance del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Suministro e instalación de base granular

SCN sas



Suministro e instalación de base granular



Concreto clase D

SCN sas



Relleno con material de excavación



Bordillo 3000 PSI

SCN sas



Excavación manual sin clasificar



Vigas en concreto Clase D

SCN sas



Cuneta.



Concreto clase G (sobreanchos).

SCN sas




Placa huella terminada




Placa huella terminada

SCN sas



Placa huella terminada



Placa huella terminada

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
R/L ING ÁLVARO A. RAMÍREZ MORA
Contratista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

286

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	19001119 H4
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO, MINUCIPIO DE CUCUTA
VALOR INICIAL:	$ 186.575.482,00
VALOR ADICIONAL	$ 13.424.518,00
VALOR FINAL:	$ 200.000.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA INICIACION:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PERÍODO DE PAGO:	24 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR A PAGAR:	$ 107.052.407,00
CUENTA DE COBRO:	Factura 115-116
FECHA EXPEDICIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR FACTURA:	$ 107.052.407,00

CERTIFICACION

Certifica que **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS.** identificada con NIT 900.562.491-9, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato de obra No. 19001119 H4 ejecutada en la Estación Cerro Tasajero; mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2019, aportado por el contratista **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS.**, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los Seis (06) días del mes de diciembre de 2019.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

287

SCN SAS

Certificación pago aportes parafiscales
Y sistemas de seguridad social integral

San José de Cúcuta, 20 de noviembre del año 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo **HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.090.405.196** de Cúcuta, en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que soluciones civiles del norte SAS, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA
C.C. 1.090.405.196 de Cúcuta
Revisor Fiscal T.P 156.846-T

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Representante Legal de Soluciones Civiles del Norte S.A.S.
CC. 88.226.824 de Cucuta

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900562491-9	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	CC BOLIVAR LOCAL I 4 2 BARRIO SAN [illegible]	5849436	solucionesciviles delnorte@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
2019-11	2019-10	E		38628751	TOTAL A PAGAR	
					$2.566.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	132.700	0		0		0	0	0	0	132.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	83.600	0		0		0	0	0	0	83.600	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	49.200	0		0		0	0	0	0	49.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	662.700	0	0	0	0	0	0		662.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	663.100	0	0	0	0	0	0		663.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	577.200				577.200	0	0	577.200			5.772	577.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	331.900	0	0	331.900	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	331.900	331.900
Pensión	2	1.325.800	1.325.800
Riesgos Laborales	1	577.200	577.200
CCF	1	331.900	331.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.566.800	2.566.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900562491-9	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		CC BOLIVAR LOCAL 1 4 2 BARRIO SAN LUIS	5849436	solucionesciviles delnorte@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38623751	$2.566.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010007850	SANCHEZ RIVADENEIRA YULIETH YARISMA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1090401096	PALENCIA RODRIGUEZ SINDREY YADIRA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1091674019	PAEZ HERRERA JAIRO ANDRES	1	0			S	X															230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS044	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.800	CCF37	400.000	16.000	0	0	0	0	0
4	CC	1094427080	HERNANDEZ SANDOVAL MARIA ESTELLA	1	0			S																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1144103227	JAIMES BLANCO SANTIAGO ANDRES	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1148441100	MUÑOZ MUÑOZ JACID ANTONIO	1	0			S	X															230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.400	14-23	1.260.000	5	87.700	CCF37	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
7	CC	60308100	RAMIREZ NIÑO MARTHA SUSANA	1	0			S																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	88222914	MUÑOZ PINZON CARLOS ALFREDO	1	0			S																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	88226924	RAMIREZ MORA ALVARO ALFONSO	1	0			S																230201	1.657.000	265.200	0	0	0	0	EPS016	1.657.000	66.300	14-23	1.657.000	5	115.400	CCF37	1.657.000	66.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

289

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E4A90EDD6690789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090405196 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 156846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]

FECHA 16/02/2011


[redacted] DE FALLA SANTANDER

[redacted] ESPAÑOL LEON 167324



82806

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



291

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1090405196

ORTIZ AYALA
APELLIDOS

HENCY ALEXANDER
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-JUN-2007 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2500100-57163351-F-1090405196-20071115 04852 07318N 02 262076150

292

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No. HD- 169841

Día	Mes	Año
26	11	2019

E.D169841

Recibido de: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

C.C. ó NIT: 900562491-9

Entidad: AERONAUTICA CIVIL

Asunto: PRODESARROLLO ACADEMICO NALES
FACTURA DE VENTA 113/2019

Concepto	Cuenta	Banco	Valor
Pro-Desarrollo Dptal.			
Pro-Desarrollo Fronterizo			
Pro-Electrificación Rural			
Pro-Bienestar del Anciano			
Pro-Cultura			
Timbre Departamental			
Pro-Desarrollo Académico	IFINORTE		2,127,000
Impoconsumo			
Iva para Deportes (Vinos)			
Imp. para el Deporte (Cigarrillos)			
Talonarios, formas y especies			
Publicación Gaceta			
Timbre Nacional			
Degüello Ganado			
Arrendamientos R.U.E.M			
Otros			
SERV. DER DE 818TEM	IFINORTE		106,500
		Total $	2,233,500

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS

Cajero

LA FACTURA DE VENTA CORRESPONDE A LA FACTURA Nº 114.

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019

Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4751524556

PÓLIZA No: 475-47-994000039282 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	12	2019

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	12	2019

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.562.491-9

DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC I 4 2 CIUDAD: CUCUTA, NTE DE SANTANDER TELÉFONO: (7)5849436

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/09/2019	30/04/2020	40,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/09/2019	31/12/2022	40,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		Ver Nota Aclaratoria	40,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N.19001119 H4 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR MANTENIMIENTO A LA VIA DE ACCESO HACIA LA ESTACION CERRO TASAJERO MUNICIPIO DE CUCUTA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

PARA EFECTOS DE LA POLIZA SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN ADICION EN VALOR N.1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PARA EFECTOS DE LA POLIZA SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE ESTABILIDA DE OBRA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.

ESTABILIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***120,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OMAIRA ROSALBA ALARCON SANCHEZ	6130	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000475152455

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADF25790A09FB7D57

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000039282 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.562.491-9

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

TEXTO ITEM 1

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
06/12/2019 06/12/2024

CLIENTE