AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 1603.092**	**ACTA PARCIAL N° 2**

NÚMERO DE CONTRATO	21000638 H4 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARGAL INGENIERIA LTDA
OBJETO	RMTC0992 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD CASANARE
VALOR	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHO PESOS M/CTE ($98.731.008)
VALOR ADICION	VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($24.396.865,64)
PLAZO	SEIS (6) MESES
CDP	11620 DE 26 DE MAYO DE 2021
CDP ADICION	25621 29/10/2021
RP SIIF	19220 DEL 11 DE JUNIO DE 2021
RP ADICION	41221 09/11/2021
FECHA LEGALIZACION	06/07/2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDGAR PEÑA CORREA

En la ciudad de Villavicencio; a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre del 2021, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; la señora **LINA MIREYA MONSALVE**, identificada con cédula de ciudadanía No 52.522.274 de Bogotá en calidad de representante legal de la empresa ARGAL INGENIERIA LTDA contratista y el Ingeniero **EDGAR PEÑA CORREA** en calidad de Supervisor designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Meta para recibir parcialmente y a satisfacción el servicio.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 1603.092**	**ACTA PARCIAL N° 2**

INICIACION CONTRACTUAL	Julio 06 del 2021
TERMINACION CONTRACTUAL	05/01/2022
PAGO PARCIAL No 2	$49.365.503,99

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURAS	VALOR
1	FE-11	$ 49.365.503,99

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$ 98.731.008
VALOR ADICION	$24.396.865,64
VALOR TOTAL CONTRATO	$123.127.873,64
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL	$ 98.731.007,98
VALOR POR EJECUTAR	**$24.396.865,66**

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

ARGAL INGENIERIA LTDA
LINA MIREYA MONSALVE V.
Representante Legal

EDGAR PEÑA CORREA
SUPERVISOR

Proyectó: Edgar Peña