IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN	CÓDIGO	20.038.02-174
		VERSIÓN	02
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	FECHA	18/05/2020
		PÁGINA	DE

FECHA: 23 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Mantenimiento del pavimento con la ejecución de actividades de Bacheo y parcheo

Las principales actividades e ítems se encuentran el suministro de mezcla asfáltica TIPO MDC-19 para bacheo Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes, suministro e intalacion de Base granular para bacheo Clase A.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

PR13+670 - PR13+610 - PR13+590 - PR13+570 - PR13+556 - PR13+543 - PR13+540 - PR13+445 - PR13+450 - PR13+425
PR9+752 - PR9+850

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	35.644.000,00
Valor IVA :	$	264.545,31
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)	$	1.000.000,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	36.908.545,00

AIU: 28 % A: 22 % I: 1 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	344,20	$ 2.000,00	$ 688.400,00
1,2	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	49,01	$ 40.000,00	$ 1.960.400,00
1,3	Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	36,68	$ 870.000,00	$ 31.911.600,00
1,4	Base granular para bacheo Clase A	m3	12,04	$ 90.000,00	$ 1.083.600,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 35.644.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)					$ 264.545,31
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 35.908.545,31
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)					$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 36.908.545,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

Guardar en la carpeta

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	20.038.02-174		
		VERSIÓN	02		
		FECHA	18/05/2020		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 23 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATO DE OBRA No. G-15-2021 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – NIT: 900.034.836-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 7: Sector comprendido entre la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08) y El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08)
TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 10/06/21 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 45 Días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/07/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 36.908.545,00

VALOR ACUMULADO: $ 36.908.545,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** N.A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
G-15-2021	4/06/21	45 Días	$ 36.908.545,00	$ 36.908.545,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

TRAMO 7: Sector comprendido entre la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08) y El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08)
Area Intervenida:
TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08)
Area Intervenida:

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN	CÓDIGO	20.038.02-174		
		VERSIÓN	02		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	FECHA	18/05/2020		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	23 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JULIO	$ 36.908.545,00	-	-	$ 264.545,31	$ 36.908.545,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES						

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: **El Presente Contrato de obra No. G-15-2021, no posee Interventoría.**

El Presente Contrato de obra No. G-15-2021, se a realizado acorde a los procesos constructivos y normas tecnicas de cada actividad.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del período de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el IDESAN exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GEREN IDESAN
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Profesional Convenio No. 1113 de 2016
Apoyo Supervisor
Matrícula No. 68202-266082 STD

Firma
Nombre: RAGDE JOANN PEREZ VELESCO
Representante legal: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S
Contratista de Obra