ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-198-2021
OBJETO	Desarrollo de actividades de interés común para el apoyo a estudiantes Sancarlitanos de educación técnica y superior matriculados en diferentes instituciones y universidades fuera del Municipio de San Carlos para la vigencia 2021.
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION PASTORAL SOCIAL - NIT 811000384
FECHA DEL CONTRATO	JUNIO 05 DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	206
VALOR INICIAL	$ 168.258.300 L
APORTE MUNICIPIO	$ 129.429.300
APORTE POR LA ENTIDAD	$ 38.829.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	5/06/2021
ADICIÓN TIEMPO	N/A
ADICIÓN DINERO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	206
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	206
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 129.429.300

Escaneado con CamScanner

VALOR EJECUTADO	$ 129.429.300
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	
PAGO- 1		$ 16.335.737,00		$ 16.335.737
PAGO-2		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-3		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-4		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-5		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-6		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927
PAGO -7		18.848.927,00		18.848.927
SALDO EJECUTADO	$	129.429.300		
SALDO POR EJECUTAR	$ -			

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de Rionegro y Medellín Antioquia

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Coordinador del Proyecto	1	Jario Honora	$ 18.848.927,00	100%
Bienestar estudiantil	3	Global		
Transporte y viaticos	1	Global		
Arriendos	1	global		
Gastos Administrativos	1	global		
TOTAL			$ 18.848.928,00	100%

GRAFICA



2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE

Escaneado con CamScanner

Anexar registro fotográfico durante toda la ejecución del contrato	
REGISTRO FOTOGRAFICO	

ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ
SUPERVISOR
DIRECTOR EDUCACIÓN

Escaneado con CamScanner