OC-122021-01

Pereira, 23 de diciembre de 2021

Señores:
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
Secretario de Infraestructura
MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor

Referencia: **Solicitud de prórroga - Contrato de Interventoría 5904 de 2021** - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO: "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO No. 0794 DE 29 DE OCTUBRE 2021 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 0795 DE 29 OCTUBRE 2021, PARA ATENDER LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA INTENSIFICACIÓN DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

1. DATOS DEL CONTRATO:

Clase de Contrato:	INTERVENTORIA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	WILFORT ALEXANDRO SALAZAR CARMONA
Interventor y/o Supervisor:	MILTON HURTADO GARCIA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO: "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO No. 0794 DE 29 DE OCTUBRE 2021 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 0795 DE 29 OCTUBRE 2021, PARA ATENDER LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA INTENSIFICACIÓN DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor del Contrato:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES M/cte ($182.000.000)

Duración:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será a partir de la designación del contratista por parte del Municipio de Pereira a través del Secretario de Infraestructura, sin exceder el 31 de diciembre de 2021
Plazo de Ejecución:	TREINTA Y TRES (33) DÌAS. Sin exceder el 31 de diciembre de 2021
Fecha De Inicio:	29/11/2021
Fecha Terminación:	31/12/2021

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar las funciones de interventoría en aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales y ambiental al contrato de obras que ejecutará las OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO No. 0794 DE 29 DE OCTUBRE 2021 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 0795 DE 29 OCTUBRE 2021, PARA ATENDER LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA INTENSIFICACIÓN DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**.**

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia se deriva de la declaratoria de Calamidad Pública en el Municipio de Pereira por medio del decreto 0794 de 2021, y que se requiere seguir realizando la ejecución del contrato de interventoría Nro. 5904 de 2021 en la vigencia 2022, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato se estableció en los estudios previos en DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS para dar cumplimiento al objeto contractual, se solicita una PRÓRROGA Nro. 01 por un plazo de CIENTO SETENTA Y SIETE (177) DIAS para lo cual se cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución del plazo solicitado.

_____

WILFORT ALEXANDRO SALAZAR CARMONA
CC: 18513576 DE DOSQUEBRADAS