REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN DE SUCRE

ADICION Y PRORROGA No. 002 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMC-SAD-007-2021 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE SUCRE**
NIT	**892280021-1**
CONTRATISTA	**SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE SUCRE

Entre los suscritos a saber, por una parte **JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ,** identificada con la cedula de ciudadanía No 52.817.012, en su calidad de secretaria General, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de sucre, según decreto de nombramiento número 0556 de fecha 1 de octubre 2021 y acta de posesión de 1 de octubre de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 de fecha 1 de octubre del 2021 y otras disposiciones, quién en lo sucesivo se denominará **EL DEPARTAMENTO**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte, **SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S** identificado con NIT N° **900750046-0** Representado legalmente por **LUIS HUMBERTO NUÑEZ NUÑEZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.100.392.890, quién en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Adición y prorroga N° 002, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el día 13 de Julio del 2021, las partes suscribieron el el contrato de prestación de servicios N° AMC-SAD-007-2021, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE SUCRE, y en esa misma fecha suscribieron el acta de inicio. **2** Que la supervisora a través de solicitud con fecha 28 de Octubre del 2021 solicitó la Adición y prórroga N° 01 del contrato inicial requirió la Adición N° 1 al contrato de prestación de servicios arguyendo que de acuerdo al Decreto Ordenanza N° 0367 DEL 2021 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL, SE DEFINE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”; se crearon nuevos cargos en Gobernación de Sucre con el fin de efectuar las necesidades misionales de la institución y así mismo cumplir a cabalidad con los fines esenciales del estado donde se estableció la nueva estructura y organización interna del sector central de la administración pública departamental de Sucre, razón por la cual la planta de personal de la entidad creció y por ende las necesidades de la entidad requieren mayor cobertura, por ende Por lo anterior, ha surgido la necesidad de ubicar nuevos puestos de trabajos, reorganizar los existentes, realizar cambios de dependencias, lo que implica armar y desarmar mobiliario, cambiar y colocar elementos que genera un despliegue de movimiento adicional al normal y donde se requiere un personal complementario para el funcionamiento de la entidad y el servicio al público. **3**. Que el valor del contrato más la adición

N° 01, asciende a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE ($292.831.301)**. **4**. Que la supervisora a través de solicitud con fecha 29 de diciembre del 2021 solicitó la Adición y prorroga N°2 del contrato inicial argumentando que con el fin de evitar que la entidad quede sin la prestación del servicio el mes de enero y febrero solicitó a la Honorable Asamblea Departamental la aprobación de las vigencias futuras de este contrato en ejecución con base en el Decreto 4836 artículo 8, cuya finalidad es permitir a la administración Departamental continuar con los contratos y evitar la parálisis en la prestación de los servicios. **5.** Que la solicitud fue autorizada mediante Ordenanza No. 029 del 16 de septiembre del 2021, por medio del cual ampara la adición del contrato**. 6.** Que El Decreto 4836 de 2011, prevé en su artículo 8°. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.**6**.Que en la solicitud radicada, la supervisora del contrato también solicita, modificar las especificaciones técnicas, en cuanto requiere se adicionen ocho (8) personas más al contrato inicial, los cuales laboraran como operarios. **7.** Que el valor del contrato más la adición N°1 y N°2 asciende a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($432.864.761)**.**8**. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que: "(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".**9**. Que la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidad colectivas en forma general, permanente y continua , bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. **10.**Que por la necesidad existente de continuar con la prestación del servicio se hace necesario prorrogar el termino por DOS (2) MESES al contrato inicial, y adicionar la suma **CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($140.033.460),** el cual se discrimina de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ASEADORAS	PLOMERO	ELÉCTRICO	SUPERVISOR
SALARIO	UND	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	UND	$ 117.172,00	$ 117.172,00	$ 117.172,00	$ 117.172,00
TOTAL		**$ 1.117.172,00**	**$ 1.117.172,00**	**$ 1.117.172,00**	**$ 1.117.172,00**

CESANTÍAS	UND	$ 93.060,43	$ 93.060,43	$ 93.060,43	$ 93.060,43
INTERESES CESANTIAS	UND	$ 11.167,25	$ 11.167,25	$ 11.167,25	$ 11.167,25
PRIMAS	UND	$ 93.060,43	$ 93.060,43	$ 93.060,43	$ 93.060,43
VACACIONES	UND	$ 41.700,00	$ 41.700,00	$ 41.700,00	$ 41.700,00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		**$ 238.988,11**	**$ 238.988,11**	**$ 238.988,11**	**$ 238.988,11**

TOTAL CON PRESTACIONES SOCIALES		**$ 1.356.160,11**	**$ 1.356.160,11**	**$ 1.356.160,11**	**$ 1.356.160,11**

APORTES PATRONALES					
SALUD	UND	$ -	$ -	$ -	$ -
PENSION	UND	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
ARL	UND	$ 10.440,00	$ 10.440,00	$ 10.440,00	$ 10.440,00
PARAFISCALES	UND	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00
TOTAL APORTES EMPLEADOR		**$ 170.440,00**	**$ 170.440,00**	**$ 170.440,00**	**$ 170.440,00**

TOTAL POR PERSONA		**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**
TOTAL POR PERSONA POR UN MES		**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**	**$ 1.526.600,11**
DOTACIÓN	UND	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
TOTAL POR EMPLEADO		**$ 1.646.600,11**	**$ 1.646.600,11**	**$ 1.646.600,11**	**$ 1.646.600,11**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ASISTENCIALES	35	$ 57.631.003,85
PLOMEROS	1	$ 1.646.600,11
ELECTRICISTA	1	$ 1.646.600,11
SUPERVISOR	1	$ 1.646.600,11
SUBTOTAL		**$ 62.570.804,18**
ADMINISTRACIÓN 10%		**$ 6.257.080,42**
IVA 19 %		**$ 1.188.845,28**
TOTAL x MES		**$ 70.016.729,88**
TOTAL PRESUPUESTO X 2 MESES		**$ 140.033.459,75**
TOTAL PRESUPUESTO X 2 MESES REDONDEADO		**$ 140.033.460,00**

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato, de acuerdo con el presente adicional N°2, más la suma del principal y del adicional No 1, quedará en **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($432.864.761)**. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El valor adicionado no excede ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO:** Prorróguese el término de ejecución por **DOS (2) MESES. CLAUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: DEPARTAMENTO,** cuenta con el certificado de autorización de vigencia futura contrato en ejecución expedido por el Subsecretario de Gestión Financiera. **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO cancelará el valor adicionado en PAGOS MENSUALES**,** previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, para cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra a paz

y salvo con el sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación, cuando ello corresponda. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: La presente adición y prorroga se considera perfeccionado con la suscripción de las partes. **CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS:** El contratista se compromete actualizar las garantías del contrato acuerdo a la presente adición y prorroga No. 002**. CLAUSULA SEPTIMA:** Remitir la presente prorroga y adición al área de presupuesto para los fines pertinentes de acuerdo con la modificación del valor del contrato. **CLAUSULA OCTAVA**: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio, que no sean afectadas por esta adición, continúan vigentes.

La presente Adición, se entiende aceptada, con la aprobación de la misma en la plataforma de SECOP II.

Dado en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, según fecha de envío por el portal único de la plataforma única SECOP II.