PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1952754 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA E INGECAD PARTS S.A.S.

Contrato	**No. CO1.PCCNTR.1952754**
Objeto	Contratar la construcción y ensamble de las estructuras, sistema de acceso sistemas de protección, de los escenarios de entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas, incluye diseños –Lote 4
Contratista.	INGECAD PARTS SAS. NIT: 900.594.734-0
Valor del Contrato	QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($515.394.418) M/CTE, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones.
C.D.P.	No. 27820 de fecha 23 de junio de 2020
C.R.P.	No. 529620 de fecha 12 de noviembre de 2020
Póliza No.	Inicial: 18-44-101072126 de Seguros del Estado S.A. con fecha de expedición 10 de noviembre de 2020 y 18-40-101049498 de Seguros del estado S.A. con fecha de expedición 10 de noviembre de 2020. Para otro si No 1: 18-44-101072126 de Seguros del Estado S.A con fecha de expedición 5 de enero de 2021 y 18-40-101049498 de Seguros del estado S.A. con fecha de expedición 5 de enero de 2021. Para otro si No 2: 18-44-101072126 de Seguros del Estado S.A con fecha de expedición 15 de abril de 2021 y 18-40-101049498 de Seguros del estado S.A. con fecha de expedición 31 de mayo de 2021. Para otro si No 3: 18-44-101072126 de Seguros del Estado S.A con fecha de expedición 31 de mayo de 2021 y 18-40-101049498 de Seguros del estado S.A. con fecha de expedición 31 de mayo de 2021.
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta cuando se agote el valor total del mismo lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo Final	Doscientos cinco (205) días
Fecha de inicio	Diciembre 28 de 2020
Otrosí No.1 fecha	Fecha de suscripción: diciembre 31 de 2020. Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2021.

Otrosí No.2 fecha	Fecha de suscripción: marzo 31 de 2021. Plazo: Hasta el 20 de mayo de 2021.
Otrosí No.3 fecha	Fecha de suscripción: mayo 21 de 2021. Plazo: Hasta el 20 de julio de 2021.
Fecha de Terminación	Julio 20 de 2021
Supervisor	Interventoría: Consorcio UG2 según contrato CO1.PCCNTR.2006331 de 2020. Supervisor del contrato de interventoría: Arq. DIEGO PABLO GUTIERREZ DIAZ

Entre los suscritos **Wilson Javier Rojas Moreno** domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.542.826 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Director Administrativo y Financiero, nombrado mediante Resolución No. 1586 del 14 de septiembre de 2018 y Acta de Posesión No. No. 178 del 14 de septiembre de 2018 con delegación efectuada mediante Resolución No. 1901 del 30 de octubre de 2018 expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, **JAIME EFRAIN ROMERO CORZO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.744.110 de Bucaramanga, actuando como representante legal de la firma **INGECAD PARTS SAS** con NIT: 900.594.734-0, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. **CO1.PCCNTR.1952754** de 2020 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: "CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LASESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS –Lote 4". **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($515.394.418) M/CTE, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones. **TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.1952754** de 2020, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 contados a partir de la firma del acta de inicio. **CUARTA:** Que el contrato **CO1.PCCNTR.1952754** de 2020 presentó tres (3) Otrosí de

modificación del plazo así: **Otrosí No.1** del 31 de diciembre de 2020 por medio del cual se prorroga el plazo contractual en noventa (90) días calendario, hasta el 31 de marzo de 2021. **Otrosí No.2** del 31 de marzo de 2021 por medio del cual se prorroga el plazo contractual en cincuenta (50) días calendario, hasta el 20 de mayo de 2021. **Otrosí No.3** del 21 de mayo de 2021 por medio del cual se prorroga el plazo contractual en sesenta (60) días calendario, hasta el 20 de julio de 2021. **QUINTA:** Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la interventoría fue realizada por el Consorcio UG2 cuyo representante legal es el ingeniero ABELARDO DUARTE LOZANO, el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los términos del informe final de interventoría que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. **CO1.PCCNTR.1952754** de 2020, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$515.394.418
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$515.394.418
VALOR EJECUTADO	$ 515.394.418
VALOR POR PAGAR CON LA LIQUIDACION	$99’124.303,68
VALOR A REVERSAR	$0,00

Relación de Pagos del Contrato

NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
160663121	2021-07-08	$29.333.500,00
175246621	2021-07-23	$194.309.422,00
198583121	2021-08-13	$192.627.192,32

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta CORRIENTE No. 00130199000100019910 del Banco BBVA, que fue consignado de acuerdo a la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto las partes declaran que según la forma de pago estipulada en el contrato (numeral 2) está pendiente por pagar un saldo correspondiente a la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($99'124.303,68)**, una vez se cancele esta suma las partes declaran su estado de paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1952754 de 2020, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, amparados en la Póliza No. 18-44-101072126, expedida por Seguros del Estado S.A., continúan vigentes hasta el 20 de julio de 2024, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de INTERVENTORÍA, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta

de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Bogotá D.C. en el mes de diciembre de 2021.

POR EL SENA

Firmado digitalmente por Wilson Javier Rojas Moreno
Fecha: 2021.12.29 12:30:12 -05'00'

WILSON JAVIER ROJAS MORENO

Director Administrativo y Financiero

EL CONTRATISTA

JAIME EFRAIN ROMERO CORZO

Representante Legal

INGECAD PARTS S.A.S

CONSORCIO UG2

ABELARDO DUARTE LOZANO

Representante legal

Vo.Bo.: Diego Pablo Gutiérrez Díaz- Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 2006331 - 2020

Edgar José de la Hoz Hernández – Coordinador del Grupo Construcciones

Reviso Juan Sebastian Forero Córdoba, Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual

David Ricardo Pinzón Cepeda Abogado - Grupo Integrado de Gestión Contractual

Jose Ramiro Velasquez Echeverri. Grupo Integrado de Gestión Contractual

Liliana Monroy Martinez -Contratista

Ricardo Londoño Blandón- Economista Asesor Dirección Administrativa y Financiera.

Proyectó: Daniel Gómez Ruiz- Director de Interventoría