AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-004**	**Versión:3**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página:** 1 de 4

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19001378 H2
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	NUBIA ESPARANZA ORTIZ MILLAN
OBJETO	ADQUIRIR SILLAS TANDEM Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA
VALOR INICIAL	$ 37.842.000
VALOR ADICION	$18.494.199
VALOR FINAL	$ 56.336.199,00
PLAZO	DOS MESES SIN EXEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2019
CDP JDE Y CDP SIIF	CDP SIIF 24719 2019-07-25 CDP SIIF 60119 2019-10-31
RP JDE Y RP SIIF	RP SIIF 55119 2019-10-10 RP SIIF 66119 2019-11-26
FECHA LEGALIZACIÓN	Octubre 15 de 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CELEDON LOZANO SANCHEZ

En la ciudad de Cúcuta, a los 30 días del mes de enero de 2020 se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato: **NUBIA ESÉRANZA ORTIZ MILLAN CC. 60.282.184** i, obrando en calidad de representante legal, **CELEDON LOZANO SANCHEZ** identificado con C.C. 13.374.820 de Convención, como supervisor designado por la Dirección Regional Norte de Santander y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** como generador del gasto, con el fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 05 de noviembre de 2019

SUSPENSIONES:

No se generaron suspensiones durante la ejecución del contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se generaron levantamiento de suspensiones durante la ejecución del contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No se generaron prorrogas durante la ejecución del contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Se generó una adición en valor durante la ejecución del contrato de ($ 18.494.199,00). MLC INCLUIDO IVA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de diciembre de 2019.

ACTA DE RECIBO FINAL

29 de noviembre de 2019.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se impuso ninguna sanción al contratista.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 37.842.000,00

VALOR ADICION:

$ 18.494.199,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 56.336 199,00

FORMA DE PAGO:

Mediante Acta de Recibo definitiva.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ni se generó ningún tipo de anticipo durante la ejecución del contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la ejecución del contrato no fueron tramitadas actas parciales.

	ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA(U)	VR OTROS DESCTOS
1.	Acta de recibo final	$,00	$00	$ 00	$ 0,00
	TOTALES	$ 00	$,00	$,00	$ 0,00

VALOR EJECUTADO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de $ 56.336.199,00 por el concepto de Acta de Recibo Final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37.842.000,00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 18.494.199	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 56.336 199,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00

VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 56.336 199,00
TOTALES	$56.336 199,00	$ 56.336 199,00	$ 56.336 199,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a las cláusulas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN
Contratista

CELEDON LOZANO SANCHEZ
Supervisor UAEAC

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander