BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
9	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 390 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(Obra Publica, Interventoria, consultoria, Convenio, Prestación de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"
(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por **Por vencimiento de plazo** [ ] **Por obra terminada** [X]

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES (indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N.A. (indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SEIS (6) MESES (indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	7 (Día)	DE	FEBRERO (Mes)	DE	2020 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	6 (Día)	DE	AGOSTO (Mes)	DE	2020 (Año)	
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS						
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	$				VALOR EN NUMEROS	2.779.923.162,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$				VALOR EN NUMEROS	2.779.923.162,00
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (VALOR EN LETRAS)						

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA CONSORCIO ALIANZA CB (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR SOLIUN SAS (Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA N.A. (Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR DE OBRA HORACIO GUERRERO GARCÍA (Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA N.A. (Escriba el nombre del coordinador)

APOYO SUPERVISOR DE OBRA TATIANA GARCIA AROCA (Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) N.A. (Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)

En Bogotá D.C ; a los NUEVE (día en letras) (9) (día en #) días del mes de JULIO (mes en letras) de 2021 (año) se reunieron:

CLAUDIA JACKELINE CRUZ BELTRAN (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO C (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante legal del INTERVENTOR

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA (propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	60 DIAS	18-dic-20	18-dic-20	16-feb-21	16-feb-21
2	15 DIAS	5-ene-21	7-abr-21	21-abr-21	21-abr-21
3	20 DIAS	21-abr-21	22-abr-21	11-may-21	11-may-21

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	131 DIAS	25-mar-20	25-mar-20	5-ago-20	5-ago-20	18-dic-21
2	48 DIAS	15-feb-21	16-feb-21	4-abr-21	4-abr-21	6-abr-21

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
9	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página	2 de	3

CONTRATO No 390 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

Condiciones Finales

PRORROGAS	3 (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS) **SUSPENSIONES** 2 (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y CINCO (5) DIAS (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)
FECHA DE TERMINACIÓN	11 (Dia) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2021 (Año)
VALOR ADICIONES	N.A. (VALOR EN NÚMEROS)
	N.A. (VALOR EN LETRAS)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.779.923.162,00 (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))
	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	0,00 (valor total de la consultoria en números)
VALOR FINAL OBRA	$ 2.779.923.162,00 (valor total de la obra en números)
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 0,00 (Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 2.779.923.162,00 (Indique en este espacio el valor final del contrato en números)

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	2.779.923.162,00	
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	833.976.949,00	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-	
Valor actual del contrato	$	2.779.923.162,00	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-	
Total anticipo pagado	$	833.976.949,00	
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%)	$	-	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)	$	-	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)	$	-	
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)	$	-	
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	$	2.779.923.162,00	
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	$	2.501.930.845,00	
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	$	277.992.317,00	
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	$	277.992.317,00	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	833.976.949,00	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-	
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoria + obra)	$	277.992.317,00	
Total ejecutado presente acta (obra)	$	277.992.317,00	
Amortización anticipo presente acta	$	-	
15 % a liquidación	$	-	
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)	$	-	
IVA (consultoria presente acta)	$	-	
Total diseños a pagar sin IVA	$	-	
Total a pagar presente acta (recibo final)	$	-	
Total pagar a liquidacion	$	277.992.317,00	

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
9	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página	3 de	3

CONTRATO No 390 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCIÓN Relación de actividades recibidas
SIERRA MORENA LOS ROBLES	19-720	CARRERA 69 C SUR CON CARRERA 53 CON DIAGONAL 68 H	N/A	$ 2,065,676,633,82	Zona de juegos infantiles, Cancha multiple, Zona de Miradores, Zona de Senderos Peatonales, Zonas de Gimnasios al Aire Libre, Zona de Biosaludables, Zona de Juegos de Mesa.
ARBORIZADORA AL TA LA GLORIETA	19-374	CARRERA 37 CON DIAGONAL 68 A SUR COSTADO NOR-OCCIDENTAL	N/A	$ 714,246,528,18	Zona de juegos infantiles, Zona de Miradores, Zona de Senderos Peatonales, Zona de Biosaludables, Zona de Juegos de Mesa.
En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación					

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	☒	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☐	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	☒	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☒	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de interventoría	☐	
Informe final de control de polizas	☐	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los NUEVE (día en letras) (9) (día en números) días del mes de JULIO (mes en letras) de 2021 (Año)

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA JACKELINE CRUZ BELTRAN
Contratista

(Firma)
(Nombre) [illegible] ELGADO CABIATIVA
Interventor

(Vo Bo)
(Nombre) N.A.
Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
(Nombre) IGNACIO GUERRERO GARCÍA
Supervisor de obra

(Vo Bo)
(Nombre) N.A.
Coordinador de consultoría

(Vo Bo)
(Nombre) TATIANA GARCÍA AROCA
Apoyo a la Supervisión Etapa de Obra FDLCB

(Vo Bo)
(Nombre) N.A.
Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.