GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __x__ No.: 3				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	Suministro de Servicios	Nº:	713	AÑO:	2021

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS		
	NIT O CC:	1013582517		
	DIRECCIÒN:	CALLE 8 No. 10-42	TEL:	3115570854
	CIUDAD:	Garzón		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.2.067 Fecha: 29/04/2021			
CUENTA BANCARIA	No.0560077360003253, Banco: Davivienda. Tipo Cuenta: Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$53.000.000			
	CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$53.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DICIEMBRE DE 2021Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

23-Dic-2021 3:49 p.m.

(dd/mm/aa)	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	10/05/2021		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	21/12/2021		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01/10/2021 AL 19/11/2021		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	10/05/2021		**53.000.000**	**53.000.000**
2. Acta Parcial No.1	15/09/2021	**$35.525.459**		**17.474.541**
3. Acta Parcial No.2	29/10/2021	**$9.544.460**		**7.930.081**
4. Acta parcial No.3	21/12/2021	**$2.129.064**		**5.801.017**
TOTAL		**$47.198.983**	**53.000.000**	

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas Nos.7810433584 mes octubre, 7812705735 mes noviembre, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$908.526	Salud	12,5%	$113.600
	Pensión	16 %	$145.400
	ARL	0,522%	$4.800

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)** : Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el Tercer pago
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION