| | FORMATO DE ACTAS | Espacio exclusivo para el rótulo de radicación |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | Al contestar cite Radicado I-2021-30959 Id: 140568<br>Folios: 9 Fecha: 2021-12-22 15:39:25<br>Anexos: 0<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL |
| **Código: FO-GJ-011** | **Elaboró:** Dirección de Contratación | |
| **Versión: 3** | **Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional | |
| **Página 1 de 9** | **Aprobó:** Comité técnico de calidad | |

| **ACTA No. 2** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGÁ | **FECHA PRESENTE ACTA** | | 22 | 12 | 2021 | | | |
| | INICIO | | | | SUSPENSION | | | | |
| | REINICIO | | | | PRORROGA | | | | |
| X | ADICION No. 1 | | | X | MODIFICACIÓN No. 1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | LIQUIDACION | | | | |
| | PAGO | | | | ¿OTRA CUAL? | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | Contrato de Obra Pública No 2021-0819 | **Fecha de Suscripción del Contrato** | | | 18 | 11 | 2021 | | |
| **Objeto** | **ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO VIDA SENSORIAL QUE MEJORARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ."** | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecución** | Dos (2) meses y/o hasta el 30 de diciembre del presente año, lo que ocurra primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. | | | | | | | | |
| **Acta No. 1** | **ACTA DE INICIO** | **Fecha Acta de Inicio** | 22 | 11 | 2021 | **Fecha de Terminación** | 30 | 12 | 2021 |
| **Valor del Contrato** | **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 14'979.314) M/CTE** | | | | | | | | |
| **Valor adición No. 01** | **CINCO MILLONES ONCE MIL SETENTA Y TRES PESOS ($ $ 5.011.073) M/CTE** | | | | | | | | |
| **Valor total** | **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 19.990.387) M/CTE** | | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista** | **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**<br>**80.031.665 de Bogotá** | | | | | | | | |
| **Supervisor** | **GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNANDEZ**<br>**Secretario de Familia e Integración Social** | | | | | | | | |
| | **ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**<br>**Secretario De Infraestructura** | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacén** | No Aplica | X | Aplica | | Número | | Fecha ingreso | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Secretaria de Familia e Integración Social se reunieron la Dra. YURY ANDREA MORA CHAVARRO, actuando en calidad de Secretaria Jurídica, y Ordenadora del gasto delegada por el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 004 del 04 de enero de 2021; el doctor GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNANDEZ, Secretario de Familia e Integración Social en calidad de Supervisor, ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario De Infraestructura , en calidad de supervisor y **EDWIN JAVIER PASTOR SILVA 80.031.665 de Bogotá** en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el Acta No.2 del Contrato de Obra Pública No 2021-0819, de MODIFICACIÓN No.1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES y ADICION No. 1, lo cual se justifica a continuación:

**1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES.**

En desarrollo de las actividades del Contrato de Obra Pública No 2021-0819 se hace necesario efectuar al mismo una adición en su valor, con el propósito de cumplir satisfactoriamente con cada una de las obligaciones nacidas del objeto y de la naturaleza del contrato, siendo esto conveniente para la correcta ejecución del mismo.

**JUSTIFICACIÓN.**

Mediante las visitas de seguimiento realizadas por el apoyo a la supervisión técnica designadas por la secretaria de Infraestructura, en compañía de los delegados de la secretaria de Familia e Integración Social, se encontraron situaciones de orden técnico que llevaron a la realización de un balance que permitió establecer cantidades mayores y menores de obra propuestas para la **ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO VIDA SENSORIAL QUE MEJORARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ** , como consecuencias de actividades nuevas, que conllevan a la optimización de los recursos garantizando el buen desarrollo del objeto contractual, así como su cumplimiento, manteniendo un excelente estándar de calidad.

Es por ello que en aras de habilitar espacios funcionales para las actividades de: Fisioterapia, Fonoaudiología y de Atención a primera infancia en el segundo nivel del inmueble, se requiere realizar la instalación de muros divisorios con el fin de garantizar un desarrollo óptimo de los espacios sin interferir en las demás actividades, por otro lado, el tercer nivel, al ser un espacio de gran envergadura se pretende destinar para el desarrollo de actividades de capacitación, actividad física y demás ocupaciones que la administración municipal a través de las diferentes secretarias requiera, por lo que se hace necesario la habilitación de los puntos sanitarios.

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** "Desarrollo social, convivencia y construcción de la paz"
**SECTOR:** Grupos vulnerables – promoción social
**PROGRAMA:** Fusagasugá inclusiva con la fuerza de la población con discapacidad.
**OBJETIVO:** Brindar atención a la población con discapacidad para mejorar sus condiciones de vida y asegurar su inclusión social.

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | Atención integral en el Centro de Vida Sensorial para población con discapacidad y en riesgo |
| **INDICADOR** | Número de Centros de Vida Sensorial para personas con discapacidad adecuados y dotados |
| **META CUATRIENIO** | Adecuar y dotar el Centro de Vida Sensorial para personas con discapacidad |

## 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS

### 2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE MAYORES CANTIDADES

- **ÍTEM 1.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA ,12 M**

Las mayores cantidades de muro en drywall doble cara 12m, procede a realizar la división de los espacios de fonoaudiología y atención a primera infancia, la delimitación del área de actividad física. De acuerdo con el balance de cantidades se requiere 15.37 m2 adicionales.

- **ÍTEM 10.16 REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO**

De acuerdo con la modificación del diseño, se requiere aumentar la cantidad inicial del ítem en 0,50 m2, para dar cumplimiento a esta actividad.

- **ÍTEM 10.14 PANEL PARA BAÑO E COLD ROLLED CAL. 18 Y PINTURA ELECTROSTATICA**

Las mayores cantidades de panel para baño, procede de los ajustes realizados conforme lo determina la normativa institucional. De acuerdo con el balance de cantidades se requiere 1.54m2 adicionar.

- **ÍTEM 18.16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS**

Las mayores cantidades de estuco y vinilo a 3 manos, corresponde con las adiciones proyectadas de la división de los muros divisorios nuevos. De acuerdo con el balance de actividades se requiere 21.80 m2 adicionales.

- **ÍTEM 18.6 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL**

Las mayores cantidades de este item, procede a la corrección de la cuantificación de la actividad y sus adicionales y que de acuerdo con el balance de cantidades se requiere 91.80 ml adicionales.

### 2.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE MENORES CANTIDADES

- **ÍTEM 17.1 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)**

De acuerdo con el posicionamiento del punto sanitario y a que la entidad cuenta con un sanitario que cumple con las características técnicas optimas, ya no se requiere 1 unidad de este item.

### 2.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

- **ÍTEM 11.9 INSTALACIÓN APARATO SANITARIO**

La secretaria de Familia e integración social, cuenta con dos (2) aparatos sanitarios, los cuales requiere instalar en el inmueble a intervenir. Por lo que se necesario adicionar este item.

- **ÍTEM 18.26 PINTURA EPÓXICA**

Con el fin de evitar patologías derivadas por humedad, se adecuarán los cubículos de los sanitarios y zonas humedad con un recubrimiento en pintura epoxica, permitiendo su fácil aseo, es por ello que se requieren adicionar 45 m2 de este item.

- **ÍTEM 10.19 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA**

con la adecuación de los espacios de fonoaudiología y atención a primera infancia, se ve necesario garantizar espacios con iluminación natura difuminada, es por ello que sobre el muro divisorio se plantea 2,18 m2 de ventana en aluminio corrediza, por lo que se deberá adicionar este item.

- **ÍTEM 9.30 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM**

Con relación al item 10.19 ventana en aluminio corrediza, se deberá articular con un vidrio transparente de 4 mm, es por ello que se necesita adicionar 2,18 m2 de este item.

- **ÍTEM 17.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)**

De acuerdo con la distribución de las baterías sanitarias, diferenciados en hombre y mujeres, se requiere realizar el suministro e instalación de un orinal con llave, con el fin de garantizar que los espacios brinden un adecuado servicio, es por ello que se requiere adicionar 1 unidad de este item.

## 3. CUADRO DE CONDICIONES

### 3.1 CUADRO DE CONDICIONES INICIALES

| ITEM | CODIGO ICCU | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | MAMPOSTERIA | | | | $ 3.576.000,00 |
| 1.1 | 5,9 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 44,70 | $ 80.000,00 | $ 3.576.000,00 |
| 2 | | CARPINTERIA EN MADERA | | | | $ 1.236.000,00 |
| 2.1 | 9,5 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UN | 3,00 | $ 200.000,00 | $ 600.000,00 |
| 2.2 | 9,12 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | UN | 3,00 | $ 182.000,00 | $ 546.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 9,20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 3,00 | $ 30.000,00 | $ 90.000,00 |
| **3** | | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **$ 4.748.000,00** |
| 3.1 | 10,16 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 9,35 | $ 148.000,00 | $ 1.383.800,00 |
| 3.2 | 10,14 | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA | M2 | 16,02 | $ 210.000,00 | $ 3.364.200,00 |
| **4** | | **APARATOS SANITARIOS** | | | | **$ 760.000,00** |
| 4.1 | 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2,00 | $ 290.000,00 | $ 580.000,00 |
| 4.2 | 17,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 |
| **5** | | **PINTURAS** | | | | **$ 1.202.549,58** |
| 5.1 | 18,16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 98,34 | $ 12.000,00 | $ 1.180.080,00 |
| 5.2 | 18,8 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 7,14 | $ 3.147,00 | $ 22.469,58 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | **$ 11.522.549,58** |
| | | | | | **ADMINISTRACIÓN** 22% | $ 2.534.960,91 |
| | | | | | **IMPREVISTOS** 3% | $ 345.676,49 |
| | | | | | **UTILIDAD** 5% | $ 576.127,48 |
| | | | | | **TOTAL A.I.U 30%** | **$ 3.456.764,87** |
| | | | | | **AJUSTE AL PESO** | -$ 0,45 |
| | | | | | **COSTO TOTAL** | **$ 14.979.314,00** |

## 3.2 CUADRO DE MAYORES CONDICIONES

| ITEM | CODIGO ICCU | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **MAMPOSTERIA** | | | | **$ 1.229.600,00** |
| 1.1 | 5,9 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 15,37 | $ 80.000,00 | $ 1.229.600,00 |
| **3** | | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **$ 397.400,00** |
| 3.1 | 10,16 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 0,50 | $ 148.000,00 | $ 74.000,00 |
| 3.2 | 10,14 | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA | M2 | 1,54 | $ 210.000,00 | $ 323.400,00 |
| **5** | | **PINTURAS** | | | | **$ 550.494,60** |
| 5.1 | 18,16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 21,80 | $ 12.000,00 | $ 261.600,00 |
| 5.2 | 18,8 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 91,80 | $ 3.147,00 | $ 288.894,60 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUB TOTAL** | | **$ 2.177.494,60** |
| **ADMINISTRACIÓN** | 22% | $ 479.048,81 |
| **IMPREVISTOS** | 3% | $ 65.324,84 |
| **UTILIDAD** | 5% | $ 108.874,73 |
| **TOTAL A.I.U** | **30%** | **$ 653.248,38** |
| **AJUSTE AL PESO** | | $ 0,02 |
| **COSTO TOTAL** | | **$ 2.830.743,00** |

## 3.3 CUADRO DE MENORES CONDICIONES

| ITEM | CODIGO ICCU | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | **APARATOS SANITARIOS** | | | | **$ 290.000,00** |
| 4.1 | 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 290.000,00 | $ 290.000,00 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **$ 290.000,00** |
| | | **ADMINISTRACIÓN** | | | 22% | $ 63.800,00 |
| | | **IMPREVISTOS** | | | 3% | $ 8.700,00 |
| | | **UTILIDAD** | | | 5% | $ 14.500,00 |
| | | **TOTAL A.I.U** | | | **30%** | **$ 87.000,00** |
| | | **AJUSTE AL PESO** | | | | $ 0,00 |
| | | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 377.000,00** |

## 3.4 CUADRO DE ITEMS NO PREVISTOS

| ITEM | CODIGO ICCU | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | **NO PREVISTOS** | | | | **$ 1.967.176,60** |
| 6.1 | 11,9 | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | UN | 2,00 | $ 51.418,00 | $ 102.836,00 |
| 6.2 | 18,26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 45,00 | $ 14.559,00 | $ 655.155,00 |
| 6.3 | 10,19 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 2,18 | $ 303.896,00 | $ 662.493,28 |
| 6.4 | 9,30 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 2,18 | $ 47.974,00 | $ 104.583,32 |
| 6.5 | 17,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 442.109,00 | $ 442.109,00 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **$ 1.967.176,60** |
| | | **ADMINISTRACIÓN** | | | 22% | $ 432.778,85 |
| | | **IMPREVISTOS** | | | 3% | $ 59.015,30 |

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD** | 5% | $ 98.358,83 |
| **TOTAL A.I.U** | **30%** | **$ 590.152,98** |
| **AJUSTE AL PESO** | | $ 0,42 |
| **COSTO TOTAL** | | **$ 2.557.330,00** |

## 3.5 CONDICIONES ACTULIZADAS

| ITEM | CODIGO ICCU | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **MAMPOSTERIA** | | | | **$ 4.805.600,00** |
| 1.1 | 5,9 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M | M2 | 60,07 | $ 80.000,00 | $ 4.805.600,00 |
| **2** | | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | | **$ 1.236.000,00** |
| 2.1 | 9,5 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UN | 3,00 | $ 200.000,00 | $ 600.000,00 |
| 2.2 | 9,12 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | UN | 3,00 | $ 182.000,00 | $ 546.000,00 |
| 2.3 | 9,20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 3,00 | $ 30.000,00 | $ 90.000,00 |
| **3** | | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **$ 5.145.400,00** |
| 3.1 | 10,16 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 9,85 | $ 148.000,00 | $ 1.457.800,00 |
| 3.2 | 10,14 | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA | M2 | 17,56 | $ 210.000,00 | $ 3.687.600,00 |
| **4** | | **APARATOS SANITARIOS** | | | | **$ 470.000,00** |
| 4.1 | 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 290.000,00 | $ 290.000,00 |
| 4.2 | 17,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 |
| **5** | | **PINTURAS** | | | | **$ 1.753.044,18** |
| 5.1 | 18,16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 120,14 | $ 12.000,00 | $ 1.441.680,00 |
| 5.2 | 18,8 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 98,94 | $ 3.147,00 | $ 311.364,18 |
| **6** | | **NO PREVISTOS** | | | | **$ 1.967.176,60** |
| 6.1 | 11,9 | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | UN | 2,00 | $ 51.418,00 | $ 102.836,00 |
| 6.2 | 18,26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 45,00 | $ 14.559,00 | $ 655.155,00 |
| 6.3 | 10,19 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 2,18 | $ 303.896,00 | $ 662.493,28 |
| 6.4 | 9,30 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 2,18 | $ 47.974,00 | $ 104.583,32 |
| 6.5 | 17,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1,00 | $ 442.109,00 | $ 442.109,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | | $ 15.377.220,78 |
| ADMINISTRACIÓN | 22% | $ 3.382.988,57 |
| IMPREVISTOS | 3% | $ 461.316,62 |
| UTILIDAD | 5% | $ 768.861,04 |
| TOTAL A.I.U | 30% | $ 4.613.166,23 |
| AJUSTE AL PESO | | -$ 0,01 |
| COSTO TOTAL | | $ 19.990.387,00 |

## 4. CUADRO RESUMEN MAYORES, MENORES CANTIDADES, E ITEMS NO PREVISTOS

| CUADRO DE | VALORES |
|---|---|
| MAYORES CANTIDADES | $ 2.830.743,00 |
| MENORES CANTIDADES | $ 377.000,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | $ 2.557.330,00 |

## 5. VALOR FINAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 14.979.314,00 |
| VALOR MAYORES CANTIDADES | $ 2.830.743,00 |
| VALOR MENORES CANTIDADES | $ 377.000,00 |
| VALOR ITEM NO PREVISTOS | $ 2.557.330,00 |
| NUEVO VALOR ACTUALIZADO PRESENTE MODIFICATORIO No. 1 | $ 19.990.387,00 |

**VALOR INICIAL ES DE: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 14'979.314) M/CTE**, se realiza una adición de **CINCO MILLONES ONCE MIL SETENTA Y TRES PESOS ($ 5.011.073) M/CTE**, quedan así un valor final a ejecutar de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ $ 19.990.387) M/CTE**.

**FUENTE DE LOS RECURSOS:**

| DEPENDENCIA | CÓDIGO RUBRO | NOMBRE | VALOR | ORIGEN DEL RECURSO | RECURSOS DE INVERSIÓN O FUNCIONAMIENTO | BANCO DE PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Familia e Integración Social | 23431016 | Programa de Discapacidad y Atención en el Centro de Vida Integral y Sensorial | $ 5.011.073 | R.P. Libre Destinación | RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | BPINF-2020252900095 |

## 6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo a los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplica la normatividad vigente:

MODIFICACIÓN: Cambiar alguna o varias cláusulas del contrato a solicitud del contratista y /o supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecución.

ADICIÓN: Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del mismo, la cual no podrá ser superior al 50% por ciento del valor inicialmente pactado, y se realiza a los contratos que están en ejecución.

NORMAS: las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

## 7. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se mantienen las del contrato inicial.

## 8. OTRAS DISPOSICIONES

**MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos; modificándola con respecto a la adición; allegando a la Secretaría Jurídica del Municipio el documento correspondiente.

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

No siendo otro el objeto de la presente, luego de leída y aprobada, se firma en el Municipio de Fusagasugá.

| Firmas | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** | ***ORDENADOR DEL GASTO** |
| Nombre | Nombre:<br>**GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNANDEZ**<br>Secretario de Familia e Integración Social | Nombre:<br>**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**<br>80.031.665 de Bogotá | Nombre:<br>**YURY ANDREA MORA CHAVARRO**<br>Secretaria Jurídica |
| Firma: | Firma:<br>Nombre:<br>**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**<br>Secretario De Infraestructura<br>Firma: | Firma: | Firma: |

**GESTION DOCUMENTAL**
Original: Direccion de contratacion
Archivo Sistematizado: C:\Users\Usuario\Desktop\Archivo\Contrato de obra\\Acta de Adición
Proyectó: Arq Daniel Torres Beltran – Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Giovanny Eduardo Villalobos Fernandez\Secretario de Familia e Integración Social
Revisó y aprobó: ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario De Infraestructura
Revisó: Vanessa Urrecheа Villalba\Abogada asignada\Dirección de Contratación

Revisó: Creayoy Yasmin Moreno Martínez/Director (a) de Contratación