SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2210533	Solicitud Nro. 1299 - 20 DEC 2021	
Convenio	215082		
Gestor Convenio	RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	25-NOV-15	25-NOV-15	30-SEP-23

Información del Contrato

Contratista	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSALIA		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA - VICHADA, PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT) EN LOS COMPONENTES FINANCIERO Y TRIBUTARIO, ORIENTADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.		
Fecha de Inicio	12 August 2021		
Fecha de Vencimiento	31 December 2021		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$0	$0	$0
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	141 dias		141 dias
Supervisor	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	PRORROGA
Detalle de la Novedad	Plazo: 7 Meses
Antecedentes	1. QUE EN CONSIDERACIÓN A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR ENTERRITORIO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO SUBSIDIARIO DNP-OR-057-2015, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 215082, Y LOS DOCUMENTOS CON RADICADOS ENTERRITORIO NO. 20202300164901 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020, DNP NO. 20204101458781 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2020, ENTERRITORIO NO. 20202300222281 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y DNP NO. 20218680131251 DEL 02 DE MARZO DE 2021, ENTERRITORIO NO. 20214300067292 DEL 02 DE MARZO DE 2021, EL GERENTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES, SOLICITÓ A ENTERRITORIO ADELANTAR EL TRÁMITE PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. 2. QUE A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SE ACORDÓ PONER A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE EN LA NUBE DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA TRANSACCIONAL EN LA NUBE BAJO ESQUEMA SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), Y EL APOYO AL MUNICIPIO EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA, POR UN PERÍODO QUE VA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 3. CONFORME A LO ANTERIOR, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN N. 2210533. 4. EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 2210533 A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y EN EJECUCIÓN, TODA VEZ QUE EL MISMO TIENE UN PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
Justificación	1. QUE MEDIANTE DOCUMENTO CON RADICADO DNP NO. 20218681330821 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 ENT N°20214300460782 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 , EL DNP SOLICITÓ QUE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PILOTO DEL MÓDULO II DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT), FUERAN PRORROGADOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022, TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN TANTO LOS

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES MGT Y PROFESIONALES OPERATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS; ASÍ COMO, LA NEGOCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA, CONTRATOS QUE SON CRUCIALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y OBLIGACIONES CITADAS EN LOS REFERIDOS CONVENIOS.
Solicitud	1. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 2210533 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. PARÀGRAFO: LA PRESENTE PRÓRROGA NO GENERA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 2. LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN QUE NO HAN SIDO OBJETO MODIFICACIÓN O QUE NO CONTRARIA LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, CONTINUARÁN VIGENTES Y SERÁN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES. 3. LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y PARA SU EJECUCIÓN NO REQUIERE REQUISITOS ADICIONALES. SU PUBLICACIÓN SE HARÁ POR PARTE DE ENTERRITORIO EN EL SECOP II CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO 019 DE 2012 Y EL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO	40	

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad

RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA
Gerente De Convenio