Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

SDE 150.33.2.18-019-21
Diciembre 27 de 2021

Doctora
ELLICEL ARCILA POSSO
Alcaldesa
Alcaldía Municipal

Asunto: OTRO SI N° 001 MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 278 DE DICIEMBRE 17 DE 2021

Respetuoso Saludo,

De la manera más respetuosa me dirijo a usted para solicitarle la modificación del plazo de ejecución pactado del Contrato inicial de Compraventa N° 278 Diciembre 17 de 2021 cuyo objeto: "COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y HERRAMIENTAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA EN MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALIMIENTOS PARA EL AUTÓCONSUMO", por ser un contrato de compraventa se pretende hacer la entrega rápida, la modificación que se requiere para la entrega satisfactoria es de 4 días calendarios y así cumplir cabalmente con las actividades previstas.

Atentamente,

LIZA FERNANDA MORENO ABADIA
Secretaria de Desarrollo Económico y Rural