ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual Informe de supervision	FUNZA ciudad líder	11-FR-78 version: 00 Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales

Tipo de Informe	Avance [ ]	Final [X]	Fecha de elaboracion	28/12/2021	
Periodo del informe	Desde 28/11/2021		Hasta 27/12/2021	Contrato N°	CO1.PCCNTR.2465532

Responsable del Proyecto: MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA APORTAR A LA ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y RESILENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO
Nombre el programa: GESTIÓN DELCAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	Nombre del subprograma:

Estado Financiero

Valor del contrato	$ 13.568.000	Valor ejecutado	$ 13.568.000
% de ejecucion	100,0	% por ejecular	0,0

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
256	Implementar un observatorio en ambiente, bienestar animal y cambio climático

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
2 - Visitas a comerico y rural, disposición de residuos	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta 7 actas de visita
3 - Acutalización base de datos de comercio y disposición de residuos	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Base excel con 7 registros
4 - Visitas a comerico y rural, vertimientos	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta 1 acta de visita, informe y fotos
5 - Acutalización base de datos de comercio en vertimientos	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Base excel con 1 registro
6-7 - Realziar divulgaciones en tematicas de los componentes ambientales	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta planilla de asistencia y fotos
8 - Recorridos de control y vigilancia	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta informe de 7 recorridos
13 - Apoyo actividades	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta fotos de apoyo dia jornada de aseo, apoyo reunion EMAAF-CAR.
15 - Informacion de medidas de bioseguridad	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Indica uso
16 - Efectuar y presentar un informe final	28/11/21 al 27/12/21	100	100	Presenta informe final del trabajo realizado en la ejecución del contrato. CD

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2465532**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión

Escaneado con CamScanner