Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,** posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **ROCIO MORA AVENDAÑO**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No.1,075,541,482** de Aipe (Huila), quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.**, Identificada con el **NIT.900.302.604-1,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

a) Que el día **24 de diciembre de 2020**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"Suministro de repuestos y/o accesorios para los equipos biomédicos propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E."*, y cuyo valor inicial, se pactó por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000.00).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **29 de diciembre de 2020**, fecha de aprobación de Pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **28 de marzo de 2021.**

c) Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de marzo de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020**, en un término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **29 de marzo de 2021**, hasta el día **28 de junio de 2021** y se adicionó el **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000,00),** quedando en la suma total de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000,00).**

d) Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de junio de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **29 de junio de 2021**, hasta el día **28 de**

agosto de 2021, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000,00),** quedando en la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$250.000.000,00)**, y se modificó el **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** incluyendo unos ítems.

e) Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de agosto de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** por el término de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del día **29 de agosto de 2021**, hasta el día **28 de diciembre de 2021**.

f) Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de septiembre de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$300.000.000,00).**

g) Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de noviembre de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000,00),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$340.000.000,00).**

h) Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **04 de diciembre de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020,** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE;** que, como consecuencia de la presente adición**,** el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($390.000.000) M/CTE.**

i) Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **13 de diciembre de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020,** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **29 de diciembre de 2021**, hasta el día **28 de enero de 2022**.

j) Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* del **23 de diciembre de 2021** y *Certificado de Disponibilidad Presupuestal* entregado por parte del *Área Financiera – Presupuesto* el día **24 de diciembre de 2021**, el Supervisor requiere **adicionar** el **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida***

por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 312 DE 2020").

Conforme lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO**:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición**,** el valor del **Contrato de Suministro No. 312 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$410.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal No. 421502080101, Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS** del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2887** del día **23 de diciembre de 2021,** expedida por el responsable de presupuesto del área financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y subirla a la Plataforma del **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 312 de 2020**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 312 de 2020**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II**.*		