ALCALDÍA
MUNICIPAL DE GUACARÍ

GUACARÍ
MEJOR PARA TODOS

ACTA DE INICIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO MÍNIMA CUANTÍA	**No: 200.22.8-003-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27 de Diciembre de 2021
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUACARÍ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUACARI**
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA PESOS **($**97.997.690**) MCTE**,
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 30 de Diciembre de 2021.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUACARÍ.
NIT:	891.380.089-7
DOMICILIO:	Calle 4 # 8-16 Guacarí-Valle.
REPRESENTANTE LEGAL:	**OSCAR HERNAN SANCLEMENTE TORO**
C.C. No.	2.571.662 expedida en Guacarí
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS ROMIL S.A.S.
NIT:	805.001.883-1,
REPRESNTANTE LEGAL:	REINALDO MILQUE CRUZ
C.C. No.:	C.C No. 79.111.499 de Fontibón
DOMICILIO:	Carrera 38 # 13 – 143
FECHA DE AFILIACIÓN ARL:	Aporta Certificado del contador y plantilla de seguridad social.
Nº DE POLIZA:	45-44-101133548
ACTO DE APROBACIÓN DE POLIZA:	Resolución N° 800-58.01-55
SUPERVISIÓN:	Secretaria de Infraestructura

En el Municipio de Guacarí - Valle del Cauca, hoy 27 de Diciembre de 2021, nos reunimos:,**LUISA CONTANZA OROZCO ORJUELA** Secretaria de infraestructura, y **REINALDO MILQUE CRUZ** Representante legal de **INDUSTRIAS ROMIL S.A.S**. como Contratista, ambos identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas; con el fin, de dar inicio oficial al contrato, enunciado al comienzo de esta acta.

Para constancia se firma la presente acta de inicio, a los 27 días del mes Diciembre de 2021.

LUISA CONTANZA OROZCO ORJUELA
CC CC No. 52.775.378 de Bogotá DC
Supervisor

REINALDO MILQUE CRUZ
C.C. 79.111.499 de Fontibon.
Rpte Legal de
INDUSTRIAS ROMIL S.A.S.
NIT: 805.001.883-1,

Revisó: Julián Muriel Andrade – Asesor Externo