DATOS DEL CONVENIO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	UNO (1)		
FECHA DEL ACTA	23 de Diciembre de 2021		
No. DE CONVENIO Y FECHA	327 del 12 de Noviembre de 2021		
TIPO CONVENIO	Convenio Interadministrativo		
CONVENIANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el funcionamiento y puesta en marcha del teatrino de la escuela municipal de artes (EMA), mediante el suministro e instalación de equipos de sonido, iluminación, vestimenta teatral, sistema de tramoya motorizado, sistema de acondicionamiento de graderías complementarios, ascensor y obras civiles del lobby del teatro Santander en el municipio de Bucaramanga.",		
CONVENIDO	NOMBRE: Fundación Teatro Santander		
	C.C/ NIT: 900.299.019.8		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: Antonio José Díaz Ardila		
	C.C: 13.821.159		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE: Iván José Vargas Cárdenas		
	CARGO: Secretario de Infraestructura		
	C.C: 91.278.629		
SUPERVISOR	NOMBRE: Roque Julio Oliveros Uribe		
	C.C 91.216.266		
VALOR DEL CONVENIO	$2.600.000.000	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO		APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
DESEMBOLSO(CONVENIO)	Primer desembolso (50%): $1.300.000.000 Segundo desembolso (40%): $1.040.000.000		
CDP	NÚMERO: 00005705		
	FECHA: 11-11-2021		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A		
	FECHA: N/A		
RP	NÚMERO: 00007158		
	FECHA: 12-11-2021		
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A		
	FECHA: N/A		
PLAZO DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO	19/11/2021	
	FECHA DE FIN:	31/12/2021	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	
	DURACIÓN: 1.15 MESES		

MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones				
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones				
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado	**Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**	**96-44-101 167014**	**12/11/2021**	**31/12/2023**	**$780.000.000,00**
Seguros del Estado	**Cumplimiento del contrato**	**96-44-101 167014**	**12/11/2021**	**30/04/2022**	**$260.000.000,00**
Seguros del Estado	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**	**96-44-101167014**	**12/11/2021**	**31/12/2024**	**$260.000.000,00**
Seguros del Estado	**Responsabilidad civil extracontractual**	**96-40-101058942**	**12/11/2021**	**31/12/2021**	

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**18 de noviembre de 2021**

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONVENIO

1. El día 19 de noviembre de 2021 se inició la ejecución del Convenio antes identificado con fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2021.

2. Que de acuerdo a la complejidad en la selección de la escogencia de los proveedores, debido a la calidad y experticia técnica, se contrató mediante CPS al Ingeniero Juan José Virviescas para poder dilucidar la mejor opción de proveedor; determinación tomada en comité técnico de obra del 14 de Diciembre de 2021 y cuya Acta N° 02-2021 se adjunta a la presente acta de suspensión.

3. Que nos encontramos en proceso de análisis y verificación de especificaciones técnicas para la debida selección de los proveedores.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo N°327 de 2021, por el término de 25 días, contados a partir del día 23 de diciembre de 2021 y hasta el día 16 de enero de 2022, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Convenio y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Convenido suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: Las actividades del Convenio Interadministrativo N°327 de 2021 se reiniciarán el día DIECISIETE (17) de enero de 2022, para la reanudación del plazo del Convenio y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

CUARTO: El Convenido se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Conveniante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

QUINTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de diciembre de 2021.

Supervisor:

ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE
Municipio de Bucaramanga
Supervisor Convenio 327 de 2021

Convenido:

ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA
R.L Fundación Teatro Santander
Convenido

Ordenador de Gasto:

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario de Infraestructura