**INDERBU**
**INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA**
Nit: 804.002.166-1

# MODIFICATORIA ACTA DE INICIO

**CÓDIGO:** F-GA-NTC-1000-029 **FECHA:** 24/01/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA N°.** | 02 | **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **N°. DE CONTRATO** | N° 483 – IPMC - 2021 | **FECHA DE CONTRATO** | **08 DE NOVIEMBRE DEL 2021** |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **ASOTECNICOS Y CIA LIMITADA NIT: 890.211.415-8** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | |
| **MANTENIMIENTO DE ASCENSORES UBICADOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU.** | | | |
| **No. DE CDP** | **21-00220** | **FECHA DE EXPEDICIÓN CDP** | **18 DE AGOSTO DEL 2021** |
| **No. DE RP** | **21-00957** | **FECHA DE EXPEDICIÓN RP** | **17 DE NOVIEMBRE DEL 2021** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | FABIAN LEONARDO SOLER HERNANDEZ | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | SUBDIRECTOR TÉCNICO | | |
| **OFICINA GESTORA** | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2021 | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **18 DE NOVIEMBRE DEL 2021** | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | **30 DE DICIEMBRE DEL 2021** | | |
| **VALOR APORTE INDERBU** | CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($4.278.728=) | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍAS** | | | |
| **NOMBRE DE LA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **NÚMERO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | 96-44-101166764 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | | |

**CONSIDERACIONES**

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 483 - IPMC - 2021 suscrito entre **EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA – INDERBU** y **ASOTECNICOS Y CIA. LIMITADA NIT: 890.211.415-8**, que cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO: MODIFICAR LA FECHA DE** TERMINACIÓN AL **CONTRATO N° 483 - IPMC - 2021**, en la fecha arriba señalada, suscrito con el contratista cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO DE ASCENSORES UBICADOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU"** toda vez que teniendo que dentro del plazo pactado en el contrato se estipulo que no puede superar la vigencia 202, siendo así la fecha de terminación el día 30 de diciembre del 2021 dejando por parte del contratista la ejecución total del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Bucaramanga, el día 23 de diciembre del 2021.

**FABIAN LEONARDO SOLER HERNANDEZ**
SUPERVISOR

ASOTECNICOS & CIA. LTDA.
**ASOTECNICOS Y CIA LIMITADA**
R/L PEDRO ANDRES MARTINEZ GALINDO
NIT: 890.211.415-8
CONTRATISTA

**Elaboró**: Delkin Velandia Cacua – Contratista Subdirección Técnica