FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 3 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) **1199** (número del contrato) **DE** **2020** (año de suscripción)

OBJETO

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL SUR, EN BOGOTA, D.C

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) OTONIEL SARMIENTO MELO (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1350** (Número de Contrato) **DE** **2020** (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO TALUDES IC (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (JULIO/2020)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-40	SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75. (INCLUYE CENEFA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UND	$ 966,648	**OFICIO No.** STESV 20213361816251. **FECHA:** Bogotá D.C., Diciembra 06 de 2021. **OBSERVACION**: PRECIO TOPE IDU BASE FEBRERO 5 DE 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-43	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UND	$ 724,709	**OFICIO No.** STESV 20213361816251. **FECHA:** Bogotá D.C., Diciembra 06 de 2021. **OBSERVACION**: PRECIO TOPE IDU BASE FEBRERO 5 DE 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-46	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCL. SUMINIST. E INSTALAC	UND	$ 756,300	**OFICIO No.** STESV 20213361816251. **FECHA:** Bogotá D.C., Diciembra 06 de 2021. **OBSERVACION**: PRECIO TOPE IDU BASE FEBRERO 5 DE 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 03 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) (20) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)

OTONIEL SARMIENTO MELO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

JORGE MAURICIO CASAS VERA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)

LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
SUPERVISOR IDU (E)

(Firma)

MICHAEL MARTINEZ FLOREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.