ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.2607135 DE 23 DE JUNIO DE 2021		
CONTRATISTA:				FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN		
Nit o C.C. No.				1.095.795.032-3		
OBJETO:				INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGÚN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021		
VALOR INICIAL:				VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.607.200,00)		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				N/A		
PLAZO INICIAL:				DOS (02) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%		
SUPERVISOR:				CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, fecha designación junio 21 de 2021		
FECHA DE INICIACION:				16 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				15 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
MUNICIPIO:				ENCINO - SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		

En Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron, **CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN**, jefe de oficina para la gestión del riesgo de desastres, en calidad de Supervisor del Departamento y **FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN** con el fin de elaborar la presente **acta de recibo fina**l correspondiente al periodo (del 07 de agosto de 2021 al día 15 de septiembre de 2021) donde se hace constar que el presente contrato se ha sido ejecutado en un 100%, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta. Así como el informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.607.200,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO		$ 17.374.000,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 12.233.200,00
SUMAS IGUALES	**$ 29.607.200,00**	**$ 29.607.200,00**

AMORTIZACION ANTICIPO (NO APLICA)

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$12.233.200,00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$12.233.200,00

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CON DOSCIENTOS PESOS M/C: ($ 12.2333.200,00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021:

FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN
Representante legal
Contratista

CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Supervisor