**CONTRATO NÚMERO 1563 DE 2021**
**ADICION NUMERO UNO (1) DE 2021**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **VIVE COLOMBIAS VIAS VERDES – MANTENIMIENTO ESTACION FÉRREA SABOYÁ, MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.** |
| **VALOR SOLICITADO:** | **$184.437.302.00 M/CTE.** |
| **CONTRATISTA:** | **INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. con NIT. 900.899.867-1.** |

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte por una parte, y por la otra, **CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 80.773.605 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de la sociedad INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. , en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 1563 del 17 de septiembre de 2021 y Modificación No. Uno (1) del 25 de noviembre de 2021, hemos convenido adicionar el contrato previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**1)** Que mediante oficio No. Ingdecol-Invias-SRT-005-2021 del 11 de noviembre de 2021, EL CONTRATISTA solicita la adición del contrato.

**2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA- MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 10 de diciembre de 2021, suscrito por el Contratista, el Supervisor del Contrato, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

**3)** Que la solicitud de adición y prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 11 del 15 de diciembre de 2021.

**4)** Que la garantía de cumplimiento que ampara el contrato principal No. 1563 de 2021 fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la Plataforma Transaccional SECOP II mediante Acta del 08 de octubre de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Número 1563 de 2021 y las siguientes

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar su valor en la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($184.437.302.00) MONEDA CORRIENTE, para un valor total acumulado de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($553.311.906.00) MONEDA CORRIENTE.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - EL INSTITUTO se obliga a reservar para

el presente contrato la suma de: **a)** Por concepto de Valor Básico, la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($183.099.269.00) MONEDA CORRIENTE**, b)** Por concepto de IVA, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS ($1.338.033.00) MONEDA CORRIENTE.

**PARÁGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **189721 del 22 de julio de 2021,** expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $184.437.302.00, así:

| Vigencia | Rubro | Fuente | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | C-2404-0600-2-0-2404031-02 | Nación | 54 | $122.183.166 |
| 2021 | C-2404-0600-2-0-2404031-02 | Nación | 11 | $ 62.254.136 |

**CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. -** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.

**CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. -** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:-** El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Proyectó: – Abogado DC.
Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinadora – Grupo Asuntos Contractuales.