MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE** **ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7** **29 DICIEMBRE 2021**
	FECHA DEL INFORME: **29 DICIEMBRE 2021**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **145-CENACAVI-2021**	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 JUNIO 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO **"SERVICIOS DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL, EN AERONAVES DE ALA FIJA"**

Contratos adicionales y/o modificatorios: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	**05 OCTUBRE 2021**	• **TRASLADO DE $1.641.000.000 COP PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO DE COREC (COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS) AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL APOYO A LAS DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.**
MODIFICATORIO No. 2	**03 NOVIEMBRE 2021**	• **ADICIÓN DENTRO DE LA VIGENCIA ORDINARIA DEL CONTRATO, POR EL MONTO DE $202.470.938 COP.** • **VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2022 CON UN CUPO APROBADO PARA ESTA CONTRATACIÓN POR VALOR DE $3.523.769.062 COP POR LO QUE LA ADMINISTRACIÓN CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA RESPALDAR LOS PAGOS CON CARGO A LA ADICIÓN DEL CONTRATO.**
MODIFICATORIO No. 3	**14 DICIEMBRE 2021**	• **TRASLADO DE $797.000.000 COP PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO DE COREC (COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS) AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL APOYO A LAS DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.**

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de **SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.452.480.000,00)** que deberán ejecutarse conforme a los valores ofertados así:

Ref. Articulo	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	Código Material al SAP	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	IVA 5%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS								
HORAS DE VUELO TRANSPORTE DE PASAJEROS 5% A-02-02-02-006-04								
1	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 8 PAX	2000237	1,00	HR	6.923.800,00	346.190,00	7.269.990,00

2	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 19 PAX	2000237	1,00	HR	7.019.000,00	350.950,00	7.369.950,00
3	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 30 PAX	2000237	1,00	HR	10.119.000,00	505.950,00	10.624.950,00
4	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 50 PAX	2000237	1,00	HR	15.347.000,00	767.350,00	16.114.350,00

Ref. Articulo	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	Código Material al SAP	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	IVA 5%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL								
HORAS DE VUELO TRANSPORTE DE PASAJEROS 5% A-02-02-02-006-04								
1	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 8 PAX	2000237	1,00	HR	6.923.800,00	346.190,00	7.269.990,00
2	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 19 PAX	2000237	1,00	HR	7.019.000,00	350.950,00	7.369.950,00
3	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 30 PAX	2000237	1,00	HR	10.119.000,00	505.950,00	10.624.950,00
4	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO DE 1 - 50 PAX	2000237	1,00	HR	15.347.000,00	767.350,00	16.114.350,00

HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA (Excluido de IVA) 02-02-02-006-005			Código Material al SAP	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA
1	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 1-8 PAX O MÍNIMO 800 KILOS	2000237	1	HR	7.296.975,00
2	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 1-19 PAX O MÍNIMO 1.400 KILOS	2000237	1	HR	7.339.920,00

3	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 1-30 PAX O MÍNIMO 3.000 KILOS	2000237	1	HR	10.585.995,00
4	78111500	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 1-50 PAX O MÍNIMO 5.000 KILOS	2000237	1	HR	15.925.980,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.452.480.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DÓLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DÓLARES)
PRINCIPAL	**$7.452.480.000**	----------	**$7.452.480.000**
ADICIONAL 2021	**$202.470.938**	----------	**$202.470.938**
ADICIONAL 2022 VIGENCIAS FUTURAS	**$3.523.769.062**	----------	**$3.523.769.062**
VALOR TOTAL	**$11.178.720.000**	**----------**	**$11.178.720.000**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2021	$ 7.452.480.000,00	173521	15/09/2021	240264421	17/09/2021	$984.181.148,00	
PAGOS PARCIALES	2021	$ 7.452.480.000,00	197921	08/10/2021	268550321	12/10/2021	$586.930.242,00	
PAGOS PARCIALES	2021	$ 7.452.480.000,00	198821	08/10/2021	268559221	12/10/2021	$1.415.659.386,00	
PAGOS PARCIALES	2021	$ 7.452.480.000,00	243421	24/11/2021	322714921	26/11/2021	$682.602.119,00	
PAGOS PARCIALES	2021	$ 7.452.480.000,00	241721	24/11/2021	322775021	26/11/2021	$1.451.875.589,00	
TOTAL CONTRATO		**$11.178.720.000,00**					**$5.121.248.484,00**	**$6.057.471.516,00**

2.3RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2021	20921	MAR/18/2021	52821	JUN/08/2021	7.654.950.938,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**7.654.950.938,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto.

FECHA	CAP. AER.	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
8/06/2021	1-50 PAX	4728	EAER 221	SAN JOSE – BMANGA - SARAVENA – BMANGA - SARAVENA – BMANGA - SARAVENA – BMANGA - SARAVENA - BOGOTÁ	9:12	215	9883	$15.347.000,00	$141´192.400,00	$7'059.620,00	$148.252.020,00
8/06/2021	1-50 PAX	4729	EAER 221	SAN JOSÉ-CALI-PASTO-CALI-FLORENCIA-CALI-PASTO-BOGOTÁ	9:42	142	12950	$15.347.000,00	$148´865.900,00	$7'443.295,00	$156.309.195,00
11/06/2021	1-50 PAX	4728	EAER 221	BOGOTÁ-SARAVENA-B/MANGA-SARAVENA-B/MANGA-SARAVENA-BOGOTÁ	6:42	162	5300	$15.347.000,00	$102´824.900,00	$5'141.245,00	$107.966.145,00
11/06/2021	1-50 PAX	4729	EAER 220	BOGOTÁ -PTO CARREÑO-BOGOTÁ	5:18	55	250	$15.347.000,00	$81´339.100,00	0	$81.339.100,00
12/06/2021	1-50 PAX	4729	EAER 220	BOGOTÁ-LETICIA-BOGOTÁ	7:36	63	0	$15.347.000,00	$116´637.200,00	0	$116.637.200,00
13/06/2021	1-30 PAX	4729	EAER 220	BOGOTÁ-PTO CARREÑO-BOGOTÁ	5:12	34	0	$10.119.000,00	$52´618.800,00	0	$52.618.800,00
20/06/2021	3000Kg	4728	EAER 220	BOGOTÁ-IPIALES-BUENAVISTA-VALLEDUPAR-SARAVENA-BOGOTÁ	9:24	46	6797	$10.585.995,00	$99´508.353,00	0	$99.508.353,00
21/06/2021	1-50 PAX	4729	EAER 220	SAN JOSÉ - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:30	51	398	$15.347.000,00	$23´020.500,00	0	$23.020.500,00
24/06/2021	3000Kg	4730	EAER 220	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE -CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	5:42	39	10714	$10.585.995,00	$60´340.171,50	0	$60.340.171,50
25/06/2021	3000Kg	4729	EAER 220	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE -CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	7:24	20	17547	$10.585.995,00	$78´336.363,00	0	$78.336.363,00
28/06/2021	1-50 PAX	4730	EAER 220	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	3:54	127	7666	$15.347.000,00	$59´853.300,00	0	$59.853.300,00

VALOR TOTAL	**$984.181.147,50**
AJUSTE AL PESO	**0,5**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$984.181.148,00**
VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$745.996.260,00**
VALOR CARGA A PAGAR	**$238.184.888,00**

SEGUNDA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto.

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
9/07/2021	1-30 PAX	4728	EAER 244	BOGOTÁ - TOLEMAIDA - SARAVENA - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	5:12	60	4600	$10.119.000,00	$52'618.800,00	$2'630.940,00	$55.249.740,00
10/07/2021	1-30 PAX	4728	EAER 245	BOGOTÁ - SAN JOSE - ARARACUARA - SAN JOSE	3:00	75	800	$10.119.000,00	$30´357.000,00	0	$30´357.000,00
10/07/2021	1-5000 KG	4729	EAER 245	BOGOTÁ - SAN JOSE - ARARACUARA - SAN JOSE - BOGOTÁ	4:42	39	14100	$15.925.980,00	$74´852.106,00	0	$74´852.106,00
11/07/2021	1-30 PAX	4728	EAER 244	SAN JOSE - TOLEMAIDA - POPAYÁN - TUMACO - POPAYÁN - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	5:36	120	4800	$10.119.000,00	$56´666.400,00	$2'833.320,00	$59.499.720,00
14/07/2021	1-30 PAX	4730	EAER 245	SAN JOSÉ-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE	07:06	151	6326	$10.119.000,00	$71´844.900,00	0	$71´844.900,00
16/06/2021	1-3000 KG	4730	EAER 245	SAN JOSÉ-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE-CARURÚ-SAN JOSE	4:12	20	14304	$10.585.995,00	$44´461.179,00	0	$44´461.179,00
27/06/2021	1-3000 KG	4728	EAER 245	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE -CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE – CARURÚ-SAN JOSE	5:36	18	19661	$10.585.995,00	$59´281.572,00	0	$59.281.572,00
30/06/2021	1-5000 KG	4730	EAER 245	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	2:00	41	13518	$15.925.980,00	$31.851.960,00	0	$31.851.960,00
30/06/2021	1-50 PAX	4728	EAER 244	BOGOTA-TOLEMAIDA-AGUACHICA-B/MANGA-CUCUTA-TOLEMAIDA-MEDELLIN-CAREPA-CAUCACIA-TOLEMAIDA-BOGOTA	9:54	318	8641	$15.347.000,00	$151´935.300,00	$7´596.765,00	$159.532.065,00
VALOR TOTAL									**$586.930.242,00**		
AJUSTE AL PESO									**0,0**		
VALOR TOTAL A PAGAR									**$586.930.242,00**		
VALOR PASAJEROS A PAGAR									**$376.483.425,00**		
VALOR CARGA A PAGAR									**$210.446.817,00**		

TERCERA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
4/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - SARAVENA - YOPAL - SARAVENA - BOGOTÁ	4:00	103	7500	$15.347.000,00	$61'388.000,00	$3'069.400,00	$64.457.400,00
7/08/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	1:06	48	0	$10.119.000,00	$11´130.900,00	$556.545,00	$11.687.445,00
10/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - SARAVENA - YOPAL - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - YOPAL	4:42	186	8600	$15.347.000,00	$72´130.900,00	$3'606.545,00	$75.737.445,00
11/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	YOPAL - BOGOTÁ - TOLEMAIDA - CALI - TOLEMAIDA	2:54	86	7100	$15.347.000,00	$44´506.300,00	$2'225.315,00	$46.731.615,00
12/08/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 272	SAN JOSE - YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL	7:00	199	3800	$15.347.000,00	$107.429.000,00	0	$107.429.000,00
12/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	TOLEMAIDA - CALI - PASTO - CALI - CÚCUTA	4:24	69	6600	$15.347.000,00	$67´526.800,00	$3'376.340,00	$70.903.140,00
13/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	CÚCUTA - CALI - TUMACO - CALI - CAREPA - AGUACHICA - BOGOTÁ	7:30	93	10570	$15.347.000,00	$115´102.500,00	$5'755.125,00	$120.857.625,00
13/08/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 274	YOPAL - B/MANGA - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - B/MANGA	3:30	94	9570	$15.347.000,00	$53.714.500,00	$2'685.725,00	$56.400.225,00
14/08/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 274	B/MANGA - SARAVENA - YOPAL - SAN JOSE	2:18	54	5880	$15.347.000,00	$35´298.100,00	$1´764.905,00	$37.063.005,00
15/08/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 274	SAN JOSE - CALI - CÚCUTA - CALI - SAN JOSE	7:12	44	4100	$10.119.000,00	$72´856.800,00	$3´642.840,00	$76.499.640,00
16/08/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 272	SAN JOSE - YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL- SAN JOSE	5:24	100	7400	$15.347.000,00	$82.873.800,00	0	$82.873.800,00

20/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 272	BOGOTÁ - SARAVENA - YOPAL - PTO CARREÑO - BOGOTÁ	5:18	156	4000	$15.347.000,00	$81.339.100,00	0	$81.339.100,00
21/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - YOPAL	3:12	93	7300	$15.347.000,00	$49´110.400,00	$2´455.520,00	$51.565.920,00
22/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 272	YOPAL - PTO CARREÑO - BOGOTÁ	3:48	99	0	$15.347.000,00	$58.318.600,00	0	$58.318.600,00
22/08/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 272	SAN JOSE - LETICIA - SAN JOSE	4:18	50	4050	$15.347.000,00	$65.992.100,00	0	$65.992.100,00
22/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - CALI - PASTO - POPAYÁN - BOGOTÁ	3:36	99	7880	$15.347.000,00	$55´249.200,00	$2´762.460,00	$58.011.660,00
26/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ - TOLEMAIDA - QUIBDÓ - STA MARTA - VALLEDUPAR - TOLEMAIDA	6:00	87	8900	$15.347.000,00	$92´082.000,00	$4´604.100,00	$96.686.100,00
27/08/2021	5000Kg	HK-4729	EAER 272	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:06	11	8187	$15.925.980,00	$17.518.578,00	0	$17.518.578,00
27/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	TOLEMAIDA - PASTO - CALI - BOGOTÁ	3:06	72	4080	$15.347.000,00	$47´575.700,00	$2´378.785,00	$49.954.485,00
28/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	BOGOTÁ-POPAYÁN-CALI-POPAYÁN-CALI-SAN JOSE-MITÚ-SAN JOSE	5:54	129	11656	$15.347.000,00	$90´547.300,00	$4´527.365,00	$95.074.665,00
30/08/2021	3000Kg	HK-4728	EAER 272	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	1:24	7	4426	$10.585.995,00	$14.820.393,00	0	$14.820.393,00
31/08/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 274	SAN JOSE - YOPAL - SARAVENA - YOPAL - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - B/MANGA	4:42	158	14140	$15.347.000,00	$72´130.900,00	$3´606.545,00	$75.737.445,00
VALOR TOTAL								**$1.415.659.386,00**			
AJUSTE AL PESO								**0,0**			
VALOR TOTAL A PAGAR								**$1.415.659.386,00**			
VALOR PASAJEROS A PAGAR								**$1.383.320.415,00**			
VALOR CARGA A PAGAR								**$32.338.971,00**			

CUARTA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
1/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 298	B/MANGA - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - YOPAL - PTO CARREÑO	4:24	157	5070	$15.347.000,00	$67.526.800,00	0	$67.526.800,00
2/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 298	PTO CARREÑO - YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL	7:42	176	4990	$15.347.000,00	$118.171.900,00	0	$118.171.900,00
3/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 299	YOPAL - SARAVENA - YOPAL - ARAUCA - YOPAL	2:54	87	8100	$15.347.000,00	$44´506.300,00	$2´225.315,00	$46.731.615,00
4/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 299	YOPAL - SARAVENA - SAN JOSE	2:00	44	3600	$15.347.000,00	$30´694.000,00	$1´534.700,00	$32.228.700,00
4/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 298	SAN JOSE - LETICIA - SAN JOSE	4:24	38	3525	$15.347.000,00	$67.526.800,00	0	$67.526.800,00
5/09/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 298	SAN JOSE - PTO CARREÑO - SAN JOSE	3:36	29	1200	$10.119.000,00	$36.428.400,00	0	$36.428.400,00
7/09/2021	3000Kg	HK-4728	EAER 298	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:00	2	5000	$10.585.995,00	$10.585.995,00	0	$10.585.995,00
8/09/2021	5000Kg	HK-4728	EAER 298	SAN JOSE - LA CHORRERA - ARARACUARA - SAN JOSE - LETICIA - ARARACUARA - FLORENCIA - SAN JOSE	8:54	90	20351	$15.925.980,00	$141.741.222,00	0	$141.741.222,00
11/09/2021	5000Kg	HK-4728	EAER 298	SAN JOSE - VILLAVICENCIO - PTO INÍRIDA - YOPAL - PTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PTO INÍRIDA - PTO CARREÑO - PTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PTO INÍRIDA - YOPAL - VILLAVICENCIO - SAN JOSE	12:54	187	31136	$15.925.980,00	$205.445.142,00	0	$205.445.142,00
12/09/2021	3000Kg	HK-4729	EAER 298	SAN JOSE - ARAUCA - BARRANQUILLA - MEDELLÍN - CALI - SAN JOSE	7:24	8	12350	$10.585.995,00	$78.336.363,00	0	$78.336.363,00
15/09/2021	3000Kg	HK-4728	EAER 298	BOGOTÁ - LA PEDRERA - TARAPACÁ - BOGOTÁ	6:06	29	4415	$10.585.995,00	$64.574.569,50	0	$64.574.569,50

18/09/2021	5000Kg	HK-4728	EAER 298	BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - MITÚ - SAN JOSE - POPAYÁN - TOLEMAIDA	5:18	79	14000	$15.925.980,00	$84.407.694,00	0	$84.407.694,00
19/09/2021	5000Kg	HK-4729	EAER 298	SAN JOSE - CAUCASIA - SAN JOSE	3:42	20	6981	$15.925.980,00	$58.926.126,00	0	$58.926.126,00
19/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 299	TOLEMAIDA - NEIVA - LARANDIA - VILLA GARZÓN - TOLEMAIDA	3:12	146	2500	$15.347.000,00	$49.110.400,00	$2´455.520,00	$51.565.920,00
20/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 299	TOLEMAIDA - SAN JOSE - TOLEMAIDA - SARAVENA - TOLEMAIDA	5:12	125	4750	$15.347.000,00	$79.804.400,00	$3´990.220,00	$83.794.620,00
20/09/2021	3000Kg	HK-4729	EAER 298	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	3:00	47	6000	$10.585.995,00	$31.757.985,00	0	$31.757.985,00
21/09/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 299	TOLEMAIDA - CÚCUTA - BARRANCABERMEJA - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	3:54	87	8200	$15.347.000,00	$59´853.300,00	$2´992.665,00	$62.845.965,00
24/09/2021	5000Kg	HK-4730	EAER 298	BOGOTÁ - CALI - MITÚ - CALI - MITÚ - BOGOTÁ	9:30	0	20275	$15.925.980,00	$151.296.810,00	0	$151.296.810,00
27/09/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 298	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	3:00	85	0	$10.119.000,00	$30.357.000,00	0	$30.357.000,00
28/09/2021	1-8 PAX	HK-5340	EAER 299	BOGOTÁ - BARRANQUILLA - BOGOTÁ	3:48	10	200	$6.923.800,00	$26´310.440,00	$1´315.522,00	$27.625.962,00

VALOR TOTAL	**$1.451.875.588,50**
AJUSTE AL PESO	**0,50**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$1.451.875.589,00**
VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$624.803.682,00**
VALOR CARGA A PAGAR	**$827.071.907,00**

QUINTA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
7/10/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:36	50	4380	$10.119.000,00	$26.309.400,00	0	$26.309.400,00
7/10/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 314	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:06	24	2000	$10.119.000,00	$11.130.900,00	0	$11.130.900,00
7/10/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:06	33	2800	$15.347.000,00	$16.881.700,00	0	$16.881.700,00
8/10/2021	3000Kg	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	1:24	12	3087	$10.585.995,00	$14.820.393,00	0	$14.820.393,00
12/10/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 315	SAN JOSE - TOLEMAIDA - LARANDIA - TOLEMAIDA	3:12	91	2580	$15.347.000,00	$49.110.400,00	$2´455.520,00	$51.565.920,00
13/10/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 314	TOLEMAIDA - SAN JOSE - CUMARIBO - TOLEMAIDA - SAN JOSE	4:54	83	7600	$15.347.000,00	$75.200.300,00	0	$75.200.300,00
13/10/2021	1-8 PAX	HK-4600	EAER 315	BOGOTÁ - TOLEMAIDA - COROZAL - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	4:54	13	860	$6.923.800,00	$33.926.620,00	$1´696.331,00	$35.622.951,00
15/10/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 314	SAN JOSE - FLORENCIA - ARARACUARA - LETICIA - ARARACUARA - SAN JOSE	6:06	60	5250	$10.119.000,00	$61.725.900,00	0	$61.725.900,00
17/10/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 314	SAN JOSE - ARARACUARA - LETICIA - ARARACUARA - FLORENCIA - SAN JOSE	6:12	67	4040	$10.119.000,00	$62.737.800,00	0	$62.737.800,00
21/10/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	4:12	69	5920	$10.119.000,00	$42.499.800,00	0	$42.499.800,00
22/10/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:48	47	4315	$10.119.000,00	$28.333.200,00	0	$28.333.200,00
23/10/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:48	42	4120	$10.119.000,00	$28.333.200,00	0	$28.333.200,00
26/10/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 314	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:00	31	2800	$15.347.000,00	$15.347.000,00	0	$15.347.000,00
27/10/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 314	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	1:06	24	2100	$10.119.000,00	$11.130.900,00	0	$11.130.900,00

30/10/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 315	BOGOTÁ -VALLEDUPAR - BUENAVISTA - IPIALES - TOLEMAIDA - VALLEDUPAR - BOGOTÁ	10:54	57	5150	$10.119.000,00	$110.297.100,00	$5´514.855,00	$115.811.955,00
31/10/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 314	SAN JOSE - ARARACUARA - SAN JOSE	2:00	35	3400	$15.347.000,00	$30.694.000,00	0	$30.694.000,00
31/10/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 314	SAN JOSE - LA CHORRERA - SAN JOSE	2:30	22	1900	$10.119.000,00	$25.297.500,00	0	$25.297.500,00
31/10/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 314	SAN JOSE - ARARACUARA - SAN JOSE	1:54	60	1800	$15.347.000,00	$29.159.300,00	0	$29.159.300,00
VALOR TOTAL								**$682.602.119,00**			
AJUSTE AL PESO								**0,00**			
VALOR TOTAL A PAGAR								**$682.602.119,00**			
VALOR PASAJEROS A PAGAR								**$667.781.726,00**			
VALOR CARGA A PAGAR								**$14.820.393,00**			

SEXTA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
6/11/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 343	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE -CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	4:18	77	4745	$10.119.000,00	$43.511.700,00	0	$43.511.700,00
7/11/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 343	SAN JOSE - LA PEDRERA - SAN JOSE - LA PEDRERA - SAN JOSE	6:24	68	3708	$10.119.000,00	$64.761.600,00	0	$64.761.600,00
9/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 344	SAN JOSE - TOLEMAIDA - SAN JOSE - TOLEMAIDA	2:54	91	3380	$15.347.000,00	$44.506.300,00	$2.225.315,00	$46.731.615,00
9/11/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 344	BOGOTÁ - SARAVENA - YOPAL - SARAVENA - BOGOTÁ	4:18	123	2700	$15.347.000,00	$65.992.100,00	$3.299.605,00	$69.291.705,00
10/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 343	TOLEMAIDA - YOPAL - SARAVENA - CUMARIBO - TOLEMAIDA	4:36	97	5750	$15.347.000,00	$70.596.200,00	0	$70.596.200,00
11/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 344	TOLEMAIDA - BARRANCABERMEJA - CÚCUTA - TOLEMAIDA - SAN JOSE	4:24	123	3400	$15.347.000,00	$67.526.800,00	$3.376.340,00	$70.903.140,00
12/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 343	SAN JOSE - VILLAVICENCIO - MITÚ - VILLAVICENCIO - MITÚ - SAN JOSE	5:24	91	9050	$15.347.000,00	$82.873.800,00	0	$82.873.800,00
17/11/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 343	SAN JOSE - LETICIA - SAN JOSE	4:18	30	1900	$10.119.000,00	$43.511.700,00	0	$43.511.700,00
17/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 343	BOGOTÁ - SARAVENA - YOPAL - PTO CARREÑO - BOGOTÁ	5:42	150	1110	$15.347.000,00	$87.477.900,00	0	$87.477.900,00
18/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 343	BOGOTÁ - PTO CARREÑO - BOGOTÁ	4:36	96	0	$15.347.000,00	$70.596.200,00	0	$70.596.200,00
25/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 344	BOGOTÁ - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - B/MANGA - SARAVENA - YOPAL	5:18	157	4150	$15.347.000,00	$81.339.100,00	$4.066.955,00	$85.406.055,00
26/11/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 343	YOPAL - PTO CARREÑO - YOPAL - PTO CARREÑO - BOGOTÁ	6:54	179	0	$15.347.000,00	$105.894.300,00	0	$105.894.300,00
29/11/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 343	SAN JOSE - VILLAVICENCIO - MITÚ - VILLAVICENCIO - SAN JOSE	4:18	63	5900	$15.347.000,00	$65.992.100,00	0	$65.992.100,00
30/11/2021	1-50 PAX	HK-4729	EAER 343	SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE - MIRAFLORES - SAN JOSE	2:06	126	3040	$15.347.000,00	$32.228.700,00	0	$32.228.700,00
VALOR TOTAL								**$939.776.715,00**			
AJUSTE AL PESO								**0,00**			
VALOR TOTAL A PAGAR								**$939.776.715,00**			

VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$939.776.715,00**
VALOR CARGA A PAGAR	**$0,00**

SÉPTIMA ENTREGA

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	CAPACIDAD AERONAVE	HK	FACT. ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
1/12/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 356	BOGOTÁ - SARAVENA - BUCARAMANGA - SARAVENA - BOGOTÁ	4:24	51	3000	$10.119.000,00	$44.523.600,00	$2.226.180,00	$46.749.780,00
2/12/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 358	BOGOTÁ - LETICIA - BOGOTÁ	6:36	45	1000	$10.119.000,00	$66.785.400,00	0	$66.785.400,00
5/12/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 356	BOGOTÁ - TOLEMAIDA - SAN JOSE - TOLEMAIDA - B/MANGA - CÚCUTA - TOLEMAIDA - BOGOTÁ	7:06	144	11230	$15.347.000,00	$108.963.700,00	$5.448.185,00	$114.411.885,00
5/12/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 356	SAN JOSE - TOLEMAIDA - LARANDIA - TOLEMAIDA	3:12	71	4520	$15.347.000,00	$49.110.400,00	$2.455.520,00	$51.565.920,00
6/12/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 356	TOLEMAIDA - BARRANQUILLA - SANTA MARTA - BUENAVISTA - IBAGUÉ - SAN JOSE	6:24	98	8410	$15.347.000,00	$98.220.800,00	$4.911.040,00	$103.131.840,00
7/12/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:48	72	600	$10.119.000,00	$28.333.200,00	0	$28.333.200,00
8/12/2021	3000Kg	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	4:06	0	14260	$10.585.995,00	$43.402.579,50	0	$43.402.579,50
8/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	1:24	33	1500	$10.119.000,00	$14.166.600,00	0	$14.166.600,00
8/12/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	1:30	20	1920	$10.119.000,00	$15.178.500,00	0	$15.178.500,00
9/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:36	39	3210	$10.119.000,00	$26.309.400,00	0	$26.309.400,00
11/12/2021	1-19 PAX	HK-4600	EAER 356	BOGOTÁ - FLORENCIA - BOGOTÁ	2:54	21	200	$7.019.000,00	$20.355.100,00	$1.017.755,00	$21.372.855,00
12/12/2021	1-30 PAX	HK-4730	EAER 358	SAN JOSE - LETICIA - TOLEMAIDA - SAN JOSE	6:00	33	2800	$10.119.000,00	$60.714.000,00	0	$60.714.000,00
13/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	2:48	86	1324	$10.119.000,00	$28.333.200,00	0	$28.333.200,00
13/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE - CARURÚ - SAN JOSE	3:00	70	2400	$10.119.000,00	$30.357.000,00	0	$30.357.000,00
13/12/2021	1-19 PAX	HK-4476	EAER 358	BOGOTÁ - PUERTO CARREÑO - BOGOTÁ	4:30	17	301	$7.019.000,00	$31.585.500,00	0	$31.585.500,00
15/12/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 358	SAN JOSE - VILLAVICENCIO - MITÚ - VILLAVICENCIO - MITÚ - SAN JOSE	5:36	97	5500	$15.347.000,00	$85.943.200,00	0	$85.943.200,00
15/12/2021	1-50 PAX	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - VILLAVICENCIO - MITÚ - VILLAVICENCIO - MITÚ - SAN JOSE	6:12	103	5563	$15.347.000,00	$95.151.400,00	0	$95.151.400,00
17/12/2021	1-50 PAX	HK-4730	EAER 356	SAN JOSE - TOLEMAIDA - SAN JOSE - TOLEMAIDA -SAN JOSE	4:00	73	7250	$15.347.000,00	$61.388.000,00	$3.069.400,00	$64.457.400,00
17/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 356	SAN JOSE - TOLEMAIDA - SAN JOSE	2:00	23	1800	$10.119.000,00	$20.238.000,00	$1.011.900,00	$21.249.900,00
18/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - SAN FELIPE - SAN JOSE	3:36	22	1800	$10.119.000,00	$36.428.400,00	0	$36.428.400,00
19/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 358	SAN JOSE - SAN FELIPE - SAN JOSE	3:24	26	1600	$10.119.000,00	$34.404.600,00	0	$34.404.600,00
19/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 356	SAN JOSE - PUERTO ASÍS - PASTO - PUERTO ASÍS - PASTO - PUERTO ASÍS	4:54	68	4120	$10.119.000,00	$49.583.100,00	$2.479.155,00	$52.062.255,00
21/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 358	SAN JOSE - SAN FELIPE - PUERTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PUERTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PUERTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PUERTO INÍRIDA - SAN FELIPE - PUERTO INÍRIDA - SAN JOSE	9:18	173	10850	$10.119.000,00	$94.106.700,00	0	$94.106.700,00
21/12/2021	1-8 PAX	HK-5340	EAER 356	BOGOTÁ - MONTERÍA - BOGOTÁ	3:12	16	0	$6.923.800,00	$22.156.160,00	$1.107.808,00	$23.263.968,00
21/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 358	PUERTO ASÍS - TOLEMAIDA - CAREPA - CÚCUTA - TOLEMAIDA - CALI - TUMACO - PASTO - PUERTO ASÍS - PASTO - BOGOTÁ - ARARACUARA - SAN JOSE	15:36	137	10774	$10.119.000,00	$157.856.400,00	0	$157.856.400,00

26/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 358	SAN JOSE - BOGOTÁ - ARARACUARA - BOGOTÁ - ARARACUARA - SAN JOSE	8:18	64	5700	$10.119.000,00	$83.987.700,00	0	$83.987.700,00
26/12/2021	1-30 PAX	HK-4728	EAER 358	SAN JOSE - SAN FELIPE - SAN JOSE	3:42	27	2000	$10.119.000,00	$37.440.300,00	0	$37.440.300,00
27/12/2021	1-8 PAX	HK-4600	EAER 356	BOGOTÁ - RIONEGRO - MEDELLÍN - BOGOTÁ	2:24	15	300	$6.923.800,00	$16.617.120,00	$830.856,00	$17.447.976,00
28/12/2021	1-30 PAX	HK-4729	EAER 356	SAN JOSE - TOLEMAIDA - SAN JOSE - TOLEMAIDA - CÚCUTA - BARRANCABERMEJA - TOLEMAIDA - SAN JOSE	8:06	125	4700	$10.119.000,00	$81.963.900,00	$4.098.195,00	$86.062.095,00

VALOR TOTAL	**$1.572.259.953,50**
AJUSTE AL PESO	**0,50**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$1.572.259.954,00**
VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$1.528.857.374,00**
VALOR CARGA A PAGAR	**$43.402.580,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DÓLARES
PRIMERA ENTREGA	15 JULIO 2021	$984.181.148,00
SEGUNDA ENTREGA	10 AGOSTO 2021	$586.930.242,00
TERCERA ENTREGA	13 SEPTIEMBRE 2021	$1.415.659.386,00
CUARTA ENTREGA	08 OCTUBRE 2021	$1.451.875.589,00
QUINTA ENTREGA	05 NOVIEMBRE 2021	$682.602.119,00
SEXTA ENTREGA	09 DICIEMBRE 2021	$939.776.715,00
SÉPTIMA ENTREGA	29 DICIEMBRE 2021	$1.572.259.954,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$7.633.285.153,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$3.545.434.847,00
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE PASAJEROS		$6.267.019.597,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$2.878.931.341,00
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE CARGA		$1.366.265.555,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$666.503.507,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$7.452.480.000,00
VALOR ADICIÓN 2021		$202.470.938,00
VALOR ADICIÓN 2022 VIGENCIAS FUTURAS		$3.523.769.062,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$11.178.720.000,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101351701 ANEXO O**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **03 Junio 2021**
Fecha de aprobación **04 Junio 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/06/2021	20/06/2022	$2.980¨992.000,00
Calidad del Servicio	20/12/2021	20/06/2022	$2.980¨992.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/06/2021	20/12/2024	$372¨624.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101166363 ANEXO O**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **03 Junio 2021**
Fecha de aprobación **04 Junio 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Laborales y Operaciones	02/06/2021	20/12/2021	$372´624.000,00

CONTRATO PRINCIPAL ADICIÓN
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101351701 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **05 Noviembre 2021**
Fecha de aprobación **06 Noviembre 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/06/2021	20/06/2022	$4.471¨488.000,00
Calidad del Servicio	20/12/2021	20/06/2022	$4.471¨488.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/06/2021	20/12/2024	$558¨936.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101166363 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **05 Noviembre 2021**
Fecha de aprobación **06 Noviembre 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Laborales y Operaciones	02/06/2021	20/12/2021	$558´936.000,00

CONTRATO PRORROGA
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101351701 ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **05 Noviembre 2021**
Fecha de aprobación **06 Noviembre 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/06/2021	01/10/2022	$4.471¨488.000,00
Calidad del Servicio	20/12/2021	20/06/2022	$4.471¨488.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/06/2021	31/03/2025	$558¨936.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101166363 ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **05 Noviembre 2021**
Fecha de aprobación **06 Noviembre 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Laborales y Operaciones	02/06/2021	31/03/2022	$558´936.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verificó que las aeronaves utilizadas en los requerimientos estipulados, cumplen con las especificaciones técnicas.
- Se utilizaron aeronaves de acuerdo a la necesidad de mínimo 1-8 PAX o mínimo 800 kilos, de mínimo 1-19 PAX o mínimo 1.400 kilos, de mínimo 1-30 PAX o mínimo 3.000 kilos y de mínimo 1-50 PAX o mínimo 5.000 kilos, especificando la capacidad en pasajeros y/o carga de la aeronave.
- El contratista garantizó como mínimo dos (02) aeronaves de cada capacidad estipulada, ya sea para que actué una de ellas como aeronave de respaldo o en caso que se requiera el uso simultáneo de dos aeronaves para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por el Ejército Nacional.
- Se verificó antes de cada vuelo, que las aeronaves estuvieran en condiciones Aero navegables y en perfecto estado de mantenimiento y operatividad, de acuerdo con las normas establecidas por la Aeronáutica Civil de Colombia y deben haber cumplido todos los boletines aplicables.
- Se Verificó que Cada miembro de la tripulación tuviera sus certificados médicos, licencia como piloto de la aeronave que opera vigentes, durante toda la ejecución de cada uno de los requerimientos, de igual manera se verifico que el contratista estuviera autorizado por la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil Colombiana,
- Se verificó que el tiempo de vuelo de las aeronaves fuera contado a partir de que despega desde la base de operaciones con la que cuenta la empresa o desde el aeródromo más cercano que beneficie al Ejército de acuerdo a los requerimientos y se cerrara hasta que aterriza la aeronave en el aeródromo de destino o base de operaciones de la empresa.
- Se verificó que las aeronaves contaran con un sistema de medición de horas de operación de los motores (horómetro), teniendo así el control y la medición de las horas utilizadas en la ejecución de los requerimientos.
- Se verificó que los vuelos que representen pasajeros y carga la hora de vuelo fuera determinada por la ocupación de mayor presencia en la aeronave y establecida en la orden de servicio suministrada por el supervisor a la empresa contratista.
- Se verificó que las aeronaves que presten el servicio en la ejecución del requerimiento no transportaran personal o carga que no estén autorizados por el supervisor.
- Se realizó un previo planeamiento donde se verificó que las aeronaves no transportaran cargas o tropas que sobrepasaran las cartas de rendimiento autorizadas por el fabricante de la aeronave.
- Se realizó el balance de lo volado durante el mes de DICIEMBRE 2021 con la empresa contratista.

- Se verificaron los registros de vuelo de cada una de las aeronaves comparándolos con los requerimientos aéreos, manifiestos de vuelo, flujos de misión, reportes de salida y llegada de cada una de las aeronaves con el fin de dar veracidad al tiempo volado y facturado.
- En cada uno de los puntos de salida de las aeronaves siempre hubo presencia de un coordinador aéreo quien verificó el peso de cada uno de los pax y la carga que se embarcó en la aeronave optimizando el peso de despegue.
- Se verificó el cumplimiento de los servicios prestados por el contratista como el suministro de protección auditiva a los pasajeros que viajaron en las aeronaves (acción inherente a una empresa de aviación).
- Siempre se mantuvieron las aeronaves con pax o carga durante los vuelos de retorno hacia el punto final del requerimiento con el fin de optimizar el recurso y las horas de vuelo.

- Se Verificó que cada una de las aeronaves que realizaron los requerimientos contaran con su respectiva póliza de seguros de la estructura, maquina, de la aeronave en general, tripulación, sillas en la cantidad de los pasajeros de la capacidad total, cargas y materiales que fueron trasportados, amparos a terceros y demás que correspondan de acuerdo a lo exigido en los términos y condiciones de la AERONÁUTICA CIVIL COLOMBIANA.
- Se verifico la aplicación a la exclusión del IVA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 476 DEL Estatuto Tributario "Servicios Excluidos del impuesto sobre las ventas", el trasporte público o privado nacional o internacional de carga aérea a los siguientes territorios o sitios: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; La Pedrera, Leticia y Tarapacá en el departamento de Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano, Bajo Baudó y Juradó en el departamento del Chocó; Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de Caquetá; Guaviare-Barranco Minas e Inírida en el departamento de Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del Vaupés; Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el departamento de Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia; La Gaviota y Santa Rosalía, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo en el departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de Guaviare; Uribía en el departamento de Guajira; Macarena en el departamento del Meta; Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo.
- Se realizó el cruce correspondiente de los valores descritos en las facturas emitidas por la empresa, donde se constató que la información que se encuentra en los documentos mencionados correspondiera a lo facturado, ya sea servicios de transporte de pasajeros o servicios de transporte de carga de acuerdo a la capacidad y configuración utilizada por la aeronave.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$11.178.720.000,00	**$7.633.285.153,00**	**68,28 %**	**45,81 %**

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

DURANTE LA PRESENTE ENTREGA PARCIAL SE CUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

9 ANEXOS AL INFORME

10 Acta recibo a satisfacción No 00770935
11 Factura No. EAER356 – EAER358
12 Parafiscales



TC. FABIAN RICARDO MORENO VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO 145-CENACAVICION-2021
CC. No. 80031642
CELULAR 3133976484