PROYECTO PERFORACIÓN POZO ESTRATIGRÁFICO PAILITAS 1X

REPORTE SEMANAL

12 AL 18 DE DICIEMBRE 2021

UT SERCOMADI

REPORTE DE LA GESTIÓN HS

Durante la semana del 12 al 18 de diciembre de 2021, la gestión HS estuvo en marcada principalmente en el avance documental, acompañamiento, seguimiento y apoyo durante la actividad de perforación.


Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Act. Gestión
Reuniones de seguimiento	Participación en reunión diaria de seguimiento operacional y de HSE.	Asistencia y participación en reunión Operativa con la Interventoría y UT Sercomadi para cierre de hallazgos.		2
Charlas	Durante la semana se realizaron 25 charlas, cada charla se realiza referente a las actividades a realizar, sumado al proceso de concientización en prevención de accidentes y no ubicación en la línea de peligro.	Se realizan 11 Briefing HSE a 15 personas	Se realizan 8 inducciones Generales a 12 personas	3
Gestión documental	Se realiza seguimiento y aseguramiento de las actividades relacionadas en los Permisos de Trabajo	Verificación de documentos del personal que ingresa durante la semana directo y de 3ras compañías	Se realizaron 88 Inspecciones locativas, maquinarias y equipos.	3
Otras actividades	Gestión de cierre de hallazgos, se realiza ubicación de planta estadio y lámparas para iluminación de áreas de tránsito de personal y perímetro de la locación.	Se realiza recorrido gerencial Con Interventoría, Company Man, Coordinador Ambiental, Coordinador HSE, se evidencian hallazgos, los cuales se gestionó los respectivos cierres oportunos.	Se realizan verificación de guayas anti látigos en los acoples de las manqueras.	3
Otras actividades	Se realiza inspección de vehículos para ingreso verificando los documentos reglamentarios vigentes	Se realiza ubicación de doble bolsa negra para disposición de residuos prevención Covid-19 (tapabocas) Resolución 777	Se realizo revisión a los AR y ajustes específicamente en el de perforación estratigráfica FASE 12 1/4	3
Otras actividades	Se realiza seguimiento a la realización y diligenciamiento de los pre operacionales y equipos.	Verificación de instalación de puesta a tierra a equipos eléctricos	Asistencia y participación a charlas operativas previo al inicio de actividades	3

Otras actividades	Se realizaron pruebas de alcoholimetría-alcohol en aliento, a personal operativo que pernotan en campamento y los que ingresan a recibir turno, arrojando uno de ellos resultado positivo	Se realiza jornada de orden y aseo en áreas operativas y campamento	Se realiza mediciones de atmósferas previo y durante actividades en caliente.	3

INDICADORES HS

Relación de personal y vehículos


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF	PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL NO CALIFICADO	VEHÍCULOS	ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTA
	Semana	Semana	Semana	Semana		Semana
Director del Proyecto	1	0	0	0	Conductores	4
Ingeniero de Operaciones / Asistente COMAN	1	0	0	1	Estudio Ambiental	1
Gestión Ambiental (Campo)	1	0	0	1	Vigilancia	3
Gestión Social (Campo)	2	0	0	1	Casino	18
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	2	0	1	Halliburton (Brocas)	1
Interventoría	4	0	0	1	Weatherford (Direccional)	0
Conductores	0	4	0	0	Baker (Control Sólidos y osmosis)	6
Obras Civiles	0	2	0	0	Exlog (Unidad Geológica)	6
Perforación	5	40	20	3	Halliburton (Lodos)	2
Administrativos	1	1	0	0	CYCO SERVICES	8
Médico	1	0	0	0	CPVEN (Cementación)	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	0	0	Halliburton (Registros))	1
	0	0	0	0	C&CO (Coring)	0
	0	0	0	0		
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	13	49	20	**7**	**TOTAL**	**50**
TOTAL	**17**	**49**	**20**	**8**	**TOTAL PERSONAL PROYECTO**	**136**



RELACIÓN DE CHARLAS 5 MINIUTIOS

RELACIÓN DE CHARLAS SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE				
ITEM	TEMA	FECHA	DURACION (horas)	ASISTENTES
1	Socialización Roles y Responsabilidades del COPASST	12/12/2021	0:15:00	39
	Charla pre operacional para Rig Up de herramientas de manejo para bajada de csg de 9 5/8"		0:15:00	28
2	Importancia del uso y mantenimiento de lo E.P.P.	13/12/2021	0:15:00	35
3	Cómo prevenir el estrés por calor	14/12/2021	0:15:00	42
	Tensionada, corte y asentamiento de revestimiento, izaje de preventoras, corte casing		0:15:00	15
4	Tarjeta de observación y reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras.	15/12/2021	0:15:00	44
	Prueba de preventoras		0:15:00	13
5	Importancia de realizar las inspecciones pre operacionales	16/12/2021	0:15:00	5
	Arme de BHA		0:15:00	19
6	Actividades de condiciones de salud para actividades de alto riesgo (altura) Residuos prevención COVID-19 Resolución 777	17/12/2021	0:15:00	45
7	Riesgos por izaje de carga y maniobras	18/12/2021	0:15:00	40
	Riesgos por izaje de carga y maniobras		0:15:00	25
TOTAL			3:00:00	350


Charlas / Capacitación HSEQ



Estadística semanal HS


RELACIÓN ESTADISTICAS HSE SEMANA DEL 12 AL 18 DICIEMBRE 2021								
DIA	12	13	14	15	16	17	18	CANTIDAD
CHARLAS HSE	3	4	4	4	3	3	4	25
BRIEFING HSE	2	2	2	1	2	2	0	11
CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUCCIÓN GENERAL	1	1	0	0	1	2	3	8
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCIONES	7	10	11	14	15	16	15	88
REUNIONES	1	1	1	1	1	1	1	7
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	8	11	6	7	7	11	5	55
PERMISOS DE TRABAJO	28	28	28	28	28	28	28	196
ALCOHOLIMETRIAS	13	13	23	12	25	5	6	97
ALCOHOLIMETRIAS POSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
H/H EXPOSICIÓN	1104	992	1000	928	960	1040	1088	7112
H/H EXPOSICIÓN SIN LTI	1104	992	1000	928	960	1040	1088	7112
KM. RECORRIDOS	282	829	329	342	867	947	141	3737
AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISIS DE RIESGO	28	28	28	28	28	28	28	196

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE - SEM DEL 12 AL 18 DICIEMBRE




Estadística semanal HS

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE SEMANA DEL 12 AL 18 DICIEMBRE 2021								
DIA	12	13	14	15	16	17	18	CANTIDAD
H/H EXPOSICIÓN	1104	992	1000	928	960	1040	1088	7112
H/H EXPOSICIÓN SIN LTI	1104	992	1000	928	960	1040	1088	7112
VISITAS GERENCIALES	0	0	0	1	1	0	0	2
KM. RECORRIDOS	282	829	329	342	867	947	141	3737
KM. RECORRIDOS	282	829	329	342	867	947	141	3737



Indicadores de accidentabilidad

INDICADORES – ACCIDENTALIDAD Semana del 12 al 18 de diciembre 2021	VALORES
Accidentes de trabajo	0
Accidentes mortales	0
Enfermedades Laborales	0
Días perdidos por accidentes de trabajo	0
Días perdidos por Enfermedad Laboral	0
Índice de Frecuencia	0
Índice de Severidad	0
ILI	0
Índice de Mortalidad	0
Índice de Prevalencia de Enfermedad laboral	0
Índice de Incidencia de Enfermedad laboral	0
Tasa de Ausentismo	0



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN HS

	
Recorrido de seguridad industrial Company man, Terceras compañías, interventoría Ambiental y HSE	Recorrido de seguridad industrial Company man, Terceras compañías, interventoría Ambiental y HSE. Inspección extintores
	
Charlas operacionales	Ubicación de planta estadio y lámparas para iluminación de áreas de tránsito de personal.
	
Inspección vehículos para ingreso.	Revisión y ajustes AR Perforación Estratigráfica FASE 12 1/4.

REPORTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la semana del 12 al 18 de diciembre de 2021, la gestión ambiental del proyecto se centró en el seguimiento a las actividades de la etapa de perforación, acompañamiento a las visitas gerenciales (Interventoría, Enterritorio y ANH), aseguramiento de proveedores y gestores externos ambientales, realización de monitoreos para la etapa de perforación del Pozo Pailitas 1-X, finalizando el monitoreo de calidad del aire en dos estaciones e iniciando el monitoreo de ruido para el inicio de la sección de 8 1/2.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Seguimiento Monitoreos	Se realizó acompañamiento a los técnicos de monitoreo de la empresa MCS en el monitoreo de calidad de aire en la etapa de perforación, el cual finalizó el 12 de diciembre.	Se realizó acompañamiento a los técnicos de monitoreo de MCS en el monitoreo de ruido ambiental y emisión realizado para el inicio de la etapa de 8 1/2 conforme a lo establecido en el PGA del Proyecto.	Se realizó la recepción del informe de monitoreo de agua previo a perforación (se encuentran en revisión) y solicitó los informes y reportes de los monitoreos que se han realizado por el laboratorio MCS.	3
Seguimiento Fichas de manejo	Limpieza y mantenimiento de canales perimetrales, diques de contención y cunetas internas.	Sensibilización al personal del proyecto sobre la separación y manejo de los residuos sólidos y realización de jornadas de orden y aseo permanente en el área de campamento, minicamp y área operativa.	Verificación diaria de cumplimiento ambiental en las actividades diarias de la etapa de perforación.	3
Seguimiento a la gestión de Proveedores y Gestores Ambientales	Se realiza el aseguramiento en la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos por parte del gestor autorizado Geoaseo SAS ESP contando con los manifiestos de transporte respectivos.	Se realiza la recolección, transporte y disposición de cortes de perforación y residuos de cementación con el gestor externo autorizado Geoambiental contando con los manifiestos de transporte respectivos,	Se realiza el aseguramiento de la compra de agua con el proveedor autorizado Watersol/Geoma para el campamento, equipo y riego en la vía.	3

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto.

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de manejo de las actividades constructivas	Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	PGA-1	100%
	Adecuación del sitio de perforación	PGA-2	100%
Programa de manejo del suelo	Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	PGA-3	100%
	Fauna Silvestre	PGA-4	100%
	Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	PGA-5	100%
	Manejo residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales	PGA-6	100%
	Residuos Líquidos Domésticos e Industriales	PGA-7	100%
	Materiales Radiactivos	PGA-8	100%
	Lodos de Perforación	PGA-9	100%
	Desmantelamiento y Abandono	PGA-10	0%
	Revegetalización de Áreas Intervenidas.	PGA-11	0%
Programa de manejo del recurso hídrico	Manejo de aguas superficiales	PGA-12	100%
	Manejo de aguas subterráneas	PGA-13	100%
Programa de manejo del recurso aire	Manejo de fuentes de emisiones y ruido	PGA-14	100%

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de Seguimiento a la Gestión Ambiental	Seguimiento a la Protección del Recurso Hídrico	PSM-1	100%
	Seguimiento a la gestión de residuos sólidos y líquidos	PSM-2	100%
	Seguimiento a las emisiones atmosféricas y ruido	PSM-3	100%
	Seguimiento al programa de gestión de fauna y flora	PSM-4	100%
	Seguimiento a la revegetalización	PSM-5	0%

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

A continuación, se presenta el balance de la gestión ambiental de la semana del 12 al 18 de diciembre de 2021, durante la semana se realizó la evacuación de residuos sólidos y líquidos con el gestor externo autorizado Geoaseo ESP, se gestionó la compra de agua con el proveedor WATERSOL para el campamento, el equipo y el riego en la vía. Se realizó el transporte y manejo de cortes de perforación con el gestor externo autorizado Geoambiental.

Se realizaron charlas ambientales sobre la adecuada separación y manejo de los residuos sólidos y se realizó sensibilización diaria en los recorridos en la plataforma, al personal del proyecto y personal de terceras compañías.

Se realizó monitoreo de ruido (emisión y ambiental) de inicio de la sección 8 1/2.
Se participó en reuniones gerenciales, operativas y reuniones diarias con terceras compañías y en los recorridos en la plataforma conjuntos con la Interventoría HSE.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se realiza un reporte fotográfico que evidencia la gestión ambiental adelantada durante la semana del 12 al 18 de diciembre de 2021.



Reunión diaria de contratistas



Riego en la vía de acceso para control de material particulado



Evacuación de aguas residuales domésticas con gestor externo autorizado. Geoaseo.




Evacuación de cortes de perforación con gestor externo autorizado. Geoambiental



Evacuación de residuos solidos con gestor externo autorizado . Geoaseo



Monitoreo de ruido sección 8 1/2 dad del aire etapa de perforación



Aseguramiento Proceso de captación de agua cruda con Watersol/Geoma

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- Acompañamiento y aseguramiento ambiental actividades de perforación.
- Cumplimiento de las fichas del PGA aplicables a la etapa de perforación.
- Gestión externa de residuos sólidos y líquidos con Geoaseo E.S.P.
- Jornadas de orden y aseo en el área de la plataforma y campamento.
- Gestión externa, transporte y manejo de cortes de perforación con Geoambiental.
- Aseguramiento procedimiento para la compra de agua con Watersol/Geoma.
- Mantenimiento y limpieza de las cunetas perimetrales e internas.
- Limpieza área interna diques de combustible

REPORTE DE LA GESTION SOCIAL

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

- 13/ 12/ 21: Se realizó reunión con la administradora del casino y área social, para seleccionar el personal de las comunidades de AID e AII en los roles del casino, así cumplir con la primera rotación del personal, de acuerdo con los compromisos adquiridos el pasado 28 DE OCTUBRE EN LA MESA DE TRABAJO EN MOMPOX. Los cargos Preseleccionados fueron: 2 Auxiliares de cocina, 3 Lavanderas, 2 Stewart, 2 Camareras y 2 Meseras

- 14/12/21: Se realizó reunión con la administradora del equipo y área social, para seleccionar el personal de las comunidades de AID e Indirecta en los roles de Obrero de Patio y Recogemuestras, así cumplir con la primera rotación del personal, de acuerdo con los compromisos adquiridos el pasado 18 DE OCTUBRE según Acta de Acuerdos EN LA MESA DE TRABAJO EN MOMPOX.

- 15/12/21: Se divulgó código de la vacante de Guarda de Seguridad para primera rotación a los representantes de JAC de áreas de influencia directa e indirecta, la misma se encuentra publicada en la plataforma de CAJAMAG a través del código 1626287753-2.
  Fecha de Apertura: 14 de diciembre 2021
  Fecha de Cierre: 20 de diciembre 2021

  Durante la semana se Ingresó el siguiente personal: tres (3) trabajadores: 1 Geólogo (Externo), 1 Obrero de Patio (Guamal) y Coordinadora HSE (Externo).

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y MANEJO DE ALERTAS EN VÍAS DE HECHO

- 12/12/21: Se realiza charla al personal de casino turno mañana, basado en el respeto por los derechos humanos de conformidad con los lineamientos constitucionales e internacionales en la materia. Participaron 11 Trabajadores.

PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES DE INTERES IPQR

- Atención a Inquietudes, Solicitudes, Quejas y Reclamos. ISQR En seguimiento

- ISQR No. 37. Solicitud-Abogado Gustavo Granados Monroy apoderado del señor Gustavo Guerra Borja presidente de la asociación ASOTECG y José Gregorio Rangel Herrera relacionada, donde solicitan reunión urgente con miembros de la comunidad laboral y prestadores de bienes y servicios, para lo cual requieren la presencia del área social, jurídica y administrativa de la UT SERCOMADI y representante de la ANH, Institucionalidad, gremios y fuerzas vivas, entre otros.
  Fecha de recibido: 27/11/2021. Estado: Cerrada
  A través de un acta de reunión (Acta No. 001) levantada por la Alcaldía Municipal y recibida en las oficinas en el día 16 de diciembre 2021, se da cierre a esta solicitud. (4 folios el último registro de asistencia).

- ISQR No. 41. UT SERCOMADI recibió una queja por parte de la Señora Rosangel Rapalino Orlando propietaria del predio Santa Marta, ubicada en el KM 14 vía Guamal- Astrea relacionada con el arreglo de la vía de acceso al predio.
  Fecha de recibido: 7/12/2021. Estado: abierta.

- ISQR No. 42 Se recibió comunicado firmado por el señor Gustavo Guerra en la oficina de UT SERCOMADI, quien presenta 18 puntos manifestando su descontento con aparentes incumplimientos por parte de la UT SERCOMADI, referenciando los mismos temas tratados

en reunión en alcaldía municipal, anotando peticiones laborales para calificados de primer anillo como bono, incremento de salario, ocupación de hoteles locales. (Respuesta proyectada)
Fecha de recibido: 11/12/2021 Estado: Abierta

- ISQR No. 43 Se recibe en la oficina de Sercomadi pliego de peticiones por parte del presidente de la Veeduría (Rafael Alvarado), que contiene 10 puntos relacionados al Mantenimiento de la Vía, riego, contratación de auxiliares viales, contratación de Bienes y Servicios, Inicio de la Inversión Social.
  Fecha de recibido: 14/12/2021 Estado: Abierta

INVERSION SOCIAL

Durante la semana se actualizó la matriz de cotizaciones PIS, trabajo en equipo del profesional administrativo, sociales e interventoría.

Seguimiento al proyecto productivo de Modistería en el Corregimiento de los Andes en acompañamiento con la Supervisora Social de ENTerritorio e Interventoría social, se evidencia que el grupo se encuentra motivado, logrando destrezas indispensables para el trazado, corte y confección de prendas para dama.

- 14/12/21: Se realizó reunión donde se presentó la Matriz de Proveedores para el PIS con las modificaciones presentadas por la Interventoría Social y Financiera (Presentación Reunión Virtual), además se contó con la presencialidad y participación en la reunión de la Interventoría Social, Supervisión Social y Técnica de ENTerritorio. En la modalidad virtual el Interventor Financiero expuso su participación y recomendaciones al acta de la misma para dar el Vo.Bo.

- El 17/ 12 /21: Se recibió proyecto de Inversión Social de acuerdo a la reunión realizada el 09 de diciembre 2021 con las Autoridades Municipales (alcalde y secretaria de Planeación) denominado “Implementación del Plan de Inversión Social para el fortalecimiento del sector Educación, Cultura y Saneamiento Básico del municipio de Guamal- Magdalena”:

  1. Servicio de apoyo institucional con suministro de Instrumentos Musicales (Entregar a la casa de la cultura 1 Saxofón, 1Acordeón, 1Trompeta y 1Tumbadora.
  2. Suministros de 500 sillas escolares para las 5 sedes de Instituciones Educativas de Guamal
  3. Suministro de 5 Tanques de Almacenamiento de Agua (5.000 litros)

  *Se recibió propuesta para el fortalecimiento de las JAC de áreas de influencia directa por parte Dra. María Margarita Guerra Zúñiga, Master en Derecho Público a través de la Fundación Colombia Integral.

Evento / Vías de hecho

El 15 de Diciembre 2021,Se presenta Plantón sobre la vía pública departamental Guamal-Astrea, Km 5 Vereda Sabanas de Marañón, por parte del presidente de la Veeduría PAILITAS-1X (Guamal), Señor Edgar Rafael Alvarado, en compañía del representante de la Asociación de Calificados, ASOTECG, Señor Gustavo Guerra y otros miembros de comunidades que no pertenecen al área de influencia del proyecto, quienes argumentan supuestos incumplimientos de la empresa UT SERCOMADI, con temas relacionados a Mantenimiento de la Vía, Incumplimiento del Proyecto de Inversión Social, Riego de la Vía, Contratación de Personal Mano de Obra Calificada del Segundo Anillo (Regional), exigencia en la contratación de la empresa de transporte Guamal Express del Señor José Luis Rangel.

El director de la obra realizó el acercamiento con los manifestantes e informó al equipo Social sobre la programación de una reunión en el despacho del alcalde.

A las 01:30 p.m. Se realizó la Reunión en la Casa de la Cultura, donde participaron las Autoridades Municipales, los representantes del Plantón y el director de Proyecto UT SERCOMADI.

Las solicitudes de los grupos de interés que fueron revisadas y los acuerdos alcanzados se comunicaran una vez se tenga el acta de la reunión, la cual, quedó bajo la responsabilidad del señor personero municipal, a la fecha aún no ha sido circulado el borrador.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS / COMPROMISOS

- Monitoreo de Entorno áreas de influencia directa e indirecta.
- Seguimiento a pendientes de inversión social.
- Seguimiento a la rotación del personal obrero para la etapa de perforación y casino
- Actualización de compromisos actas de acuerdo - mesas de trabajo.
- Seguimiento a las ISQR Abiertas
- Seguimiento a respuesta del pliego de peticiones por parte de la ASOTECG Seguimiento a respuesta del Pliego de peticiones por parte del presidente de la Veeduría ciudadana.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto No. 1	Fecha: 12/12/2021 Lugar: Casino Actividad: charla en Derechos Humanos	Foto No. 2	Fecha: 13/12/2021 Lugar: Oficina Sercomadi Actividad: Atención líder San José de Paraco, sr Rodolfo Ruidiaz. Seguimiento proyecto de Emprendimiento.
			
Foto No. 3	Fecha: 14/12/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención a la comunidad	Foto No. 4	Fecha: 14/12/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Se recibe pliego de peticiones por representante de la Veeduría.
			
Foto No. 5	Fecha: 15/12/2021 Lugar: Vía Guamal- Astrea KM 5 Actividad: Plantón sobre la vía pública por parte del presidente de la Veeduría y la Asociación de Calificados.		

			
Foto No. 6	Fecha: 16/12/2021 Lugar: Corregimiento Los Andes Actividad: Seguimiento al Proyecto de Emprendimiento de Modistería.	Foto No. 7	Fecha: 16/12/2021 Lugar: Corregimiento Los Andes Actividad: Seguimiento al Proyecto de Emprendimiento de Modistería.


			
Foto No. 8	Fecha: 16/12/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento al arreglo de la Escuela San Juan de Dios.	Foto No. 9	Fecha: 17/12/2021 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Presentación de los archivos modelo de información relacionada al PIS a ENTerritorio, para entregar a la ANH.

BIENES Y SERVICIOS

Resumen de los pagos realizados a proveedores durante el periodo del 12 al 18 de diciembre de 2021

NIT DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	TIPO DE SERVICIO	CIUDAD O MUNICIPIO DE ORIGEN DEL PROVEEDOR	DEPARTAMENTO ORIGEN DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR TOTAL DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE RADICACIÓN O RECIBO DE LA FACTURA
36642354	ALFARO VILLAREAL MARLA	COMPRA PACAS DE AGUA	GUAMAL	MAGDALENA	DE01920	$ 3.796.171	11/12/2021
9274332	AMARIS ALBARRACION PABLI	TRASIEGO DE MATERIAL CON RETRO	GUAMAL	MAGDALENA	DE01931	$ 3.758.675	17/12/2021
51742668	CORTES BELTRAN MARIA	ARRIENDO APTO GUAMAL	GUAMAL	MAGDALENA	DE01923	$ 500.000	14/12/2021
901469047	GUAMAL EXPRESS	SEV TPTE ESPECIAL EN CAMIONETA	GUAMAL	MAGDALENA	00000-7-21	$ 23.488.920	13/12/2021
1102825986	GUTIERREZ BARRIOS MARLON	MNATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GUAMAL	MAGDALENA	DE01912	$ 1.116.000	13/12/2021
1102825986	GUTIERREZ BARRIOS MARLON	CAMBIO ACOMETIDA	GUAMAL	MAGDALENA	DE01914	$ 538.470	13/12/2021
29783798	NARVAEZ DE TOLOZA IVVONE	SEV LAVANDERIA DEL 06 Al 01 DIC	GUAMAL	MAGDALENA	00-46-21	$ 736.560	15/12/2021
85165702	RANGEL PEÑALOZA JOSE	PAGO VIAJE EXPRESSO DESDE GUAMAL	GUAMAL	MAGDALENA	DE01930	$ 495.500	1/12/2021
1085173744	RINALDY BANDERA ALEJANDRA	SEV ALIMENTACION DEL 23/11 AL 08/12	GUAMAL	MAGDALENA	DE01921	$ 4.593.550	10/12/2021
1118839372	YEPES RUIDIAZ ADRIAN	TRANSPORTE DE PERSONAL	GUAMAL	MAGDALENA	DE01922	$ 792.800	14/12/2021

En constancia de la veracidad de la información se hace firmar este reporte por parte del director de proyecto



Luis Castillo
Director proyecto ANH Pailitas