PROYECTO PERFORACIÓN POZO ESTRATIGRÁFICO PAILITAS 1X

REPORTE SEMANAL

19 AL 25 DE DICIEMBRE 2021

UT SERCOMADI

RESUMEN SEMANAL DE LA GESTIÓN HS


Durante la semana del 19 al 25 de diciembre de 2021, la gestión HS estuvo en marcada principalmente en el avance documental, acompañamiento, seguimiento y apoyo durante la actividad de perforación.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Act. Gestión
Reuniones de seguimiento	Participación en reunión diaria de seguimiento operacional y de HSE.	Asistencia y participación en reunión Operativa para aseguramiento de actividades		2
Charlas	Durante la semana se realizaron 21 charlas, cada charla se realiza referente a las actividades a realizar, sumado al proceso de concientización en prevención de accidentes y no ubicación en la línea de peligro.	Se realizan 8 inducciones Generales a 27 personas		2
Gestión documental	Se realiza seguimiento y aseguramiento de las actividades relacionadas auditando los Permisos de Trabajo y verificando los soportes como el AST y pre operacionales	Verificación de documentos del personal que ingresa durante la semana directo y de 3ras compañías	Se realizaron 107 Inspecciones locativas, maquinarias y equipos.	3
Otras actividades	Gestión de cierre de hallazgos como el suministro de guante de malla anti corte para cocina y Ubicación de extintor tipo K para cocina - cierre de hallazgo	Se realiza recorrido de Seguridad Industrial con Interventoría, Company Man, Coordinador Ambiental, Coordinador HSE, se evidencian hallazgos, los cuales se gestionó los respectivos cierres oportunos.	Se realiza seguimiento al uso de E.P.P. específico para el desarrollo de actividades.	3
Otras actividades	Se realiza identificación con pintura verde los puntos seguros de agarre de las llaves de potencia y Iron Rouneck	Orden y aseo en el Acumulador y áreas del Sancocho mitigando el riesgo locativo	Corrección de línea muerta del gancho de bola de carga de la Grúa que se encontraba deshilada	3
Otras actividades	Pruebas de alcoholimetría-alcohol en aliento y Desinfección de manos previo al inicio de actividades en prevención del Covid-19	Inducción HSE – Por rotación de personal no calificado	Asistencia y participación a charlas operativas previo al inicio de actividades	3

INDICADORES HS

Relación de personal y vehículos


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF	PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL NO CALIFICADO	VEHÍCULOS	ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTA
	Día	Día	Día	Día		Día
Director del Proyecto	1	0	0	1	Conductores	0
Ingeniero de Operaciones / Asistente COMAN	1	0	0	0	Estudio Ambiental	0
Gestión Ambiental (Campo)	1	0	0	0	Vigilancia	3
Gestión Social (Campo)	1	0	0	0	Casino	17
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	2	0	0	Halliburton (Brocas)	1
Interventoría	3	0	0	1	Weatherford (Direccional)	0
Conductores	0	2	0	0	Baker (Control Sólidos y osmosis)	6
Obras Civiles	0	0	0	0	Exlog (Unidad Geológica)	6
Perforación	5	35	20	2	Halliburton (Lodos)	1
Administrativos	1	1	0	1	CYCO SERVICES	8
Médico	1	0	0	0	CPVEN (Cementación)	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	0	0	Halliburton (Registros))	1
	0	0	0	0	C&CO (Coring)	0
	0	0	0	0	TRyRS	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	12	40	20	4	TOTAL	43
TOTAL	**15**	**40**	**20**	**5**	**TOTAL PERSONAL PROYECTO**	**118**



RELACIÓN DE CHARLAS 5 MINUTOS


RELACIÓN DE CHARLAS SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
1	Percepción del Riesgo	19/12/2021	0:15:00	49
2	Riesgo Ofídico	20/12/2021	0:15:00	67
3	Uso seguro de escaleras: Concepto, partes, peligros y recomendaciones.	21/12/2021	0:15:00	51
4	Política Preventiva de Alcoholismo, Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo	22/12/2021	0:15:00	55
5	Respeto a la señalización - Utilizar la cinta correcta y respetar su uso.	23/12/2021	0:15:00	51
6	El Autocuidado	24/12/2021	0:15:00	52
7	Riesgo Cardiovascular	25/12/2021	0:15:00	45
TOTAL			**1:45:00**	**370**

Charlas / Capacitación HSEQ




Estadística semanal HS

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE SEMANA DEL 19 AL 25 DICIEMBRE 2021								
DIA	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**CANTIDAD**
CHARLAS HSE	3	3	3	3	3	3	3	21
BRIEFING HSE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUCCIÓN GENERAL	0	0	1	3	3	1	0	8
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCIONES	15	16	14	14	18	16	14	107
REUNIONES	1	2	1	1	1	2	1	9
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	2	7	8	8	8	3	11	47
PERMISOS DE TRABAJO	28	28	14	14	14	15	15	128
ALCOHOLIMETRIAS	16	18	18	17	12	20	20	121
ALCOHOLIMETRIAS POSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISIS DE RIESGO	28	28	14	14	14	15	15	128



Indicadores de accidentabilidad

INDICADORES – ACCIDENTALIDAD Semana del 19 al 25 de diciembre 2021	VALORES
Accidentes de trabajo	0
Accidentes mortales	0
Enfermedades Laborales	0
Días perdidos por accidentes de trabajo	0
Días perdidos por Enfermedad Laboral	0
Índice de Frecuencia	0
Índice de Severidad	0
ILI	0
Índice de Mortalidad	0
Índice de Prevalencia de Enfermedad laboral	0
Índice de Incidencia de Enfermedad laboral	0
Tasa de Ausentismo	0


ACCIDENTABILIDAD
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Accidentes de trabajo
Accidentes mortales
Enfermedades Laborales
Días perdidos por accidentes de trabajo
Días perdidos por Enfermedad Laboral
Índice de Frecuencia
Índice de Severidad
ILI
Índice de Mortalidad
Índice de Prevalencia de Enfermedad laboral
Índice de Incidencia de Enfermedad laboral

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN HS





Identificación con pintura verde los puntos seguros de agarre de las llaves de potencia y Iron Rouneck



Cierre de hallazgo suministro de guante de malla anti corte para cocina



Cierre de hallazgo - Ubicación de extintor tipo K para cocina





Auditoría a todos los permisos de trabajo





Corrección de línea muerta del gancho de bola de carga de la Grúa que se encontraba deshilado







Orden y aseo en el Acumulador y áreas del Sancocho mitigando riesgo locativo





Inducción HSE – Por rotación de personal no calificado



Pruebas de alcoholimetría-alcohol en aliento



Desinfección de manos previo al inicio de actividades en prevención del Covid-19

RESUMEN SEMANAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la semana del 19 al 25 de diciembre de 2021, la gestión ambiental del proyecto se centró en el seguimiento a las actividades de la etapa de perforación, acompañamiento a las visitas gerenciales (Interventoría, Enterritorio y ANH), finalización monitoreo de ruido de la sección 8 1/2.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Seguimiento Monitoreos	Se realizó acompañamiento a los técnicos de monitoreo de la empresa MCS monitoreo día no hábil ruido sección 8 1/2.	Se solicitó los informes y reportes de los monitoreos que se han realizado el laboratorio MCS.		2
Seguimiento Fichas de manejo	Limpieza y mantenimiento de canales perimetrales, diques de contención y cunetas internas.	Sensibilización al personal del proyecto sobre la separación y manejo de los residuos sólidos y realización de jornadas de orden y aseo permanente en el área de campamento, minicamp y área operativa.	Verificación diaria de cumplimiento ambiental en las actividades diarias de la etapa de perforación.	3
Seguimiento a la gestión de Proveedores y Gestores Ambientales	Se realiza el aseguramiento en la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos por parte del gestor autorizado Geoaseo SAS ESP contando con los manifiestos de transporte respectivos.	Se realiza la recolección, transporte y disposición de cortes de perforación con el gestor externo autorizado Geoambiental contando con los manifiestos de transporte respectivos,	Se realiza el aseguramiento de la compra de agua con el proveedor autorizado Watersol/Geoma para el campamento y equipo.	3

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de manejo de las actividades constructivas	Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	PGA-1	100%
	Adecuación del sitio de perforación	PGA-2	100%
Programa de manejo del suelo	Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	PGA-3	100%
	Fauna Silvestre	PGA-4	100%
	Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	PGA-5	100%
	Manejo residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales	PGA-6	100%
	Resíduos Líquidos Domésticos e Industriales	PGA-7	100%
	Materiales Radiactivos	PGA-8	100%
	Lodos de Perforación	PGA-9	100%
	Desmantelamiento y Abandono	PGA-10	0%
	Revegetalización de Áreas Intervenidas.	PGA-11	0%
Programa de manejo del recurso hídrico	Manejo de aguas superficiales	PGA-12	100%
	Manejo de aguas subterráneas	PGA-13	100%
Programa de manejo del recurso aire	Manejo de fuentes de emisiones y ruido	PGA-14	100%

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de Seguimiento a la Gestión Ambiental	Seguimiento a la Protección del Recurso Hídrico	PSM-1	100%
	Seguimiento a la gestión de residuos sólidos y líquidos	PSM-2	100%
	Seguimiento a las emisiones atmosféricas y ruido	PSM-3	100%
	Seguimiento al programa de gestión de fauna y flora	PSM-4	100%
	Seguimiento a la revegetalización	PSM-5	0%

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

A continuación, se presenta el balance de la gestión ambiental de la semana del 19 al 25 de diciembre de 2021:

- Durante la semana se realizó la evacuación de residuos sólidos y líquidos con el gestor externo autorizado Geoaseo ESP,

- Se gestionó la compra de agua con el proveedor WATERSOL para el campamento y el equipo. Se realizó el transporte y manejo de cortes de perforación con el gestor externo autorizado Geoambiental.

- Se realizaron charlas ambientales sobre la adecuada separación y manejo de los residuos sólidos y cumplimiento del PGA y se realizó sensibilización diaria en los recorridos en la plataforma, al personal del proyecto y personal de terceras compañías.

- Se finalizó monitoreo de ruido (emisión y ambiental) sección 8 1/2.

- Se participó en reuniones gerenciales, operativas y reuniones diarias con terceras compañías y en los recorridos en la plataforma conjuntos con la Interventoría HSE.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se realiza un reporte fotográfico que evidencia la gestión ambiental adelantada durante la semana del 19 al 25 de diciembre de 2021.



Reunión diaria de contratistas



Riego en la vía de acceso Guamal-Astrea



Recolección de aguas residuales domésticas con gestor externo autorizado. Geoaseo.



Transporte de cortes de perforación con gestor externo autorizado. Geoambiental



Recolección de residuos solidos con gestor externo autorizado . Geoaseo



Charla con personal de terceras compañías



Aseguramiento Proceso de captación de agua cruda con Watersol/Geoma



Agua proceso de ósmosis inversa

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- Acompañamiento y aseguramiento ambiental actividades de perforación.
- Cumplimiento de las fichas del PGA aplicables a la etapa de perforación.
- Gestión externa de residuos sólidos y líquidos con Geoaseo E.S.P.
- Jornadas de orden y aseo en el área de la plataforma y campamento.
- Gestión externa, transporte y manejo de cortes de perforación con Geoambiental.
- Aseguramiento procedimiento para la compra de agua con Watersol/Geoma.
- Mantenimiento y limpieza de las cunetas perimetrales e internas.
- Limpieza área interna diques de combustible
- Riego en la vía a partir de acuerdo de colaboración con la Alcaldía Municipal

REPORTE SEMANAL GESTION SOCIAL

PROGRAMA DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA.


23/ 12/ 21: Se radica en la alcaldía Municipal Acta de entrega de materiales Sede Educativa San Juan de Dios km 14, (4 folios). (despacho alcalde y secretaria de gobierno.

24/ 12/ 21: Se inicio proceso de cierre a Solicitud presentada por el señor Gustavo Guerra, no siendo posible la comunicación, se procede a dejar un mensaje de voz por WhatsApp y se adjunta en PDF de la respuesta a la ISQR, de igual manera se informa a las autoridades municipales inspectora de policía, personeria, veeduría.

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Atención de comunidades en la oficina, en temas relacionados con la contratación de la primera rotación del personal.

20/ 12/ 21: Ingresan 3 personas,1 auxiliar de cocina y 1 camarera de la vereda San juan de Dios, y lavandera casco urbano Guamal.



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

21/12/21: Se realiza inducción al personal y capacitación basado en el respeto por los derechos humanos de conformidad con los lineamientos constitucionales e internacionales en la materia. Participaron 15 Trabajadores.

23/12/21: Se contrataron 15 personas del AID. (13 obreros de patio y 2 recogemuestras)

PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES DE INTERES IPQR

Atención a Inquietudes, Solicitudes, Quejas y Reclamos. ISQR En seguimiento

ISQR No. 41. UT SERCOMADI recibió una queja por parte de la Señora Rosangel Rapalino Orlando propietaria del predio Santa Marta, ubicada en el KM 14 vía Guamal- Astrea relacionada con el arreglo de la vía de acceso al predio.
Fecha de recibido: 7/12/2021. Estado: abierta.


El (21/12/2021) En seguimiento. Se realizó visita de seguimiento, de la queja por parte de la Señora Rosangela Rapalino Orlando propietaria del predio Santa Marta, ubicada en el KM 14 vía Guamal- Astrea relacionada con el arreglo de la vía de acceso al predio. Se informa una

vez sea aprobado en Bogotá por la dirección general de la Empresa SERCOMADI, se iniciarán los trabajaos de adecuación. Continúa en Seguimiento

ISQR No. 42 Se recibió comunicado firmado por el señor Gustavo Guerra en la oficina de UT SERCOMADI, quien presenta 18 puntos manifestando su descontento con aparentes incumplimientos por parte de la UT SERCOMADI, referenciando los mismos temas tratados en reunión en alcaldía municipal, anotando peticiones laborales para calificados de primer anillo como bono, incremento de salario, ocupación de hoteles locales. (Respuesta proyectada)
Fecha de recibido: 11/12/2021 Estado: Abierta

El 24/12/2021. Se inició proceso de cierre a Solicitud presentada por el señor Gustavo Guerra, no siendo posible la comunicación, se procede a dejar un mensaje de voz por WhatsApp y se adjunta en PDF de la respuesta a la ISQR, de igual manera se informa a las autoridades municipales inspectora de policía, personería, veeduría.

ISQR No. 43 Se recibe en la oficina de Sercomadi pliego de peticiones por parte del presidente de la Veeduría (Rafael Alvarado), que contiene 10 puntos relacionados al Mantenimiento de la Vía, riego, contratación de auxiliares viales, contratación de Bienes y Servicios, Inicio de la Inversión Social.
Fecha de recibido: 14/12/2021 Estado: Abierta



INVERSION SOCIAL

- Se realizo organización de soportes de los PIS. (Fichas veredal), Revisión de resoluciones de las juntas de acciones comunales del AID- AII, soportes reuniones).

- Se realizo visita a las unidades territoriales del área de influencia directa, actualización de información veredal de los corregimientos San José de Paraco, Los Andes y Vereda San Juan de Dios km 14 y Vereda Sabanas de Marañón

- 23/12/21: -Se entrega los archivos en PDF a Interventoría, quien envía la información relacionada del PIS a Supervisora Social de acuerdo a la organización presentada.

OTRAS ACTIVIDADES

- Seguimiento inicio adecuaciones escuela San Juan de Dios.
- Atención a comunidad en temas relacionados con inversión social y contratación de personal.
- Entrega de los regalos navideños a las comunidades de San José de Paraco, Andes, Vereda San Juan de Dios, Sabanas de Marañón.

Actividades Programadas / Compromisos

- Monitoreo de Entorno áreas de influencia directa e indirecta.
- Seguimiento a pendientes de inversión social.
- Seguimiento a la rotación del personal obrero para la etapa de perforación y casino
- Actualización de compromisos actas de acuerdo - mesas de trabajo.
- Seguimiento a las ISQR Abiertas
- Seguimiento a respuesta del pliego de peticiones por parte de la ASOTECG
- Seguimiento a respuesta del Pliego de peticiones por parte del Presidente de la Veeduría ciudadana

BIENES Y SERVICIOS SEMANA ***(19 AL 25 DE DICIEMBRE 2021)***

NIT DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	TIPO DE SERVICIO	CIUDAD O MUNICIPIO DE ORIGEN DEL PROVEEDOR	DEPARTAMENTO ORIGEN DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR TOTAL DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE RADICACIÓN O RECIBO DE LA FACTURA	VALOR DE PAGOS REALIZADOS A LA FACTURA EN EL PERIODO DE REPORTE
9274593	CADENA MORON JORGE LUIS	SERVICO DE TRANSPORTE	GUAMAL	MAGDALENA	0000028-21	$ 841.963	21/12/2021	$ 841.963
830506751	DISTRITODO VS	1 LLAVE TUBO, 8 VAR COR 3/8, 1 VAR COR	GUAMAL	MAGDALENA	3115-21	$ 200.992	10/12/2021	$ 200.992
830506751	DISTRITODO VS	1 SUELDATODO, 15 VAR COR, 1 VAR	GUAMAL	MAGDALENA	1621-21	$ 822.259	10/12/2021	$ 822.259
830506751	DISTRITODO VS	10 POLISOMBRA, 1 GALVAN	GUAMAL	MAGDALENA	1687-21	$ 909.356	11/12/2021	$ 909.356
53068627	HEREDIA GRACIA MONICA TATIANA	SEV DE HOSPEDAJE DEL 01 AL 15 DIC	GUAMAL	MAGDALENA	DE01939	$ 2.062.800	20/12/2021	$ 2.062.800
26783798	NARVAEZ DE TOLOA IVVONE	SERV HOSPEDAJE MES NOVIEMBRE	GUAMAL	MAGDALENA	0047-21	$ 2.487.775	15/12/2021	$ 2.487.775
85480728	ORTIZ PALLARES ALEXANDER	TRABAJO COMO PERDIGUERO	GUAMAL	MAGDALENA	DE01954	$ 744.000	24/12/2021	$ 744.000
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEL	SERVICO DE TRANSPORTE	GUAMAL	MAGDALENA	0347-21	$ 6.633.718	20/12/2021	$ 6.633.718
36540380	VASQUES OVANDO JUDITH	120 LISTONES 2*2 DE 1 MTO	GUAMAL	MAGDALENA	0-0002-21	$ 2.417.992	17/12/2021	$ 2.417.992
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	SERV LAVANDERIA DEL 16 AL 30 NOV	GUAMAL	MAGDALENA	035-21	$ 836.535	18/12/2021	$ 836.535
					Total	**17.957.390**		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto No. 1	Fecha: 19/12/2021 Lugar: Corregimiento los Andes Actividad: Actualización de información veredal.	Foto No. 2	Fecha: 21/12/2021 Lugar: Oficina Sercomadi Actividad: inducción personal y charla en Derechos Humanos.
			
Foto No. 3	Fecha: 20/12/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención a la comunidad	Foto No. 4	Fecha: 21/12/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento inicio adecuaciones escuela San Juan de Dios.
			
Foto No. 5	Fecha: 22/12/2021 Lugar: Oficina Actividad: Atención comunidad en temas relacionados con inversión social y contratación de personal.	Foto No. 6	. Fecha: 23/12/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: visita de seguimiento, de la queja por parte de la Señora Rosangel Rapalino Orlando propietaria del predio Santa Marta, ubicada en el KM 14 vía Guamal- Astrea relacionada con el arreglo de la vía de acceso al predio.



Foto No. 7	Fecha: 24/12/2021 Actividad: Entrega de los regalos navideños a las comunidades de San José de Paraco, Andes, San Juan de Dios, Sabanas de Marañón