AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CONTRATO DE OBRA No. 21001127-H4-2021

OBJETO: RATC 1356 REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO DE LA ESTACION POLONUEVO ESTACION VOR POLONUEVO - ATLANTICO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				CONDICIONES FINALES	
							MAYORES		MENORES			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL	CANTD.	VALOR TOTAL	CANTID.	VALOR TOTAL	CANTID.	VALOR TOTAL
						51.290.213		**318.195**		**-**		**51.608.408**
1.0	**PRELIMINARES**											
1,1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	ML	1.233	535,34	620,99	765.680,67	9,8	6.209,94		-	1.242,77	771.749,33
1,2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN ALAMBRE PUA EN MAL ESTADO	ML	1.233	10.000,00	11.600,00	14.302.800,00		-		-	1.233,02	14.303.032,00
2	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**											
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 16,5 A 5 HILOS, CON POSTES EN MADERA DE 4X4 Y 2,0 MTS DE ALTO, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA CADA POSTE, Y CONCRETO DE FIJACIÓN, COLOCADOS CADA 2 MTS	**ML**	1.233	25.203	$ 29.235,18	36.046.976,94	9,8	311.985,45		-	1.242,77	36.332.679,20
3	**LIMPIEZA GENERAL**											
3,1	ASEO GENERAL	UND.	1,0	150.000,0	$ 174.000,00	174.000,00		-		-	1,00	174.000,00
	OBRAS ADICIONALES											
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 51.289.458**		**$ 318.195**		**$**		**$ 51.581.461**
	COSTO TOTAL INCLUIDO EL IVA					**$ 51.777.470**				**$**		**$ 51.777.470**
	ADMINISTRACION	12,0%										
	IMPREVISTOS	2,0%										
	UTILIDAD	2,0%										
	VALOR TOTAL					**$ 51.777.470**						**$ 51.777.470**

JOSE LUIS GIL JIMENEZ
R.L. BIO CONSTRUYE SAS

Vo. Bo. ING. HERNANDO DE LA HOZ P.
SUPERVISOR CONTRATO