GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600012262 de 2021	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19/08/2021	
OBJETO: "Construcción de la red hidrosanitaria y saneamiento básico en la Institución Educativa Normal Superior del Bajo Cauca, municipio de Caucasia, Antioquia"				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		12109		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DISEÑO CONCRETO S.A.S	
		NIT	900154404-9	
VALOR [$]:		INICIAL	Mil trecientos quince millones novecientos sesenta mil doscientos setenta y nueve pesos M/L ($1.315.960.279), INCLUIDO AU	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	Mil trecientos quince millones novecientos sesenta mil doscientos setenta y nueve pesos M/L ($1.315.960.279), INCLUIDO AU	
PLAZO:		INICIAL	Cuatro Meses (4.0) Meses, contados a partir dela suscripción del acta de inicio. Sin superar el 15 de diciembre de 2021.	
			INICIO	25/08/2021
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2021
		PRÓRROGA No 1	Mes y medio (1,5), quedando como fecha de terminación el 30 de enero de 2022.	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			30/01/2022	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 17	27/12/2021

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		*PLAZO*		*CLÁUSULA*	
SUSPENSIÓN		***X***	*REANUDACIÓN*		
SOLICITUD DE ADICIÓN	*Suspender el plazo del contrato **4600012262 de 2021**, a partir de la fecha 28/12/2021 hasta el día 17/01/2022. La ejecución contractual se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron.*				
OBSERVACIÓN	*Suspender el plazo del contrato **4600012262 de 2021,** hasta el día 17/01/2022.*				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante oficio IEC-051 se da visto bueno por parte de la interventoría la suspensión del contrato de obra 4600012262 de 2021, lo anterior debido a que se solicita por parte del contratista mediante oficio con radiado OCH- IEC 035 suspensión de este teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona debido a la Celebración de las tradicionales fiestas en corralejas que se llevaran a cabo en el municipio de Caucasia durante la última semana del mes de diciembre y en los primeros días del mes de enero, sobresaltando la cercanía de este evento con el lugar de la obra, generado esto dificultad para el ingreso del material y del personal, aunado a lo complicado que se torna la jornada laboral y el rendimiento y/o asistencia de los empleados en medio de estas fiestas, y a la inseguridad que se genera, toda vez que es bien sabido que en esta zona operan organizaciones al margen de la ley que imponen su propia autoridad, sin mediar o reconocer los derechos de los demás.

4. ANEXOS

- Formato Lista de chequeo de modificación.
- Informe de seguimiento a la contratación No. 17 del 27/12/2021
- Contraloría General de la República: Boletín de Responsables Fiscales del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista o asociado.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	*65-44-101202108, 65-40-101060214 SEGUROS MUNDIAL.*
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**
	De acuerdo con la presente el contratista deberá modificar las pólizas correspondientes.

Para constancia, se firma la presente justificación el: 27/12/2021

Nombre: Guillermo Gil Ríos
Representante Legal-Interventoría
Interventor contrato de obra N° 4600012262 de 2021.