FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. 3015189 del 11/11/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE, Sub director (E) y TOMAS JOSE VARGAS PACHECO, cuyo objeto es: " Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el cambio de respuestos originales, de la maquinaria agrícola, equipos y vehículos que conforman el parque automotor del centro Agroenpresarial y Acuicola del SENA Regional Guajira, sede Fonseca, vigencia 2021", me permito presentar informe a fin de solicitar la adiciony prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HEINER BRITO GAMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ROGER RODRIGUEZ AMAYA
CONTRATO No:	3015189
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el cambio de respuestos originales, de la maquinaria agrícola, equipos y vehículos que conforman el parque automotor del centro Agroenpresarial y Acuicola del SENA Regional Guajira, sede Fonseca, vigencia 2021",
VALOR:	75.907.720
CONTRATISTA:	TOMAS JOSE VARGAS PACHECO
NIT:	7596853
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/11/2021
FECHA DE INICIO:	16/11/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	75.907.720
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	75.907.720
ADICION No x:	ADICION.
FORMA DE PAGO:	Cien porciento (100%) una vez ejecutado el contrato

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
No. PÓLIZA	21-44-101366982		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2021		
FECHA APROBACIÓN	11/11/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/11/2021	30/01/2022	7.590.722
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/11/2021	30/01/2022	7.590.722

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. PÓLIZA	21-44-101366982
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2021

FECHA APROBACIÓN	11/11/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	11/11/2021	30/01/2022	181.705.200

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que TOMAS JOSE VARGAS PACHECO, con 7596853, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (Si aplica), que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HEINER BRITO GAMEZ con designación del Secop II de fecha 11 de Noviembre de 2021, desde el 16 de Noviembre de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	75.907.720
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)						
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)						
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
		Vr. Pagado a la fecha (3)				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	
Valor ejecutado	**$**
Valor total de pagos	**$**
Saldo a favor del contratista **(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)**	**$**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE

Física	%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. 3015189 DE 2021

Una vez realizado los diferentes mantenimientos al parquer automotor del Centro Agroempresarial y Acuicola se detectaron varias piezas dañadas que no estaban contempladas en el mantenimiento contratado y que son fundamentales para la óptima condiciones de operación del parquer automotor con que contamos e indispensables para las diferentes Actividades de campo y de la formación profesional integral que se imparte en la institución. Por ello se solicita al contratista que cotice los repuestos y mantenimientos de acuerdo a lo requerido.que el contratista el día 29 de diciembre remite cotización en la que detalla los valores de cada respuesto y mantenimiento

Estas anomalías encontradas serán descritas en la siguiente tabla donde se detallan claramente cuales son las piezas hacer remplazadas, los trabajos adicionales que se necesitan realizar y el valor de cada actividad.

Es claro que sin estas acciones no es posible tener los automotores en optimas condiciones por lo que se requiere la adición solicitada que permita disponer de todo el parque automotor del Centro en las actividades que se requieren y así no atrazar los procesos que se desarrollan con la utilización de estos vehículos.

Como se observa en la cotizacion se requiere un total de 13.924.000 para la puesta en condiciones optimas del parque automotor del centro.

DOCTOR:
CARLOS PARDO SUBDIRECTOR
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA CAA
SENA

COTIZACION

2 TRACTOR YTO LX 804				
ITEM	**REQUERIMIENTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,1	Cambio del sistema de rodamiento kit de sellos incluyendo retenedores de la transmision trasera	1	2.151.261	2.151.261
MINICARGADOR JOHN DEER318				
1,2	Reparacion de cilindros hidraulicos del valde, cambio e instalacion de kit de sellos y prueba hidrostatica	2	645.378	1.290.756
BUSETA CHEVROLET NPR 2016				
1,3	Cambio de amortiguadores delanteros	2	484.500	969.000
1,4	Arreglo del sistema de embrague	global	3.636.134	3.636.134
1,5	Arreglo de la defensa delantera en fibra de vidrio	1	646.126	646.126
TRITURADOR PENAGO TP-32 CON MOTOR BARNES 7HP				
1,6	Cambio de cuchillas y tornilleria de las mismas	4	139.706	558.824
CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA DIESEL				
1,7	Reparacion de bomba hidraulica de direccion incluye kit de sellos y retenedores	global	1.398.319	1.398.319
1,8	Cambio de la correa del tiempo y accesorios	global	1.050.420	1.050.420
	SUBTOTAL		**11.700.840**	
	IVA		**2.223.160**	
	TOTAL		**13.924.000**	

Tomas José Vargas Pacheco 7.596.853
Representante Legal

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato la suma de trece millones novevientos veinticuatro mil pesos ($13.924.000) M/CTE

Ademas de lo expuesto Debido a las diferentes dificultades presentadas por el contratista en la consecución de algunos respuestos que no se han podido conseguir y fueron solicitados al exterior, no han permitido el buen desarrollo de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor, dicho contrato hasta el día de hoy lleva menos del 70% de ejecución, a demás hubo la necesidad de realizar una adición para colocae en optimas condiciones el parque automotor.

El contratista solicita una prorroga por 90 dias para poder culminar dicho proceso, tal comom se expresa en la carta enviada por el adjunto a este informe.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en noventa días (90), con lo cual la fecha de finalización será el 31 de marzo del 2022

El anterior informe de ejecución se rinde a los 29 de Diciembre de 2021

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



HEINER BRITO GAMEZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Cargo Coordinador acasemico



ROGER RODRIGUEZ AMAYA

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÒN