MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 8

CONTRATO CONVENIO	☐x ☐	NÚMERO:	2021.10.08.039.416
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/06/2021
OBJETO: Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	NETWORK-TICS S.A.S
		CEDULA / NIT	901.386.176-2
VALOR INICIAL [$]:		Veinticuatro millones novecientos mil treinta y seis pesos ($24.900.036) iva incluido y todos los atributos que se generan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
PLAZO:		Tres (3) meses contados a partir de la firmade ejecución será vigencia 2021, tiempo contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2021	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.2919492 SECOP 2	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 15 de noviembre al 31 de diciembre 2021

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 2178	**Fecha: Día: 08 Mes:10 Año: 2021**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 12 **Mes:10 Año:** 2021
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:15 Mes:10 Año: 2021	
Duración total del contrato:	**80 DIAS**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 31 Mes:** 12 **Año:** 2021	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ___x___

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: NO: x

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$24.900.036
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$16.323.357
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$24.900.036

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI ___	NO ___
	No. Planilla: 53044859 y 53046622	

Se revisó certificado firmado por el Representante Legal de *NETWORKTICS SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI ___	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___	NO ___
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		100%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR		
Nº	**Actividades u obligaciones**	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	La instalación de LOS SERVICIOS se deben realizar en las SEDES EDUCATIVAS durante el día, dentro de horas hábiles, salvo autorización especial dada por el contratante, previo acuerdo con la SEDE EDUCATIVA en la que se van a instalar LOS SERVICIOS.	No aplica para este periodo, ya que el servicio de conexión a internet ya fue instalado desde el primer mes.
2	El contratista debe contar con el recurso humano y técnico suficientes por cada SEDE EDUCATIVA, esto con la finalidad de poder dar cumplimiento al total de las instalaciones y su entrega a entera satisfacción en el tiempo establecido.	No aplica para este periodo, ya que el servicio de conexión a internet ya fue instalado desde el primer mes.
3	La logística dispuesta por el contratista, debe permitir cumplir con los requisitos para la prestación del servicio en los términos establecidos.	La empresa Network-tics S.A.S suministró la logística necesaria como uso de equipos, vehículos y herramienta para garantizar la correcta y oportuna instalación del servicio de internet.
4	Garantizar un pool de conexiones de acuerdo a la siguiente relación:	La empresa Network-tics S.A.S garantizó el pool de conexiones mediante su infraestructura de redes y cobertura en las veredas asi:

	<table><tr><th>LUGAR</th><th>Nro. Dispositivos</th><th>Velocidad (megas)</th></tr><tr><td>CER Alfonso Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Juan Manuel Llano</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Candido Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Tiberio Salazar</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Colmenas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Llanadas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER EL Tambo</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Maria Estevez</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr></table> Dando un reúso de 1:4, garantizando así una buena experiencia de navegación, en un rango de 1000 Metros alrededor de cada punto.	<table><tr><th>LUGAR</th><th>Nro. Dispositivos</th><th>Velocidad (megas)</th></tr><tr><td>CER Alfonso Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Juan Manuel Llano</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Candido Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Tiberio Salazar</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Colmenas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Llanadas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER EL Tambo</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Maria Estevez</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr></table> En cada institución se asignó 20Megas de internet simétrico y una zona wifi con esta velocidad se garantizó el pool de conexiones al mis tiempo en total para una conexión de 560 dispositivos , dando un reúso de 1:4, garantizando así una buena experiencia de navegación, en un rango de 1000 Metros alrededor de cada punto.
5	La empresa deberá suministrar la infraestructura tecnológica (antenas, torres, router, dispositivos de conexión eléctrica y personal capacitado para la realizar dichas instalaciones) para llevar la señal a estos lugares geográficos.	La empresa Network-tics S.A.S suministró la infraestructura tecnológica (antenas, torres, router, dispositivos de conexión eléctrica y personal capacitado para la realizar dichas instalaciones) para llevar la señal a estos lugares geográficos. en modalidad de contrato de servicio. La empresa Instalo equipos especializados como un Mikrotik Access point , en cada institución, un receptor antena ubiquiti de internet

		cableado otros en cada institución educativa, estos equipos pertenecen a la empresa Network-Tics sas y en el momento están en figura de comodato
6	Contar con el certificado único de TIC como proveedor de servicios de telecomunicaciones , no es necesario adquirir un espectro licenciado [1], pero si proveer, o tener intención de proveer servicios de Telecomunicaciones; el transporte del servicio de telecomunicaciones a suministrar debe ser por medio de una red mixta es decir fibra óptica, hfc[2], radio enlace y satelital.	La empresa Network-tics S.A.S cumple con las condiciones legales para prestar servicios de internet así como el certificado TIC con el numero único 96005429, la cual se anexa en dicho informe
7	Garantizar y suministrar las direcciones IP válidas en cada punto.	La empresa Network-tics S.A.S suministro un pool de ip por cada institución en direcciones ip clase C con mascara 24, con esto garantizamos que los dispositivos con tecnología wifi, tendrán un acceso a la red
8	Contar con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplir con las normas de seguridad requeridas.	No aplica para este periodo, ya que el servicio de conexión a internet ya fue instalado desde el primer mes.
9	Dar soporte técnico del tipo 24/7, 24 horas al día 7 días a la semana, para lo cual deberá contar con una MESA DE AYUDA: como punto de contacto entre los usuarios y el operador del servicio de conectividad a internet, cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad los requerimientos (soporte técnico, reporte de fallas y solicitud de información) que los usuarios realicen.	La empresa Network-tics S.A.S puso a disposición los siguientes canales de información para PQRS a los docentes encargados: • Tel: 3273052 • WhatsApp: 3173006120 • Email: networkticsisp@gmail.com Se tiene un canal de comunicación 24/7 para la solución de fallas
10	Garantizar la presentación del servicio de internet simétrico de 160 megas distribuidos de a 20 megas en cada Centro Educativo Rural.	La empresa Network-tics S.A.S garantizó la prestación del servicio de internet simétrico de

[1] Es donde el Mintic otorga al operador un canal privado electroestático para la trasmisión de datos.

[2] Acrónimo de Hydrid Fixer-Coaxial (o Híbrido de Fibra Coaxial), HFC es un término recurrente en el mundo de las telecomunicaciones que define una determinada red de fibra óptica la cual incorpora tanto fibra óptica, satelital, por cobre, radio enlace (wifi)

		160 megas, distribuidos de a 20 megas en cada CER.
11	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.	No hay actividades extras a cumplir diferentes a las mencionadas anteriormente.
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	24/11/2021-2021/04359	$8.576.679

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$24.900.036
Valor de la adición No X	$0
Valor Total del contrato	$24.900.036
Valor pagado a la fecha	$8.576.679
Valor que falta por cancelar	$16.323.357
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos,

documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: NETWORK-TICS S.A.S

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad, acta de terminación, acta de liquidación, formato de evaluación. FE-102

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Educación en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.440.608

GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.440.608

MAURICIO ANTONIO BLANDÓN M

Contratista
Cédula Nro: 1.040.035.490

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	GEOVANY HENAO GALLEGO-SECRETARIO		15/12/2021
Revisó y ajustó	GEOVANY HENAO GALLEGO-SECRETARIO		15/12/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			

Informe de Actividades

Contratista	NETWORK-TICS S.A.S
Identificación	901.386.176-2
Contrato No.	2021.10.08.039.416
Objeto	Prestación de servicios de internet a los Centros EducativosRurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.

Periodo: 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2021

<table>
<tr><td>1</td><td>La instalación de LOS SERVICIOS se deben realizar en las SEDES EDUCATIVAS durante el día, dentro de horas hábiles, salvo autorización especial dada por el contratante, previo acuerdo con la SEDE EDUCATIVA en la que se van a instalar LOS SERVICIOS.</td><td>No aplica para este periodo, ya que el servicio de conexión a internet ya fue instalado desde el primer mes.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El contratista debe contar con el recurso humano y técnico suficientes por cada SEDE EDUCATIVA, esto con la finalidad de poder dar cumplimiento al total de las instalaciones y su entrega a entera satisfacción en el tiempo establecido.</td><td>No aplica para este periodo, ya que el servicio de conexión a internet ya fue instalado desde el primer mes.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>La logística dispuesta por el contratista, debe permitir cumplir con los requisitos para la prestación del servicio en los términos establecidos.</td><td>La empresa Network-tics S.A.S suministro la logística necesaria como uso de equipos, vehículos y herramienta para garantizar la correcta y oportuna instalación del servicio de internet.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Garantizar un pool de conexiones de acuerdo a la siguiente relación:
<table>
<tr><th>LUGAR</th><th>Nro. Dispositivos</th><th>Velocidad (megas)</th></tr>
<tr><td>CER Alfonso Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CER Juan Manuel Llano</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CER Candido Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CER Tiberio Salazar</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
</table></td><td>La empresa Network-tics S.A.S garantizó el pool de conexiones mediante su infraestructura de redes y cobertura en las veredas asi:
<table>
<tr><th>LUGAR</th><th>Nro. Dispositivos</th><th>Velocidad (megas)</th></tr>
<tr><td>CER Alfonso Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CER Juan Manuel Llano</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CER Candido Bernal</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	<table><tr><td>CER Colmenas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Llanadas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER EL Tambo</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Maria Estevez</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr></table> Dando un reúso de 1:4, garantizando así una buena experiencia de navegación, en un rango de 1000 Metros alrededor de cada punto.	<table><tr><td>CER Tiberio Salazar</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Colmenas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Llanadas</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER EL Tambo</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr><tr><td>CER Maria Estevez</td><td>70 DISPOSITIVOS</td><td>20</td></tr></table> En cada institución se asignó 20Megas de internet simétrico y una zona wifi con esta velocidad se garantizó el pool de conexiones al mis tiempo en total para una conexión de 560 dispositivos , dando un reúso de 1:4, garantizando así una buena experiencia de navegación, en un rango de 1000 Metros alrededor de cada punto.
5	La empresa deberá suministrar la infraestructura tecnológica (antenas, torres, router, dispositivos de conexión eléctrica y personal capacitado para la realizar dichas instalaciones) para llevar la señal a estos lugares geográficos.	La empresa Network-tics S.A.S suministró la infraestructura tecnológica (antenas, torres, router, dispositivos de conexión eléctrica y personal capacitado para la realizar dichas instalaciones) para llevar la señal a estos lugares geográficos. en modalidad de contrato de servicio. Instalo equipos especializados como un Mikrotik Access point , en cada institución, un receptor antena ubiquiti de internet cableado otros en cada institución educativa, estos equipos pertenecen a la empresa Network-Tics sas y en el momento están en figura de comodato
6	Contar con el certificado único de TIC como proveedor de servicios de telecomunicaciones , no es necesario adquirir un espectro licenciado [1], pero si proveer, o tener intención de proveer servicios de Telecomunicaciones; el transporte del servicio de telecomunicaciones a suministrar debe ser por medio de una red mixta es decir fibra óptica, hfc[2], radio enlace y satelital.	La empresa Network-tics S.A.S cumple con las condiciones legales para prestar servicios de internet así como el certificado TIC con el numero único 96005429, la cual se anexa en dicho informe
7	Garantizar y suministrar las direcciones IP válidas en cada punto.	La empresa Network-tics S.A.S suministro un pool de ip por cada institución en direcciones ip clase C con mascara 24, con esto garantizamos que los

[1] Es donde el Mintic otorga al operador un canal privado electroestático para la trasmisión de datos.
[2] Acrónimo de Hydrid Fixer-Coaxial (o Híbrido de Fibra Coaxial), HFC es un término recurrente en el mundo de las telecomunicaciones que define una determinada red de fibra óptica la cual incorpora tanto fibra óptica, satelital, por cobre, radio enlace (wifi)


		dispositivos con tecnología wifi, tendrán un acceso a la red
8	Contar con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplir con las normas de seguridad requeridas.	La empresa Network-tics S.A.S contó con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplio con las normas de seguridad requeridas.
9	Dar soporte técnico del tipo 24/7, 24 horas al día 7 días a la semana, para lo cual deberá contar con una MESA DE AYUDA: como punto de contacto entre los usuarios y el operador del servicio de conectividad a internet, cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad los requerimientos (soporte técnico, reporte de fallas y solicitud de información) que los usuarios realicen.	La empresa Network-tics S.A.S puso a disposición los siguientes canales de información para PQRS a los docentes encargados: • Tel: 3273052 • WhatsApp: 3173006120 • Email: networkticsisp@gmail.com • Tenemos un canal de comunicación 24/7 para la solución de fallas
10	Garantizar la presentación del servicio de internet simétrico de 160 megas distribuidos de a 20 megas en cada Centro Educativo Rural.	La empresa Network-tics S.A.S garantizó la prestación del servicio de internet simétrico de 160 megas, distribuidos de a 20 megas en cada CER.
11	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.	No hay actividades extras a cumplir diferentes a las mencionadas anteriormente.

MAURICIO ANTONIO BLANDÓN M.
C.C 1.040.035.490


GEOVANY HENAO GALLEGO
C.C 15.440.608

Anexos:
















NETWORK - TICS S.A.S
Telecomunicaciones
Antioquia

327 30 52
gerencia@networktics.co
www.networktics.com

Imagen dispositivos de acceso de CER Colmenas y La Playa













Imagen estudiantes conectados a la zona wifi



NETWORK - TICS S.A.S
Telecomunicaciones
Antioquia

327 30 52
gerencia@networktics.co
www.networktics.com




Imagen de estudiantes y docentes haciendo uso de la zona wifi en las instituciones educativas

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 01 julio 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_34028
Registro Único de TIC N°: 96005429

****

CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, certifica la Incorporación al Registro Único de TIC, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 10° y 15° de la Ley 1341 de 2009 modificados por los artículos 7° y 12° de la Ley 1978 de 2019 y el Decreto 1078 de 2015. A través de ésta Incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

CERTIFICA:

Nombre o Razón Social: NETWORK-TICS S.A.S.
NIT-Número Identificación Tributaria: 901386176 - 2

Dirección: CL 22 19 65
Municipio: LA CEJA
Departamento: ANTIOQUIA
Teléfono Fijo o Celular: 3273052
Correo Electrónico: networkticsisp@gmail.com

Registro Único de TIC N°: 96005429
Fecha de Registro: 01 julio 2020

Representante Legal: MAURICIO ANTONIO BLANDON MARULANDA
CC-Cédula de Ciudadanía: 1040035490
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Teléfono Fijo o Celular: 3273052
Correo Electrónico: networkticsisp@gmail.com

Revisor Fiscal/Contador: LEONEL TOBON TOBON
CC-Cédula de Ciudadanía: 15381001
Tarjeta Profesional No: 73579-T

Datos de Notificación:
Dirección: CL 22 19 65
Municipio: LA CEJA
Departamento: ANTIOQUIA
Teléfono Fijo o Celular: 3273052
Correo Electrónico: networkticsisp@gmail.com

COPNIA

05255-427357 ANT

Fecha de Expedición 15/07/2019

Matricula Profesional

Nombre
MAURICIO ANTONIO
BLANDON MARULANDA

Identificación
C.C. 1040035490

Profesión
INGENIERO DE SISTEMAS

Institución
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Texto plano de la base de datos dispositivos que usan la zona wifi

```
ID;DATO TX;DATO RX;PING;MAC;TOTAL RX/TX
1024578514;2354;5157;1;KJ:KU:21:24:65:78;7511
1054784511;6594;5297;3;25:54:85:68:64:02;11891
1355145788;5468;5374;2;95:57:00:55:65:45;10842
1475403545;7919;5493;1;KJ:KU:21:24:65:79;13412
1640687182;9476;5602;1;25:54:85:68:64:03;15078
1805970819;11033;5710;2;95:57:00:55:65:46;16743
1971254456;12590;5819;1;KJ:KU:21:24:65:80;18409
2136538093;14147;5927;1;25:54:85:68:64:04;20074
2301821730;15704;6036;2;95:57:00:55:65:47;21740
2467105367;17261;6144;1;KJ:KU:21:24:65:81;23405
2632389004;18818;6253;1;25:54:85:68:64:05;25071
2797672641;20375;6361;1;95:57:00:55:65:48;26736
2962956278;21932;6470;1;KJ:KU:21:24:65:82;28402
3128239915;23489;6578;1;25:54:85:68:64:06;30067
3293523552;25046;6687;1;95:57:00:55:65:49;31733
3458807189;26603;6795;1;KJ:KU:21:24:65:83;33398
3624090826;28160;6904;1;25:54:85:68:64:07;35064
3789374463;29717;7012;1;95:57:00:55:65:50;36729
3954658100;31274;7121;1;KJ:KU:21:24:65:84;38395
4119941737;32831;7229;1;25:54:85:68:64:08;40060
4285225374;34388;7338;2;95:57:00:55:65:51;41726
4450509011;35945;7446;2;KJ:KU:21:24:65:85;43391
4615792648;37502;7555;2;25:54:85:68:64:09;45057
4781076285;39059;7663;2;95:57:00:55:65:52;46722
4946359922;40616;7772;2;KJ:KU:21:24:65:86;48388
5111643559;42173;7880;2;25:54:85:68:64:10;50053
5276927196;43730;7989;2;95:57:00:55:65:53;51719
5442210833;45287;8097;2;KJ:KU:21:24:65:87;53384
5607494470;46844;8206;2;25:54:85:68:64:11;55050
5772778107;48401;8314;2;95:57:00:55:65:54;56715
5938061744;49958;8423;2;KJ:KU:21:24:65:88;58381
6103345381;51515;8531;2;25:54:85:68:64:12;60046
6268629018;53072;8640;2;95:57:00:55:65:55;61712
6433912655;54629;8748;2;KJ:KU:21:24:65:89;63377
6599196292;56186;8857;2;25:54:85:68:64:13;65043
6764479929;57743;8965;2;95:57:00:55:65:56;66708
6929763566;59300;9074;2;KJ:KU:21:24:65:90;68374
7095047203;60857;9182;2;25:54:85:68:64:14;70039
7260330840;62414;9291;2;95:57:00:55:65:57;71705
7425614477;63971;9399;2;KJ:KU:21:24:65:91;73370
7590898114;65528;9508;2;25:54:85:68:64:15;75036
7756181751;67085;9616;2;95:57:00:55:65:58;76701
7921465388;68642;9725;2;KJ:KU:21:24:65:92;78367
8086749025;70199;9833;2;25:54:85:68:64:16;80032
8252032662;71756;9942;2;95:57:00:55:65:59;81698
8417316299;73313;10050;2;KJ:KU:21:24:65:93;83363
8582599936;74870;10159;2;25:54:85:68:64:17;85029
8747883573;76427;10267;2;95:57:00:55:65:60;86694
8913167210;77984;10376;2;KJ:KU:21:24:65:94;88360
9078450847;79541;10484;2;25:54:85:68:64:18;90025
9243734484;81098;10593;2;95:57:00:55:65:61;91691
9409018121;82655;10701;2;KJ:KU:21:24:65:95;93356
9739585395;85769;10918;2;95:57:00:55:65:62;96687
9904869032;87326;11027;2;KJ:KU:21:24:65:96;98353
1007012669;88883;11135;2;25:54:85:68:64:20;100018
1015436306;90440;11244;2;95:57:00:55:65:63;101684
1040071943;91997;11352;2;KJ:KU:21:24:65:97;103349
1066003580;93554;11461;2;25:54:85:68:64:21;105015
1071287217;95111;11569;2;95:57:00:55:65:64;106680
1090336187;96668;11678;2;KJ:KU:21:24:65:98;108346
1105943824;98225;11786;2;25:54:85:68:64:22;110011
1121551461;99782;11895;2;95:57:00:55:65:65;111677
1137159098;101339;12003;2;KJ:KU:21:24:65:99;11334
1152766735;102896;12112;2;25:54:85:68:64:23;11500
1168374372;104453;12220;2;95:57:00:55:65:66;11667
1183982009;106010;12329;2;KJ:KU:21:24:65:100;1183
1199589646;2541;12437;3;25:54:85:68:64:24;14978
1215197283;2589;12546;3;95:57:00:55:65:67;15135
1230804920;2600;12654;3;KJ:KU:21:24:65:101;15254
1246412557;2636;12763;3;25:54:85:68:64:25;15398
1262020194;2665;12871;3;95:57:00:55:65:68;15536
1277627831;2695;12980;3;KJ:KU:21:24:65:102;15674
1293235468;2724;13088;3;25:54:85:68:64:26;15812
1308843105;2754;13197;3;95:57:00:55:65:69;15950
1324450742;2783;13305;3;KJ:KU:21:24:65:103;16088
1340058379;2813;13414;3;25:54:85:68:64:27;16226
1355666016;2842;13522;3;95:57:00:55:65:70;16364
1371273653;2872;13631;3;KJ:KU:21:24:65:104;16502
1386881290;2901;13739;3;25:54:85:68:64:28;16640
1402488927;2931;13848;3;95:57:00:55:65:71;16778
1418096564;2960;13956;3;KJ:KU:21:24:65:105;16916
1433704201;2990;14065;3;25:54:85:68:64:29;17054
1449311838;3019;14173;3;95:57:00:55:65:72;17192
1464919475;3049;14282;3;KJ:KU:21:24:65:106;17330
1480527112;3078;14390;3;25:54:85:68:64:30;17468
1496134749;3108;14499;3;95:57:00:55:65:73;17606
1511742386;3137;14607;3;KJ:KU:21:24:65:107;17744
1527350023;3167;14716;3;25:54:85:68:64:31;17882
1542957660;3196;14824;3;95:57:00:55:65:74;18020
1558565297;3226;14933;3;KJ:KU:21:24:65:108;18158
1574172934;3255;15041;3;25:54:85:68:64:32;18296
1589780571;3285;15150;3;95:57:00:55:65:75;18434
1605388208;3314;15258;3;KJ:KU:21:24:65:109;18572
1620995845;3344;15367;3;25:54:85:68:64:33;18710
1636603482;3373;15475;3;95:57:00:55:65:76;18848
1652211119;3403;15584;3;KJ:KU:21:24:65:110;18986
1667818756;3432;15692;3;25:54:85:68:64:34;19124
1683426393;3462;15801;3;95:57:00:55:65:77;19262
1699034030;3491;15909;3;KJ:KU:21:24:65:111;19400
1714641667;3521;16018;3;25:54:85:68:64:35;19538
1730249304;3550;16126;3;95:57:00:55:65:78;19676
1745856941;3580;16235;3;KJ:KU:21:24:65:112;19814
1761464578;3609;16343;3;25:54:85:68:64:36;19952
1777072215;3639;16452;3;95:57:00:55:65:79;20090
1792679852;3668;16560;3;KJ:KU:21:24:65:113;20228
```


NETWORK - TICS S.A.S

Telecomunicaciones

Antioquia

Nit 901 386 176-2

327 30 52

gerencia@networktics.co

www.networktics.com

Carrera 22 # 19 65

NETWORK-TICS

NETWORK-TICS SAS
NIT 901.386.176-2
CL 22 19 65
Tel: (034) 3273052
La Ceja - Colombia
Networkticsisp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-102

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414	**Generación**	13/12/2021, 15:11
Dirección	CR 20 19 78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia	**Expedición**	13/12/2021, 15:11
				Vencimiento	13/12/2021

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.	13,717,106.72	2,606,250.28	16,323,357.00

Total items: 1

Total Bruto	13,717,106.72
IVA 19%	2,606,250.28
Total a Pagar	16,323,357.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos veintitres mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 16,323,357.00

Observaciones:
favor pagar ala cuenta de ahorros Bancolombia 02300000730

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022068060 aprobado en 20211130 prefijo FE desde el número 88 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6020 Actividades de programación y transmisión de televisión Tarifa
CUFE: 0f82dcf7c581fc70fdbe05fc1104bf66548e92007d20d801cceaa1384da9e600328ddf5f0e276a713259dfb65c033f97

NETWORK-TICS

CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA

CONTRATO: 2021.10.08.039.416

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Mauricio Antonio Blandón Marulanda identificado como aparece al pie de mi firma con cédula de ciudadanía Nº 1040035490 de La Ceja Antioquia, certifica que NETWORK-TICS S.A.S identificada con Nit 901386176-2 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente.

Mauricio Antonio Blandón Marulanda
Representante Legal
CC: 1040035490

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-10, 09:43:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 53044859

Periodo Cotización: noviembre de 2021 **Periodo Servicio:** diciembre de 2021

PAGADO 10/12/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NETWORK TICS SAS		
Documento	NI901386176	**Dirección**	CL 22 #19 - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3273052
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BLANDON MARULANDA MAURICIO ANTONIO	**Identificación**	CC 1040035490
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040035490	MAURICIO ANTONIO BLANDON MARULANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 1040046298	SEBASTIAN QUINTERO MARULANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 15380287	ALIRIO DE JESUS BLANDON CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 436.200	$ 109.200	$ 28.500	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.100	$ 0	$ 683.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-10, 03:59:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 53046622

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 10/12/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NETWORK TICS SAS		
Documento	NI901386176	**Dirección**	CL 22 #19 - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3273052
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BLANDON MARULANDA MAURICIO ANTONIO	**Identificación**	CC 1040035490
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040035490	MAURICIO ANTONIO BLANDON MARULANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 1040046298	SEBASTIAN QUINTERO MARULANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 15380287	ALIRIO DE JESUS BLANDON CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 2.725.578	$ 436.200	$ 109.200	$ 28.500	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.100	$ 0	$ 683.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: F-CT-051
		Versión: 00
		Fecha : 27/07/2021
		Página 1 de 3

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:		2021.10.08.039.416	
	X☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		12/10/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				15/10/2021	
OBJETO: Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		NETWORK-TICS S.A.S	
		CEDULA / NIT		901.386.176-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		Veinticuatro millones novecientos mil treinta y seis pesos ($24.900.036) iva incluido y todos los atributos que se generan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		VALOR TOTAL:		Veinticuatro millones novecientos mil treinta y seis pesos ($24.900.036) iva incluido y todos los atributos que se generan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Tres (3) meses contados a partir de la firmade ejecución será vigencia 2021, tiempo contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2021	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				Fecha: 15/10/2021	Fecha : 31/12/2021
		PRÓRROGAS *Inserte una fila por cada una de las sucesivas prórrogas que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en*	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A

	caso de que aplique).			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.2919492 SECOP 2		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NÚMERO:	2178		
	FECHA:	08/10/2021		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GEOVANY HENAO GALLEGO
	NÚMERO CONTRATO SUPERVISOR:	2021.10.08.039.416-

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

GARANTÍA	**No.**	3180332-2
	FECHA EXPEDICIÓN:	12/10/2021
	ASEGURADORA:	*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	01	05	2022
Calidad del servicio	01	05	2022
Calidad de bienes	01	05	2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2021
Estabilidad y calidad de la obra			

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO,

1. Que se liquida el contrato No. 2021.10.08.039.416 el 31/12/2021 tal y como se estipula en la cláusula del plazo del contrato.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

Dar por terminado el convenio No. 2021.10.08.039.416 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

GEOVANY HENAO GALLEGO
Supervisor

MAURICIO ANTONIO BLANDÓN M
Contratista

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Cristina Martínez		15/122021
Revisó y ajustó	Geovany Henao Gallego		15/12/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			

Contrato No:	2021.10.08.039.416		
Fecha de suscripción	12/10/2021		
Objeto del contrato: Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.			
Contratante:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		
Contratista:	NETWORK-TICS S.A.S	**NIT**	901.386.176-2
Supervisor:	GEOVANY HENAO GALLEGO- Secretario de Educación		

Valor inicial del contrato: Veinticuatro millones novecientos mil treinta y seis pesos ($24.900.036) iva incluido y todos los atributos que se generan con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
Plazo del contrato: Tres (3) meses contados a partir de la firmade ejecución será vigencia 2021, tiempo contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2021
Acta de inicio: 15/10/2021
Fecha de Terminación: 31/12/2021

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y NETWORK-TICS S.A.S -se celebró el Contrato N° 2021.10.08.039.416 cuyo objeto es: Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.

2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal Nº 1510 del 22/09/2021 y el Registro Presupuestal Nº 2178 del 08/10/2021 y fue publicado el 12/10/2021 en la página de contratación estatal SECOP 2, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos como se muestra en la condiciones- configuración financiera - garantías donde se aprobaron las pólizas correspondientes: cumplimiento, calidad del servicio, calidad de bienes y salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo a la información del contrato, este tiene una duración de 90 días, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 15/10/2021 quedando como fecha de terminación 31/12/2021.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición

b) PRORROGAS N/A

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

c) MODIFICACIONES N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción (de la modificación)	Cláusula modificada o adicionada (Transcribir la cláusula textualmente como estaba en la minuta)	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1			

d) SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) REANUDACIÓN N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

4. PÓLIZAS:

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

5. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

6. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

7. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma:N/A

Valor del anticipo	Colocar el valor del anticipo en letras y números	
% que representa	Con respecto al valor del contrato	
Fecha:	En la cual se hizo efectivo el pago del anticipo	
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**
	De la amortización	Del comprobante de egreso
Inserte tantas filas como número de pagos en los cuales se haya amortizado anticipo		

8. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	24/11/2021-2021/04359	$8.576.679

9. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$24.900.036
Valor de la adición No 1	0
Valor Total	$24.900.036
Valor pagado a la fecha	$8.576.679
Valor que falta por cancelar	$16.323.357
Valor que falta por ejecutar	0
Rendimientos financieros (si aplica)	0

10. Consideraciones: N/A

11. Anexos:N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato 2021.10.08.039.416 cuyo objeto fue: Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.
- El contratista garantizará cumplimiento, calidad del servicio, calidad de bienes y salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales durante el perfeccionamiento y ejecución del contrato por el tiempo estipulado y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato

Para constancia se firma a los

Este documento deberá ser entregado el mismo día de la suscripción a la subdirección de contratación para efectos de publicación.

MAURICIO ANTONIO BLANDÓN M
Representante Legal
CONTRATISTA

GEOVANY HENAO GALLEGO

CONTRATANTE

GEOVANY HENAO GALLEGO
SUPERVISOR

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

Evaluación de proveedores externos de prestación de servicios

Código:	F-CT-029
Versión:	03
Fecha:	26/07/2021
Página:	1 de 1

Nombre Contratista	NETWORK-TICS S.A.S		**Fecha Acta de Inicio:**
Objeto:	Prestación de servicios de internet a los Centros Educativos Rurales de las veredas: Colmenas, Piedras, La Loma, La Playa, San Rafael, Llanadas, El Tambo, Guamito.		**15/10/2021**
No. Contrato(s):	2021.10.08.039.416	**Dependencia(s):**	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	5
	¿Suministra información técnica apropiada?	5
	¿Plantea periódicamente innovaciones y mejoras en su servicio?	3
	¿Conoce bien su servicio?	5
CUMPLIMIENTO	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	5
	¿Asiste a las reuniones solicitadas específicamente?	5
	¿Rinde oportunamente los informes periódicos y específicos?	3
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	5
	¿Los tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades?	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA	**3. ACEPTABLE**
1: DEFICIENTE	**5. BUENO**

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	41 / 45	X 100 =	**91**
	Cantidad de preguntas aplicables	9		

RESPONSABLE EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	RESULTADO
GEOVANY HENAO GALLEGO			
DEPENDENCIA	BUENO	81 - 100	**BUENO**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	ACEPTABLE	41 - 80	
	DEFICIENTE	0 - 40	

OBSERVACIONES:

PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO CALIFICADO COMO ACEPTABLE REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO	ACCIÓN A DESARROLLAR	FECHA INICIAL: dd/mm/año	FECHA FINAL: dd/mm/año

FIRMA EVALUADO		**FECHA EVALUACIÓN**
FIRMA EVALUADOR		**31/12/2021**