INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 09 Mes: Agosto Año: 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 093/2021

FECHA FIRMA: Día: 01 Mes: Julio Año: 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el diseño y construcción de un programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 1 Mes: Julio Año: 2021

AVANCE CONTRATO:

30 días hasta el 31 de julio 2021

Porcentaje 16.66 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X . Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Sí _X_.

- ✓ Reunión inicial el 1 de julio con la participación de la Fundación Gran Amigo y la supervisora delegada del contrato Dra. Roselin Martínez, de acuerdo con oficio N°2021IE0129386 del 01 de julio del 2021 y acta de inicio con fecha 01 de julio del 2021; la cual tuvo como objeto de coordinar acciones a seguir para la ejecución del contrato y aprobar el plan de trabajo, cronograma y relación del personal que prestará sus servicios en la ejecución del contrato, de acuerdo con las obligaciones contractuales.

- ✓ Reunión 9 de julio con la participación de la Fundación Gran Amigo y la Subdirección de Atención Psicosocial para presentación de la Subdirectora (E) Atención Psicosocial – Doctora Luz Adriana Sanabria Casiano como Supervisora del Contrato 093 del 2021 quien retorna de vacaciones y de acuerdo con oficio N° 2021IE0128410 y acta del 9 de julio; la cual tuvo como objeto coordinar acciones a seguir para la ejecución del proyecto de inversión, presentación el equipo de trabajo, revisión de las obligaciones contractuales y compromisos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Construir un programa sustentado en prácticas basadas en evidencia para la prevención, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas.						
Iniciar la puesta en marcha del programa piloto.						
Realizar la evaluación del programa piloto.						

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
Construir un programa sustentado en prácticas basadas en evidencia para la prevención, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas.	Programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad a cargo del INPEC, en formato word y PDF, diagramación en colores, con revisión de estilo y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.	Dos (2) meses	31 agosto del 2021		Se encuentra en construcción y dentro de los tiempos establecidos.
Iniciar la puesta en marcha del programa piloto.	Presentación de informe mensual cualitativo y cuantitativo de la implementación del programa piloto en cada uno de los ERON seleccionados.	Tres (3) meses	Noviembre 30	Actividad no iniciada	Actividad no iniciada
Realizar la evaluación del programa piloto.	1. Informe final con los resultados de la evaluación del programa piloto en cada uno de los ERON seleccionados. 2. Versión final y ajustada del Programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad a cargo del INPEC.	Un (1) mes	Diciembre 31	Actividad no iniciada	Actividad no iniciada

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Mediante correo electrónico institucional: prevencion.consumospa@inpec.gov.co se recibe el plan de trabajo, cronograma y relación del personal que prestará sus servicios en la ejecución del contrato con oficio de 01 de julio del 2021 por pare de la Fundación Gran Amigo con asunto: Esquema de relación de los profesionales adscritos al programa y cronograma de trabajo.

- Participación en las reuniones con la supervisión del contrato los días 1 y 9 de julio, donde se coordinaron acciones a seguir para la ejecución del contrato y cumplimiento de las obligaciones contractuales.



LUZ ADRIANA SANABRIA CASIANO
Subdirectora de Atención Psicosocial (E)
Supervisora del contrato

Documentos anexos:

- Oficio N°2021IE0129386 del 01 de julio del 2021. Delegación temporal supervisión a la Directora de Atención y Tratamiento. Un (1) folio.
- Acta sin número de fecha 1 de julio del 2021. Ocho (8) folios
- Oficio de fecha 1 de julio Presentación del plan de trabajo, cronograma y relación del personal
- Acta sin número de fecha 9 de julio del 2021. Tres (3) folios