INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 15 Mes: Septiembre Año: 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 093/2021

FECHA FIRMA: Día: 01 Mes: Julio Año: 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el diseño y construcción de un programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 1 Mes: Julio Año: 2021

AVANCE CONTRATO:

Días 62 día hasta agosto 31 de 2021

Porcentaje 34 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No_X_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Sí _X_.

Reunión del 4 de agosto, en la cual se realiza seguimiento a la ejecución del contrato: Se verifica cada uno de los entregables físicos, donde por parte de la Fundación Granamigo se hace una presentación por cada uno de los ejes y actividades descritas y donde

estuvieron presentes los funcionarios convocados por la Subdirectora de Atención Psicosocial - Supervisora del Contrato, en la cual se realizó la presentación y la verificación de los productos establecidos de acuerdo al cronograma y condiciones del contrato. Registrada mediante acta de la misma fecha.

Mediante radicado 2021IE0156879 del 09 de agosto se remitió oficio de solicitud de PAC primer pago del contrato 093 de 2021, dirigido Tesorería.

El 13 de agosto se envió a Tesorería el RPC (registro presupuestal del compromiso) del contrato 093-2021.

En reunión virtual 19 de agosto del presente año, se trabaja de manera conjunta con un funcionario integrante de cada uno de los establecimientos que participan en la segunda fase del proyecto como es la Puesta en Marcha del Programa Piloto. Donde se brindó la oportunidad de dar a conocer el cronograma para la ejecución de las actividades propuestas en cada uno de los ejes, fechas correspondientes por cada establecimiento y el objetivo principal que se tiene frente a el presente proyecto de inversión. Solicitando apoyo por parte de directivos y funcionarios para que la fundación gran amigo pueda dar cumplimiento a las fechas y acciones determinadas, la cual quedo registrada mediante acta N° 714/2021.

El día 19 de agosto se remite al contratista mediante correo electrónico oficio 2021EE0147569 por parte de la Subdirectora de Atención Psicosocial - Supervisora del Contrato, con la solicitud de observaciones y ajustes al primer producto entregado.

Se da inicio el 23 de agosto en el establecimiento de CPMSACS Acacias culminando el mes de agosto en el establecimiento de Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne CPAMSEB.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Construir un programa sustentado en prácticas basadas en evidencia para la prevención, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas.						
Iniciar la puesta en marcha del programa piloto.						
Realizar la evaluación del programa piloto.						

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
Construir un programa sustentado en prácticas basadas en evidencia para la prevención, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas.	Programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad a cargo del INPEC, en formato word y PDF, diagramación en colores, con revisión de estilo y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.	Dos (2) meses	31 agosto del 2021	5 de agosto del 2021 Radicado N° 2021ER0077280	El día 19 de agosto se remite radicado N° 2021EE0147569 con la solicitud de observaciones y ajustes al primer producto entregado.
Iniciar la puesta en marcha del programa piloto.	Presentación de informe mensual cualitativo y cuantitativo de la implementación del programa piloto en cada uno de los ERON seleccionados.	Tres (3) meses	Noviembre 30		Se da inicio el 23 de agosto en el establecimiento de CPMSACS Acacias
Realizar la evaluación del programa piloto.	1. Informe final con los resultados de la evaluación del programa piloto en cada uno de los ERON seleccionados. 2. Versión final y ajustada del Programa de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la población privada de la libertad a cargo del INPEC.	Un (1) mes	Diciembre 31	Actividad no iniciada	Actividad no iniciada

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No ___. Sí _X_.

Mediante oficio radicado No. 2021ER0077280 del 05 de agosto del 2021 la Fundación Gran Amigo allega los documentos correspondientes al primer avance del programa así:

a) Despliegue teórico y metodológico del programa en su totalidad (introducción, justificación, objetivos, marco teórico por ejes, metodología, procedimiento metodológico, descripción de los instrumentos y referencias).

b) Estructura de la cartilla por capítulos (seis (06) documentos en formato Word. Capítulo introductorio: Eje 1, Eje 2, Eje 3, Eje 4, Eje 5.

c) Primer boceto de la cartilla (capítulo 1 – Eje 1).



La Fundación Granamigo remite oficio el día 16 de agosto de 2021, con la relación de los profesionales y fechas de presentación del equipo consultor a los establecimientos para iniciar puesta del pilotaje iniciado actividades.

El 23 de agosto se dio inicio al programa piloto en los ERON.

LUZ ADRIANA SANABRIA CASIANO
Subdirectora de Atención Psicosocial (E)
Supervisora del contrato

Revisado por: Sandra Leonor Vargas Cifuentes. coordinadora Grupo Atención Psicosocial
Elaborado por: Sandra Patricia Lizarazo Medina – Profesional Especializado Grupo Atención Psicosocial
Responsable programa prevención y atención SPA