RV: CPE No. 01-9-2021-104950 - SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2064894 ¿ INTERVENTORIA ARTURO VERGARA NEGRETE

Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

Mié 29/12/2021 4:48 PM

Para: Ana Maria Montoya Correa <amontoyac@sena.edu.co>

CC: Nicolas Fabricio Valencia Suarez <nfvalencias@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (656 KB)

C.E.(FRM) - 01-9-2021-104950-(1)-10016 + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA SOLIC.tif; C.I.(FRM)-9-2021-104950-(1)-10016- + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA--SOLICITUD.html;

Cordial saludo

Doctor@

Se le asigna el siguiente trámite para su revisión. Por favor dar respuesta por Ci cuando el tramite sea efectuado.

A partir de la fecha se tienen 3 días hábiles para la revisión del documento y enviar ajustes a la respectiva área.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 29 de diciembre de 2021 16:47
Para: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>
CC: Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Brayam Steven Lopez Ramirez <blopezr@sena.edu.co>; DirAdministrativaFinanciera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 01-9-2021-104950 - SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2064894 ¿ INTERVENTORIA ARTURO VERGARA NEGRETE

Apreciado(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
01-9-2021-104950	2021-02-453398	29/12/2021 4:46:06 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2064894 ¿ INTERVENTORIA ARTURO VERGARA NEGRETE

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: Dr. WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud prorroga y adición contrato No. CO1.PCCNTR.2064894 – INTERVENTORIA ARTURO VERGARA NEGRETE

Respetado abogado:

Solicitamos comedidamente, prorrogar y adicionar el contrato No. CO1.PCCNTR. 2064894 que tiene como objeto el CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE", de acuerdo a la solicitud realizada por el CONTRATISTA.

Adjunto la información correspondiente a solicitud del contratista, oficio de la de la interventoría y recomendación de la Supervisión.

La información se encuentra en el siguiente enlace:
https://sena4.sharepoint.com/:f:/s/DOCUMENTOS_RADICAR/EgyDrAWiliZEmzA3hAz5NTYB3Ia_VI1LOj59YxIOnI2tkg?e=VLsxvG

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Vo Bo: Arq. Edgar José de La Hoz Hernández – edelahoz@sena.edu.co
Coordinador Grupo de Construcciones

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente