Popayán 29-12-2021 Radicación: 20212200488081

**ACTA DE** SUSPENSIÓN **No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. MP-DR-MC-009-2021**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA Nº** | **20211800018037** |
| **MODALIDAD** | Proceso de Mínima Cuantía No. MP-DR-MC-006-2021 |
| **CLASE** | OBRA PÚBLICA |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE POPAYÁN |
| **CONTRATISTA** | **NORBEY CORREAL VARGAS -**C.C. 12.266.703-5 |
| **OBJETO** | **REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, POR UN POPAYÁN ACTIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2021".** |
| **VALOR** | CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($45.515.210), |
| **ADICION PRESUPUESTAL** | ADICIONAR LA SUMA DE VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($22.074.940.) |
| **CDP INICIAL** | 2021.CEN.01.2455 |
| **CDP ADICIONAL** | 2021.CEN.01.4660 y 2021.CEN.01.4661. |
| **PLAZO INICIAL** | sesenta (60) días calendario |
| **PLAZO ADICIONAL** | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| **ACTA DE INICIO** | 27 octubre de 2021 |

En la ciudad de Popayán se reunieron la Supervisora, Ingeniera, Maria Angelica Delgado Urbano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificada, con la cédula de ciudadanía No. 1.061.781313 expedida en Popayán, en calidad de **SUPERVISORA,** facultada para suscribir la presente acta según Decreto Municipal 20201000000125 del 03 de enero del 2020, y el ingeniero **NORBEY CORREAL VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. No 12.266.703, quien para los efectos de la presente acta de suspensión se denominará el **CONTRATISTA,** con el propósito de elaborar y suscribir la presente Acta de Suspensión No. 1 del contrato de obra No. 20211800018037 del 2021. Previas a las siguientes consideraciones: **1)** *El municipio de Popayán suscribió contrato de obra No. 20211800018037 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, POR UN POPAYÁN ACTIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO*

Popayán 29-12-2021 Radicación: 20212200488081

*2021"."., con fecha de inicio del 27 de octubre de 2021.*

**2)** Mediante oficio radicado Nº 20211130357212, de 23 de diciembre de 2021, el contratista solicita la suspensión del contrato bajo los siguientes argumentos: *" Por medio de la presente informo que, por motivos de ola invernal en el Departamento, se ha imposibilitado la extracción de material del rio para continuar con la fundición del concreto usado para la obra para culminar el cerramiento en malla eslabonado ubicado en el Parque de Santa Catalina, por lo tanto solicito comedidamente la suspensión del Contrato de obra de mínima cuantía MP-DR-009- , por esta razón solicitamos suspensión del contrato citado en la referencia del presente oficio, hasta que se superen las razones por las cuales se hace la solicitud".* 3. La supervisión considera procedente realizar la suspensión del referido contrato de obra toda vez que las circunstancias que originan la solicitud sobrevinieron a la planificación inicial y son totalmente ajenas a la voluntad del contratista. Por las razones expuestas, se acuerda: **PRIMERO: SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 20211800018037**, hasta que sean superados los motivos que dan origen a esta suspensión. **SEGUNDO:** La presente suspensión no genera reconocimientos adicionales al contratista. **TERCERO:** El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo. **CUARTO:** La presente se perfecciona con la aprobación de las partes en el SECOP II.

**FIN DEL DOCUMENTO**