ACTA 003 Y FINAL DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO DEL CONTRATO C01.PCCNTR.16095 - 2021

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
NIT:	800096561-4
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	FERRETERÍA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S
NIT	901256880
REPRESENTANTE LEGAL: C.C:	WILDER QUINTERO HERNANDEZ C.C 77.179.492
NÚMERO DE CONTRATO:	C01.PCCNTR.16095 – 2021
TIPO DE PROCESO	SA-SI-03-2021
OBJETO O LABOR:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA-CESAR
SUPERVISOR :	AMIRA ELENA BALLESTEROS FONSECA GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO EN EL SECOP II	AGOSTO 05 DE 2021
PERIODO EJECUTADO:	DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS **M/CTE $ 10.208.499,27**

En Aguachica a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2021 se reunieron los suscritos Ingeniera **AMIRA ELENA BALLESTEROS FONSECA,** Gerente de Planeación y Obras del Municipio de Aguachica, en calidad de Supervisor del presente contrato y el señor **WILDER QUINTERO HERNANDEZ**, en calidad de contratista, con la finalidad de suscribir la presente Acta de Cumplimiento de obligaciones realizadas, con ocasión del contrato No. C01.PCCNTR.16095 – 2021

ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo con el objeto del contrato los materiales de construcción se realizó entregas periódicas a las personas vulnerables que se vieron afectadas por la temporada de lluvias y fuertes vientos en el municipio.

Ejecución parcial del contrato con la entrega del primer informe del 10/08/2021 al 23/08/2021 se registró el **35,37%** de cumplimiento.

Con la entrega del segundo informe del 25/08/2021 al 02/09/2021 se registra un avance del **39,95%.**

El contratista cumplió a cabalidad con el suministro de materiales de construcción y ferretería con destino a la población damnificada de la ola invernal. Con la tercera entrega del informe y sus anexos del periodo comprendido del 06 de septiembre al 22 de septiembre de 2021 se registró un avance financiero de ejecución del **17.01% ($10.208.499,27**) que sumado a las anteriores entregas arriba mencionadas se registra un avance financiero de ejecución del contrato del **92.33% (55.399.518,99).**

En este sentido, queda un saldo a favor de la alcaldía del municipio de Aguachica por valor de (**$4.600.481,01**), lo cual es la diferencia del valor facturado por el contratista en el marco del contrato C01.PCCNTR.27166095-2021 y el valor del Registro presupuestal de la alcaldía.

El contratista cumplió a cabalidad con las entregas parciales de materiales de construcción y ferretería solicitadas a través de remisiones, las cuales hicieron su entrada en la alcaldía municipal.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

El contratista presentó a través de la plataforma del SECOP II la planilla de pago de los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensión del mes de septiembre de 2021, periodo parcial de ejecución del contrato.

En constancia se firma en Aguachica, Cesar, a los veinticinco (25) día del mes de octubre de 2021.

AMIRA ELENA BALLESTEROS F.
GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS
ALCALDÍA DE AGUACHICA

WILDER QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Ferretería Quintero La Gran Esquina S.A.S

Proyectó: Alexandre Ossa Vega
Profesional Universitario