	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	13	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 1737 **DE** 2021

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CUNDAY
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **DE**

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31/12/2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 13 (Día) DICIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 720.000.000,00 **50% EN SMMLV:** 396,25
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 720.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

FECHA	13	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Que mediante oficio del 13 de diciembre de 2021 el municipio de Cunday solicita prórroga del Convenio Interadministrativo 1737 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Mejoramiento de la vía terciaria Cunday - San Pablo ubicada en el municipio de Cunday - Departamento del Tolima

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS

Hasta el mes de Diciembre de 2021 la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,00% contra el avance programado del 0,00%

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total : $ 720.000.000,00

Valor Girado a: Diciembre de 2021 $ 720.000.000,00 Porcentaje: 100%

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No registra

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Se considera viable la prórroga del convenio 1737 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, a fin de garantizar el tiempo requerido para que el Ente Territorial adelante la contratación y ejecución de las obras, así como el recibo a satisfacción y la liquidación del contrato de obra derivado, actividades que superan la fecha de vencimiento actual a 31 de Diciembre de 2021.

JURÍDICA:

La presente ampliación de plazo del convenio, se concede por solicitud expresa del MUNICIPIO y continúan vigentes todas las estipulaciones pactadas inicialmente en el convenio y que no hayan sido modificadas por lo acordado en este documento.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No Aplica

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No Aplica

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

No Aplica

OTRAS:

No Aplica

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio del 13 de Diciembre de 2021 a través del cual el municipio solicita la prórroga del convenio.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad del supervisor presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

Firma

Nombre: LUIS GABRIEL PÉREZ RIVERA
Alcalde municipio de Cunday
Contratista

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma

Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Supervisor del Convenio
Subdirector de Vías Regionales - Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831

Vo.Bo. Firma

Nombre: CHRISTIAN RAMIRO FANDIÑO RIVEROS
Abogado Unidad Ejecutora

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CUNDAY
NIT. 800100052-4

Cunday, 13 de diciembre de 2021

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías
Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point
Bogotá D.C.

Cordial saludo Ingeniero Corredor,

De la manera más atenta y respetuosa acudo a su despacho con el fin de solicitar prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 del Convenio Interadministrativo 1737 de 2021 suscrito entre el municipio de Cunday y el Instituto Nacional de Vías, el cual tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.**", esto con base a que se requiere adelantar el proceso de contratación de las obras, así como la ejecución de las mismas y en el plazo actual no se alcanzaría a realizar dichas actividades.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario efectuar esta solicitud de prórroga para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del municipio, con el fin de garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras derivadas del convenio.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA
Alcalde Municipio de Cunday - Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CUNDAY
NIT. 800100052-4

Cunday, noviembre 11 de 2021

Señores
Instituto Nacional de Vías- INVIAS
Bogotá

ASUNTO: Certificación de Incorporación de Recursos del Balance Vigencia 2022.

Por este medio me permito informar a su entidad que los recursos asignados para el convenio No. **1737 de 2021** por valor de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720.000.000) M/CTE, serán incorporados al presupuesto Municipal de la vigencia fiscal 2022, para la ejecución del proyecto Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural.

Lo anterior, se realiza mediante trámite interno que **NO** requiere permiso del Concejo Municipal, establecido en las facultades otorgadas mediante Acuerdo No. 04 de fecha de Mayo 31 de 2020, del PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA EQUIDAD Y EL PROGRESO 2020 – 2023, donde se establece en el "***ARTICULO 32: - para efectos del cumplimiento de las actividades del presente plan de desarrollo, se faculta al alcalde para que durante la vigencia del mismo, realice las modificaciones presupuestales necesarias que garanticen la oportuna ejecución de las programas para así dar respuesta a las necesidades de la comunidad."***

Atentamente,

LUIS GABRIEL PÉREZ RIVERA
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1737 de 2021

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 14 días del mes de diciembre año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: No Aplica
Coordinador del Proyecto
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: No Aplica
Gestor del Proyecto
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1737** **Fecha:** **09 de noviembre de 2021**

Contratista: MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL ¿ NACIONAL.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
3	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No. 214121
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO
5	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	RUT DEL MUNICIPIO ACTUALIZADO
6	CERTIFICACION BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 366340001010
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACEPTACIÓN SECOP II
8	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No.926621
9	AUTORIZACION DE PAGO	UNICO DESEMBOLSO POR $720.000.000,00
10	ORDEN DE INICIACION	OFICIO No. SVR-70180

TOTAL ANEXOS **10**

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3011733
Número del Contrato	1737-2021
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.
Tipo	Otro
Fecha de inicio del contrato:	1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	17 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE CUNDAY

COLOMBIA, Cunday

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
MUNICIPIO DE CUNDAY		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 8:32:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 9:48:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_3011733_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3011733_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	DC-CD-CIN-118-2021
Título del proceso	Convenio interadministrativo

Descripción	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.
Duración del contrato	53 (Días)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Título de la oferta	
Tipo	Otro
Cuantía del contrato	720.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Comentario:	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección:	Calle 25 G No. 73B-90
Código postal:	110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CUNDAY - SAN PABLO.	COLOMBIA > Tolima > Cunday

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.3011733

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	72141100	AUNAR ESFUERZOS	1,00	UN	720.000.000,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
Convenio No. 1737-2021 - Cunday.pdf	Convenio No. 1737-2021 - Cunday.pdf

Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	**Tipo de documento**	**Número de documento**	
Supervisor	**Tipo de documento**	**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	720.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	720.000.000

Código BPIN 2019011000005 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer

☐	214121	CDP	No validado	720.000.000 COP

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 9/11/2021 6:30 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a
☐	928621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	720.000.000 COP	720.000.000 COP	Sin docum

Saldo de compromisos CDP 720.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 720.000.000 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 14/12/2021 8:54 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
Ofic. SVR 70180 del 13122021-Orden de Inicio Conv 1737-2021.pdf	Ofic. SVR 70180 del 13122021-Orden de Inicio Conv 1737-2021.p
REG 928621 Convenio 1737-2021 SVR.pdf	REG 928621 Convenio 1737-2021 SVR.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados