	MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Código: GCO - F - 10
	Formato	Versión: 01
	ACTA DE INICIO	Fecha Versión: 02/01/2020

FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE					
Marque con X, segun Corresponda	CONTRATO	X	Numero	574	De Fecha	8/11/2021
	CONVENIO					
REGISTRO BP Y P No.	BPIN 2021-15-516-0011-A1					

CONTRATISTA	CONPROING S.A.S R/L SERGIO JULIÁN APONTE ROJAS			CC	X	NIT	X	
				No.	13720835			
				No.	804.006.431-5			
INTERVENTOR	CONSORCIO RURAL BOYACÁ G9 043 R/L NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA			CC	X	NIT	X	
				No.	12.719.145			
				No.	901.527.952-8			
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad	CC	X	NIT		
	INTERVENTOR			No	4.192.255			

OBJETO	"MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES (VEREDA SAN PEDRO VIA PALERMO) "PROGRAMA COLOMBIA RURAL" - SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2109 DE 2020, SUSCRUTO CON INVIAS"

VALOR	$ 433.115.643,00	En Letras	CUATRICIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO, ES DECIR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL MISMO, SERÁ DE CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, DE LOS CUALES EL CONTRATISTA CONTARA CON UN (01) MES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS; CUATRO (04) MESES PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.		

FECHA DE TERMINACION:	22 DE MAYO DE 2022

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecucion del contrato.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	CONPROING S.A.S R/L SERGIO JULIÁN APONTE ROJAS

Vo.Bo. INTERVENTOR

Nombre:	CONSORCIO RURAL BOYACÁ G9 043 R/L NICOLÁS RAFAEL REDONDO MOLINA

SUBSECRETARIA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL

29 DIC 2021

RECIBIDO

Vo.Bo. SUPERVISOR

Nombre:	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad