ARQUIDISEÑOS.
agencia de arquitectura y publicidad.

Nit 88034591-8
29/10/2021
www.arquidiseños.com

Los Patios , 27 De Diciembre de 2021

SEÑORES
ALCALDIA DE LOS PATIOS
NORTE DE SANTANDER
ESD

Cordial Saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con la intención de solicitar la suspensión del Contrato **SAM-SDE-013-2021** por (1) mes , teniendo en cuenta que una vez finiquitados los diseños, visitas de campo y trabajo previo nos encontramos con la dificultad de la insuficiencia de materia prima para llevar a cabo la labor y proceso de instalación, ya que gracias a las fluctuaciones del dólar y momento coyuntural del país las materias primas e insumos se encuentran escasos en el mercado inmediato.

Atentamente

ARQUIDISEÑOS-EDWIN PICON
Representante Legal

CALLE 4 N 4-50 CENTRO PAMPLONA N.de.S
568 29 20-311 2329428

AV 8 13-23 CENTRO CUCUTA N.DE.S
568 30 06 - 313 4799815

Escaneado con CamScanner

Bogotá 25 de Diciembre de 2021

Carrera 73 #62D-81 Sur
Tel.: (57 1) 6449844
Bogotá - Colombia
www.filmtex.com

COMUNICADO

Estimado cliente,
Arquidiseños

Como ustedes bien conocen, en nuestra actividad de transformadores especializados de materiales, nuestra estructura de costos es totalmente dependiente de los precios de los insumos. Desde el segundo semestre del año pasado hemos vivido un complejo escenario de variaciones que conjuga el efecto del incremento sustancial de precios de la Resina PVC mayor al 110%, la escalada en el precio de plastificantes mayor al 100% debido al desabastecimiento por falta de alcohol como materia prima básica. La fuerte demanda de resina en Estados Unidos, Europa y Asia deriva la tremenda escalada de precios que seguimos observando en todos los plásticos en el mundo.

El efecto de la pandemia ha causado la ruptura de las cadenas de suministro de muchos otros insumos de la industria, que ante la reactivación no han podido responder con la demanda, generando serios problemas de desabastecimiento y especulación en el mercado.

En las últimas semanas, hemos vivido un impacto por problemas de disponibilidad de contenedores a nivel mundial para mover carga, lo que está retrasando la operación en los puertos, sumado a las demoras en las operaciones portuarias por los exigentes protocolos de bioseguridad y distanciamiento generados por el COVID 19. Esto ha afectado toda la cadena de abastecimiento a nivel mundial, generando incrementos adicionales en el costo de otras materias primas por la operación logística.

Estos ajustes, valga decirlo, sólo compensan parcialmente los incrementos ya observados en los costos de los insumos. Reiteramos lo comentado en el mes de marzo en cuanto a que en este momento no tendremos la capacidad de sostener precios de nuevos pedidos y que la producción del mes de diciembre ya está comprometida con la resina y plastificante disponible para atender los pedidos planeados con antelación.

Escaneado con CamScanner

Por esta razón, se nos hace difícil la entrega de los materiales solcicitados a fin de año y solo podríamos cumplir con la entrega hasta después del 17 de enero.

Reitero nuestro agradecimiento a todos ustedes. Nuestro compromiso será mantener la comunicación clara y oportuna. Estamos abiertos a atender sus preguntas y observaciones, agradecemos toda la confianza y apoyo que nos brindan.

Cordialmente,

JORGE ENRICO VÁSQUEZ NIETO
Gerente Comercial y Mercadeo

PERMAFLEX DECAL VIPACK La Mejor Alternativa Printex ConTact El original ConTact

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-36
	ACTA	Versión: 1
	FORMATO	Aprobación: 4/05/2018

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA CONTRATO	lunes, 27 de diciembre de 2021
TIPO DE CONTRATO	Prestación De Servicios
Nº DE CONTRATO	SAMC-SDE-013-2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARQUIDISEÑOS/EDWIN PICON
OBJETO	DISEÑO Y PROMOCION DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
VALOR	$ 46.797.940
TERMINO	0 MESES 8 Dias
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 01	martes, 28 de diciembre de 2021
FECHA ACTA DE REINICIO N°. 01	
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 02	
FECHA ACTA DE REINICIO N°. 02	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	1 MES

En la Secretaria de Desarrollo Económico el dia 28 diciembre, 2021 se reunieron: ANDRES ISACHAR PARADA FIGUEROA - Supervisor del Contrato y ARQUIDISEÑOS/EDWIN PICON contratista - con el fin de la suspension del contrato teniendo en cuenta que No es posible dado a la insuficiencia de materia prima para llevar a cabo la labor y proceso de instalacion.

No siendo otro el motivo de la presente firman los que intervinieron

ANDRES ISACHAR PARADA FIGUEROA
Secretario Desarrollo Economico
Supervisor Del Contrato

ARQUIDISEÑOS/EDWIN PICON
Contratista

Escaneado con CamScanner