Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Fecha 29-12-21 Hora 11:30
Rad 4910.

700-41-23

Yopal, diciembre 29 de 2021

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	1740 DE 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE ASFALTICA MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE; SAN LUIS DE PALENQUE, PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TAMARA, NUNCHIA, Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	RUMA INGENIERIA SAS

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE RECIBO FINAL	2
2	INFORME FINAL SUPERVISIÓN	53
3	INFORME DE CONTRATISTA	9
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**64**

Atentamente,

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Infraestructura

Proyecto: Yanira Sigua Reyes
Profesional Contratada

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Fecha: 29-12-21 Hora: 11:30

ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
11/07/2018
V.04

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1740/2021
		29	12	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1740 DE 2021

VIGENCIA DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE ASFALTICA MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE; SAN LUIS DE PALENQUE, PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TAMARA, NUNCHIA, Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: La entrega del Suministro se hará en la planta Crasurca km2 vía Yopal – Sirivana

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRÓRROGAS:

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 58.767.563,00

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

VALOR ACTUAL $58.767.563,00

CONTRATISTA RUMA INGENIERÍA S.A.S.; R/L: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO

SUPERVISOR: OSCAR EDUARDO GARCIA

En la ciudad de Yopal, a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: por el Departamento OSCAR EDUARDO GARCIA, en su calidad de SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA y por la otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No 7.176.563 de TUNJA, representante legal, de(l-la) RUMA INGENIERÍA S.A.S con NIT 901168744-1, en su condición de Contratista, con el objeto de constatar el recibo total del insumo por parte del contratista a la Gobernacion.

A. SERVICIO PRESTADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160015	M3	5	$ 546.675,00	$ 2.733.375,00
2	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160032	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
3	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160047	M3	2	$ 546.675,00	$ 1.093.350,00
4	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160069	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
5	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160074	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
6	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160078	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
7	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160084	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
8	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160087	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
9	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160089	M3	2	$ 546.675,00	$ 1.093.350,00
10	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160092	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
11	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 160096	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
12	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600101	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
13	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600108	M3	5	$ 546.675,00	$ 2.733.375,00
14	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600113	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
15	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600114	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
16	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600120	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
17	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600127	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
18	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600129	M3	6	$ 546.675,00	$ 3.280.050,00
19	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600138	M3	4,5	$ 546.675,00	$ 2.460.038,00
20	Suministro de mezcla asfaltica remisiòn No 1600140	M3	5	$ 546.675,00	$ 2.733.375,00
				SUBTOTAL	**$ 58.767.563,00**
				ADMINISTRACION	
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 58.767.563,00**
				SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ -
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ -
				VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	**$ 58.767.563,00**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
11/07/2018
V.04

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1740/2021
		29	12	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE EL SERVICIO: El suministro se realizao a satisfaccion.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y DE AJUSTES.

La Supervision presentó y fueron tramitadas cero (0) Actas de Recibo Parcial y de ajustes correspondientes a la ejecución del ____ de ___ de ___, por un valor total de $ _____ y de $____ por ajustes.

C. PÓLIZA

El Contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de los servicios prestados, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	POLIZA No.	Vr ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	15-44-101249923	$ 5.876.756,30	22/11/2021	7/06/2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS BIENES	15-44-101249923	$ 5.876.756,30	22/11/2021	7/06/2022

D. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

El suministro de Mezcla asfáltica MDC-2 o 19, se encuentra ejecutado a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el Contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del Suministro prestado a la supervicion y ésta los recibe a satisfacción.

El recibo del suministro de Mezcla asfáltica MDC-2 o 19, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.
Nota: El suministro o servicio que presentan observaciones por parte de la supervision están relacionados en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Firma

RUMA INGENIERIA S.A.S.; R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Contratista

Firma

JOSE VIDAL AVENDAÑO SEPULVEDAD
Apoyo a la Supervision

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Original Direccion de Contratacion
1a. Copia: Supervisor
2a. Copia: Contratista
3a. Copia dependencia responsable del contrato