Popayán, 24 de diciembre del 2021 Radicacion: 20211400501253

ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20211800023937 **DEL 2021**.

MODALIDAD DE CONTRATACION MENOR CUANTÍA No. **MP-SI-SM-009 – 2021**
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN.
CONTRATISTA: RICHAR FERNANDO HURTADO CERON
CEDULA Y/O NIT: 76.314.459

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS INFANTILES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN".

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($199.965.612).

PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Ingeniero Civil PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.307.140 expedida en Popayán, con cargo de profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayán, actuando en calidad de Supervisor, y el señor RICHAR FERNANDO HURTADO CERON, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.314.459, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte de la contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2021.CEN-01.4380 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Pólizas cumplimiento No: No.CCS-100010494 ANEXO 0 del 24 de diciembre del 2021 y responsabilidad civil extracontractual No. CCS-100002305 anexo 0 del 24 de diciembre del 2021.
Resolución: 20211400084174 del 24 de diciembre del 2021

Registro Presupuestal No. 2021.CEN-01.5959 DEL 24 DE diciembre DEL 2021

Popayán, 24 de diciembre del 2021

Radicacion: 20211400501253

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del 2021

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

RICHAR FERNANDO HURTADO CERON
CONTRATISTA

Proyectó: Bibiana Lasso M /Abogada Sec de Infraestructura}
Reviso: Meryann Bolaños Alzate – Abogada Sec de Infraestructura
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado: Carpeta Contratos