ACTA DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2222924 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SANDRA PATRICIA VARGAS OLIVEROS

Entre los suscritos, **WAINE ANTONY TRIANA ALBIS**, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la C. de C. 19.491.213 de Bogotá, quien en su calidad de Subdirector del Centro de Gestión Administrativa, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 01235 del Veintiocho (28) de mayo de 2004 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 1039 del Veintitrés (23) de junio de 2004, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgadas en la Resolución 54 de 2018 y Resolución 69 de 2014 o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte **SANDRA PATRICIA VARGAS OLIVEROS** identificada con la C. de C. No. 51.986.087 de Bogotá, persona natural que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2222924 de 2021, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el cuatro (04) de febrero de 2021, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es: "*Prestar los servicios personales de carácter temporal, para impartir Formación Profesional Integral, mediante la modalidad de periodos fijos de instructores, para la ejecución de acciones de Formación Titulada y/o Complementaria, presencial y virtual, en las Áreas de Gestión del Talento Humano, Asistencia y Gestión Administrativa y Gestión Documental y de la Información, del Centro de Gestión Administrativa, Subsede y Organizaciones, así como las actividades de capacitación o de auditoria en el sistema integrado de gestión de calidad, para Orientar, Participar, Formular, Ejecutar, Seguir, Controlar, Planes, Programas y Proyectos desarrollando Competencias de la Formación Profesional Integral para dar respuesta a la política Institucional entre otros el Proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo y demanda de la población; en las jornadas diurna, nocturna, madrugada y fines de semana".* **2.** Que, el plazo inicial se pactó hasta el diecisiete (17) de diciembre de 2021, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato, lo cual ocurrió el cuatro (04) de febrero de 2021. **3.** Que la contratista mediante comunicación radicada con el No. 11-1-2021-004507 de fecha 13 de diciembre de 2021, solicitó la suspensión del contrato de prestación de servicios de la referencia por el periodo comprendido entre el trece (13) y el veinte (20) de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive según incapacidad médica, el motivo de la suspensión es "*por CIPL cirugía plástica en los ojos de acuerdo con incapacidad médica No. 14553*", **4.** Que la cláusula DÉCIMA TERCERA del contrato establece que el plazo del mismo podrá suspenderse excepcionalmente de manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. **5.** Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por la contratista, la supervisora del contrato MAGALY LEÓN LLANOS, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato por el periodo comprendido entre el trece (13) y el veinte (20) de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive de acuerdo con incapacidad médica adjunta, con **reinicio** de ejecución contractual a partir del día veintiuno (21) de diciembre de 2021 y hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2021. **6.** Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes **CLÁUSULAS**: **CLÁUSULA PRIMERA:** Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2222924 del 04 de febrero de 2021, por el periodo comprendido entre el trece (13) y el veinte (20) de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar el plazo del contrato el cual quedará así: la contratista se compromete a recuperar los días de la suspensión a partir del día veintiuno (21) y hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, con el fin de atender las actividades relacionadas con el objeto contractual y programadas para ejecutar en las fechas de la suspensión. **CLÁUSULA TERCERA:** Durante el término de suspensión del Contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. **CLÁUSULA CUARTA**: Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que la contratista, reiniciará las actividades propias del objeto contractual el día veintiuno (21) de diciembre de 2021. **CLÁUSULA QUINTA:** De conformidad con el Parágrafo de la CLAUSULA DÉCIMA TERCERA del Contrato, la contratista deberá informar a la aseguradora sobre la presente acta de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2222924 del 04 de febrero de 2021, permanecerán indemnes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase la presente acta de suspensión al Grupo de apoyo administrativo mixto intercentros, Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, para lo de su competencia. **CLÁUSULA OCTAVA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA NOVENA:** La presente suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá, el veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

POR EL SENA

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS
C. de C. 19.491.213 de Bogotá.
Subdirector Centro de Gestión Administrativa

EL CONTRATISTA

Sandra Vargas O.

SANDRA PATRICIA VARGAS OLIVEROS
C. de C. No. 51.986.087 de Bogotá

Vbo. MAGALY LEÓN LLANOS
Coordinadora Académica de los Programas Integración con la Media, Desplazados, Normalización y Certificación de Competencias Laborales
Supervisora del Contrato

Proyectó: Luis Alejandro Zarta Bautista
Coordinador de Administración Educativa

Revisó: Nury Patricia Maldonado Zarate
Coordinadora de Formación Profesional Integral