ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

**ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO No. 673 DEL 2021**

**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**PINTURA VINILO 2 MANOS**



| **ACABADOS** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **1** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.1** | | **M2** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | DESCUENTO | AREA (M2) | No VECES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA A (G12:H191-3) CARA EXTERNA | 5.15 | 2.50 | 5.00 | 7.88 | 1.00 | 7.88 |
| BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA A (1-3) CARA INTERNA | 4.85 | 2.50 | 5.38 | 6.75 | 1.00 | 6.75 |
| BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA B ( 1-3 ) | 4.85 | 2.50 | 0.38 | 11.75 | 2.00 | 23.49 |
| BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA C ( 1-3 ) | 4.85 | 2.50 | 0.38 | 11.75 | 2.00 | 23.49 |
| BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA D ( 1-3 ) | 4.85 | 2.50 | 3.49 | 8.64 | 2.00 | 17.27 |
| EDIFICACION NUEVA E ( 1 - 3 ) CARA INTERNA | 4.85 | 2.50 | 2.25 | 9.88 | 1.00 | 9.88 |
| EDIFICACION NUEVA E ( 1 - 3 ) CARA EXTERNA | 5.15 | 2.50 | 2.25 | 10.63 | 1.00 | 10.63 |
| EDIFICACION NUEVA 1 ( A - E ) CARA EXTERNA | 12.59 | 2.50 | 9.48 | 22.00 | 1.00 | 22.00 |
| EDIFICACION NUEVA 1 ( A - E ) CARA INTERNA | 12.29 | 2.50 | 10.60 | 20.13 | 1.00 | 20.13 |
| EDIFICACION NUEVA 2 ( A - D ) | 9.39 | 2.50 | 4.65 | 18.83 | 2.00 | 37.66 |
| EDIFICACION NUEVA 3 ( A - D ) CARA EXTERNA | 12.59 | 2.50 | 9.82 | 21.66 | 1.00 | 21.66 |
| EDIFICACION NUEVA 3 ( A - D ) CARA INTERNA | 12.59 | 2.50 | 12.32 | 19.16 | 1.00 | 19.16 |
| EDIFICACION NUEVA CUCHILLAS EXTERNA | 5.15 | 1.05 | 2.96 | 2.45 | 2.00 | 4.90 |
| EDIFICACION EXITENTE A (1 - 3) INTERNA | 4.85 | 3.55 | 2.69 | 14.53 | 1.00 | 14.53 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **239.40** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**


APOYO A LA SUPERVISION

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL | **ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**<br>**CONTRATO No. 673 DEL 2021**<br>**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)** | CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)**





| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **2** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.50** | | **M2** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | KG | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE 2 (NUEVO) BAÑO ALCOBA | 2.15 | 1.10 | | | | 2.37 |
| BLOQUE 2 (NUEVO) BAÑO VISITANTES | 2.00 | 1.15 | | | | 2.30 |
| BLOQUE 2 (NUEVO) SECRETARIA Y RECEPCIÓN | 2.49 | 2.20 | | | | 5.48 |
| BLOQUE 2 (NUEVO) ÁREA DE NECROPCIA | 4.00 | 2.20 | | | | 8.80 |
| BLOQUE 2 (NUEVO) ALCOBA | 2.85 | 1.27 | | | | 3.62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **22.56** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

**ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO No. 673 DEL 2021**


**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO KDK (INCLUYE PUNTO ELECTRICO)**





| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **3** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.60** | | **UND** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | UNIDADES | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORAGTORIO DIAGNOSTICO | | | | 1.00 | | 1.00 |
| AREA DE NECROPSIA | | | | 1.00 | | 1.00 |
| RECEPCION DE PERSONAS Y ANIMALES | | | | 1.00 | | 1.00 |
| SALA DE INSUMOS | | | | 1.00 | | 1.00 |
| AREA DE ALMACENAMIENTO BIOLOGICO | | | | 1.00 | | 1.00 |
| ALCOBA | | | | 2.00 | | 2.00 |
| CONSULTORIO MEDICO | | | | 1.00 | | 1.00 |
| AREA DE PROCEDIMIENTOS | | | | 1.00 | | 1.00 |
| SALA DE CIRUGIA | | | | 2.00 | | 2.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **11.00** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

**ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO No. 673 DEL 2021**

**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 70W**



| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **4** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.70** | | **UND** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | UNIDADES | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE EXISTENTE | | | | 3.00 | | 3.00 |
| BLOQUE NUEVO | | | | 3.00 | | 3.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **6.00** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

**ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO No. 673 DEL 2021**

**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA EN ACRILICO (INCLUYE ESTRUCTURA Y MARCO EN ALUMINIO)**



| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **5** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.10** | | **M2** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | UNIDADES | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA AMIGA DE LOS ANIMALES | | 1.29 | 2 | | | 2.58 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **2.58** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL | **ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**<br>**CONTRATO No. 673 DEL 2021**<br>**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)** | CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU**



| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **6** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.12** | | **UND** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | UNIDADES | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA AMIGA DE LOS ANIMALES | | | | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **1.00** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

**ACTA PARCIAL No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO No. 673 DEL 2021**

**OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO | **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **SUPERVISION** | SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | **REPRESENTANTE** | ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | **REPRESENTANTE** | ING JOHN LEWIS LOZANO CORTES |

**CELOSÍA ALUMINIO**



| **ITEMS ADICIONALES** | | **UNIDAD** | **HOJA** | **7** | **DE** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.13** | | **M2** | **FECHA** | **DICIEMBRE DE 2021** | | |

| TRAMO | LONG. (M) | ANCHO(M) | ALTURA (m) | UNIDADES | No Modulos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE EXISTENTE | | 1.50 | 1.5 | 2.00 | | 4.50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **4.50** |

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO**

**C.C. 1.019.003.817 BOGOTA D.C.**

Contratista

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**

**SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**

APOYO A LA SUPERVISION