Municipio de Villavicencio

ACTA DE TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1531 del 2021 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021 - PROCESO EN SECOP II N° CD-1375-2021.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 1531 DE 20 DE AGOSTO DEL 2021

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: JOSE ALEJANDRO BALLEN SUAREZ C.C.80.037.996 de Bogotá

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $9.000.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.000.000

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: N.A

VALOR EJECUTADO: $0.00

VALOR NO EJECUTADO: $9.000.000

TÉRMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021

PRORROGA: N.A

CESION: N.A

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO: 19 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 13 de septiembre de 2021 en cumplimiento de lo acordado en LA CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA "TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN" del contrato ya identificado, se reunieron el Arquitecto **HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ** Secretario de Infraestructura y supervisora la Ingeniera **GINA PAOLA LEON VANEGAS** y **JOSE ALEJANDRO BALLEN SUAREZ C.C.**80.037.996 de Bogotá, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo y de manera anticipada el contrato Nº 1531 del 20 de Agosto de 2021, de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** celebró el día 20 de Agosto de 2021 con JOSE ALEJANDRO BALLEN SUAREZ C.C.**80.037.996 de Bogotá** el contrato de prestación de

servicios profesionales N.1531 de 2021 cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO."

SEGUNDA. Que la Supervisora del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO la Ingeniera GINA PAOLA LEON VANEGAS, Directora de Obras Civiles y como supervisor certifica que no se cumplió con lo pactado en el contrato, de acuerdo a solicitud de terminación anticipada por parte del contratista.

TERCERA: Que mediante escrito radicado el 10 de Septiembre de 2021 el contratista informa al supervisor y al secretario de Infraestructura se solicita dar por terminado el contrato de manera anticipada dado que el contratista manifiesta imposibilidad de continuar desarrollando el objeto contractual.

CUARTA: De conformidad con la solicitud radicada por el contratista, no se desarrollan actividades ni se solicita algún pago.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO PERIODO FINAL.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
Anticipo	$0.00		0%
Saldo a favor del municipio	$9.000.000	20/08/2021 al 19/10/2021	100 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.000.000.oo	20/08/2021 al 19/10/2021	100%

SEXTA: Pese a la existencia de saldo a favor del municipio se envía copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

En relación con el presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se acuerda acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEPTIMA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios profesionales No **1531 del 2021 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021 PROCESO EN SECOP II N° CD-1375-2021** cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS**

Municipio de Villavicencio

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO."

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 13 días del mes de septiembre de 2021.

JOSE ALEJANDRO BALLEN SUAREZ
Contratista

ING.GINA PAOLA LEON VANEGAS
Directora de Obras Civiles
Supervisora

ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Nedy Rodriguez SIM