MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRORROGA No. (01) /2021 - AL CONTRATO No. 307-2021

Entre los suscritos a saber: señor **Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 en su calidad de **Subdirector Del Sector Defensa - Subdirector Administrativo (E) del Hospital Militar Central**, en virtud de la Resolución de Nombramiento No. 1324 del 03 de diciembre de 2021, quien adelante se denominará EL HOSPITAL, con NIT. No. **830.040.256-0**; y, por otro lado, la firma **RIESGO DE FRACTURA S.A.**, identificada con NIT **No. 830.027.158-3**; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**. **LAS PARTES** hemos convenido suscribir la presente **Prorroga No. 1 al contrato de prestación de servicios de salud No. 307-2021**, previo las siguientes consideraciones: **1).** Que con fecha 08 de octubre del 2021, el **HOSPITAL MILITAR CENTRAL** y la firma **RIESGO DE FRACTURA S.A.,** suscribieron el **contrato de prestación de servicios de salud No. 307-2021,** cuyo objeto corresponde a: **CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ALERGIA MEDIANTE EL EMPLEO DE PRUEBAS CUTÁNEAS DE PUNCIÓN PRICK TEST, PRUEBAS DE PARCHE O EPICUTANEA Y REALIZACIÓN DE INMUNOTERAPIA ESPECIFICA CON ALÉRGENOS REQUERIDOS, CON EL OBJETO DE MEJORAR LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS ALÉRGICAS E INMUNOLÓGICAS EN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS; CONSULTA AMBULATORIA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA PARA PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL MILITAR**, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($59.000.000), cuyo plazo de ejecución inicial se determinó hasta el 31 de diciembre de 2021. **2).** Que mediante oficio radicado ID Control No. 171457 del 15 de diciembre de 2021, la JUSD Miriam Lucia Avila Guzman – Supervisora del contrato, le solicitó a la firma RIESGO DE FRACTURA S.A. aceptación para ampliar el plazo de ejecución del contrato 307-2021 hasta el 30 de junio de 2022. **3).** Que mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2021, la señora Maryi Adriana Castro Urbina en calidad de Representante Legal de la firma RIESGO DE FRACTURA S.A., le manifestó su aceptación al Hospital Militar Central para prorrogar el contrato hasta el 30 de junio de 2022. **4).** Que mediante oficio con radicado interno ID Control No: 172457 de fecha 21 de diciembre de 2021, la Supervisora del contrato, le solicitó al Subdirector Administrativo (E) del Hospital Militar Central, aprobación para prorrogar el contrato de prestación de servicios de salud No. 307-2021, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022. **5).** Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó, técnica, económica, y jurídicamente, de manera amplia y suficiente el presente **Prorroga No. 01**, al Contrato de **Prestación de Servicios de Salud No. 307-2021**., mediante el cual se concluyó la viabilidad de la elaboración de la prorroga No. 1 del contrato. En atención a lo descrito anteriormente y de conformidad con lo conceptuado técnica, económica y jurídicamente, se requiere: **Modificar la CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de Suministro No. 307-2021,** la cual quedará de la siguiente manera: **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el **30 DE JUNIO DE 2022. CLÁUSULA SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato **307-2021** no se modifican. **CLÁUSULA**

TERCERA: NOTA: El contratista deberá realizar la ampliación de la **Póliza de Cumplimiento No. NB-100388858 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100180529 expedidas por la COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A. CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente **Prorroga No. 1**, queda perfeccionado una vez sea aprobado a través de Plataforma SECOP II por el **HOSPITAL** y **EL CONTRATISTA**.