Popayán, 29 de diciembre de 2021

Doctora
SAMAIDA GÓMEZ RUIZ
Secretaria General
Municipio de Popayán

Ingeniero
ÁLVARO BACCA GUZMAN
Secretario de Infraestructura
Municipio de Popayán

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1668 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1678 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

Asunto: Solicitud adicionales en tiempo, correspondientes a los contratos de obra e interventoría mencionados en la referencia.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la necesidad generada en cuanto a la ejecución de mayores cantidades de obra, las cuales a su vez requieren de la supervisión técnica, administrativa, contable y financiera que realiza la interventoría, actividades que fueron incluidas dentro de los correspondientes adicionales Nos 1 y 2 de obra e interventoría; y por otra parte, considerando las dificultades que se han presentado en la ejecución de los trabajos en las galerías del Alfonso López, barrio Bolívar y la Esmeralda, que han ocasionado un atraso en los cronogramas previstos inicialmente, además de los inconvenientes que se presentan por la temporada navideña y de inicio de año; comedidamente la interventoría solicita un adicional en plazo de 45 días calendario para cada uno de los contratos de la referencia, contados a partir de la fecha de vencimiento inicial.

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Ingeniero Civil
MP 19202-114708
Correo electrónico: berdelgadov78@gmail.com

Atentamente,

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Ingeniero Civil
Contratista de Interventoría.

cc: Juan Carlos Collazos Palta – Contratista de obra.