91-9517

Leticia,

No: 91-2-2021-002769
30/12/2021 4:51:27 P. M.

Señor(a)
CONSTANZA NOHEMI SILVA
Supervisora contrato CO1.PCCNTR.2988091 de 2021
cnsilva@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud de suspensión contrato CO1.PCCNTR.2988091 de 2021

Cordial saludo,

En atención a su comunicación mediante radicado N.º 91-2-2021-002755 de fecha del día 29 de diciembre de 2021, me permito informarle que este despacho autoriza la suspensión al contrato a partir del día 30/12/2021, por el termino de 19 días calendario, reiniciando el 19/01/2022, conforme lo sustenta la supervisora contractual.

El contratista deberá modificar la póliza que ampara el contrato, a su costa, para lo cual deberá informarse a la aseguradora.

Por lo anterior la oficina de contratación de la regional adelantara los trámites administrativos para formalizar el proceso correspondiente.

Atentamente,

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro con funciones de
Director Regional

Copia: Wilder Colonia -wocolonia@sena.edu.co
Cargo: Líder de Contratación - Grupo Administrativo Mixto

Proyecto: Natalia A. Salazar
Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto

Revisó: Aimer Muñoz Muñoz
Cargo: Asesor Jurídico Externo - Grupo Administrativo Mixto

Escaneado con CamScanner

No:91-2-2021-002755
29/12/2021 4:45:22 P. M.

91-1040

Leticia,

Señor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro
SENA Regional Amazonas
arangos@sena.edu.co
Leticia

Asunto: Solicitud de suspensión a contrato
No. CO1.PCCNTR.2988091

Cordial saludo,

Respetuosamente se solicita su aprobación para la realizar la suspensión del contrato que se está ejecutando a nombre DE cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, AGRICOLA Y EQUIPOS, FLUVIAL Y DE FORMACION DE LA REGIONAL AMAZONAS

Atentamente,

CONSTANZA N. SILVA FORERO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

Proyectó: Javier Bejarano
Cargo: Apoyo Infraestructura Regional Amazonas

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. MC-AMZ-CBTA-031-2021celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por, ARTURO ARANGO SANTOS, en calidad de Subdirector de Centro con funciones de Director y YHAMADYS YINATH SALAMANCA RESTREPO en nombre y representación de H&Y SALAMANCA S.A.S. cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, AGRICOLA Y EQUIPOS, FLUVIAL Y DE FORMACION DE LA REGIONAL AMAZONAS. ", me permito presentar informe a fin de solicitar la suspensión de la ejecución del contrato, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA BIODIVERSISAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
VALOR:	47.323.000
CONTRATISTA:	H&Y SALAMANCA
NIT:	901093455
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Leticia-Amazonas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2/11/2021
FECHA DE INICIO:	16/11/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	75Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$47.323.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$67.110.412
ADICIÓN No. 1:	$19.784.312
FORMA DE PAGO:	**Contraentrega**

Escaneado con CamScanner

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGURO MUNDIAL		
No. PÓLIZA	b-100021105		
CERTIFICADO	22161941		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2021		
FECHA APROBACIÓN	16/11/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/11/2021	30/12/2024	$4.732.300
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	01/11/2021	30/12/2024	$2.366.150
Calidad del servicio	01/11/2021	30/12/2024	$9.464600

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato , que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que este se viene ejecutando de conformidad con el objeto.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Cosntanza Nohemi Silva Forero con comunicación/mediante SECOP II de fecha 3 de Noviembre de 2021, desde el 3 de noviembre hasta el 30 de diciembre 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

Escaneado con CamScanner

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	47.323.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$67.110.412**
Valor ejecutado	$ 44.623.997
Valor total de pagos	**$0.00**
Saldo a favor del contratista (Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)	

Escaneado con CamScanner

Saldo a liberar a favor del FNGRD	N/A

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	97%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/ AL CONTRATO No. MC-AMZ-CBTA-031-2021

En la ejecución del contrato, se identifico la necesaidad de hacer la suspensión del contrato debido debido a que se tramito un adicional en valor y la autorizacion de dirección general se tardo demasiado, y por las fechas d efin de año no se puedro trasladasr los respuestos desde la ciudad de Bogota

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita, suspender el contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veitinueve días del mes de diciembre de 2021

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Constanza Nohemi Silva Forero

Cargo: Profesional Universitario G 01

Coordinador Admistrativo

Proyectó: Nombre y cargo. Constanza Nohemi Silva Forero

Revisó: Nombre y cargo : javier bejarano Apoyo infraestrucutra

Escaneado con CamScanner

FORMATO
ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – REGIONAL AMAZONAS
CONTRATISTA	H&Y SALAMANCA -
REP. LEGAL.	MARTHA CECILIA RESTREPO
INTERVENTORÍA (si aplica)	XXXXXXXX-
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	XXXXXXXX-
SUPERVISOR SENA	Constanza Nohemoi Silva Forero
APOYO SUPERVISION	Javier Bejarano Castillo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.323.000
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0.00%
VALOR DE ANTICIPO	$ 0.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2021
VALOR ADCIONAL	$ 19.787.412
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 67.110.412
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/12/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	75 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 ENERO 2022

En la ciudad de Leticia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la de la regional Amazonas, en calidad subdirector de centro como CONTRATANTE y el señor(a) MARTHA CECILIA RESTREPO en representancion de H&Y SALAMANCA -, con el fin de suspender las actividades objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.2988091, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

Por la fecha de fin de año, el trasporte Aero y fluvial no tuvo la capacidad de hacer llegar unos respuestos provenientes d ela ciudad d ebpota para terminar d ehacer los mantenimientos d ellos equipos d eformacion.

CONCEPTO TÉCNICO

Aprobar la suspensión por 17 dias

Escaneado con CamScanner

Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.2988091, a partir del treinta (30) del mes de diciembre de 2021 hasta el diecinueve (19) de enero de 2022 o hasta que se supere la situación que origina la suspensión.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.2988091, por el término aquí estipulado, una vez se superen los motivos origen de la suspensión y se suscriba el Acta de Reactivación del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Javier bejarano, Apoyo infraestrucutra

Revisó: Constanza silva, Supervisor del contarto

Escaneado con CamScanner