91-9517

Leticia,

No:91-2-2021-002736
29/12/2021 11:12:45 a. m.

Señor(a)
CONSTANZA NOHEMI SILVA
Supervisora contrato MC-AMZ-CBTA-031-2021 de 2021
cnsilva@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud de modificación del contrato MC-AMZ-CBTA-031-2021 de 2021

Cordial saludo,

En atención a su comunicación mediante radicado N.º 91-2-2021-002733 de fecha del día 28 de diciembre de 2021, me permito informarle que este despacho autoriza la modificación del contrato en la clausula de forma de pago, con el fin de establecer que el valor del contrato se pagara al contratista según las actas parciales de avance de ejecución del contrato, cuyo mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo conforme esta previsto en el objeto del contrato deben estar debidamente certificadas por la supervisión contractual con la anotación expresa de recibido a total satisfacción del servicio a todo costo y cumplimiento de los requisitos de pago como los de aporte de seguridad social y correspondiente factura.

Por lo anterior la oficina de contratación de la regional adelantara los trámites administrativos para formalizar el proceso correspondiente.

Atentamente,

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro con funciones de
Director Regional

Copia: Wilder Colonia -wocolonia@sena.edu.co
Cargo: Líder de Contratación - Grupo Administrativo Mixto

Proyecto: Natalia A. Salazar
Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto

Revisó: Aimer Muñoz Muñoz
Cargo: Asesor Jurídico Externo - Grupo Administrativo Mixto

El empleo es de todos | Mintrabajo

91-1040

Leticia,

No:91-2-2021-002733
28/12/2021 3:39:19 P. M.

Señor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro
SENA Regional Amazonas
arangos@sena.edu.co
Leticia

Asunto: Solicitud de modificación a contrato No. MC-AMZ-CBTA -031-2021 de 2021.

Cordial saludo,

Respetuosamente se solicita su aprobación para la realizar la modificación de la forma de pago del contrato que se está ejecutando a nombre DE H&Y SALAMANCA SAS ejecutándose por la Alba Rosario Rodríguez, en atención al informe y soportes que adjunto

Atentamente,

CONSTANZA N. SILVA FORERO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

Proyectó: Javier Bejarano
Cargo: Apoyo Infraestructura Regional Amazonas

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. MC-AMZ-CBTA-031-2021celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por, ARTURO ARANGO SANTOS, en calidad de Subdirector de Centro con funciones de Director y YHAMADYS YINATH SALAMANCA RESTREPO en nombre y representación de H&Y SALAMANCA S.A.S. cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, AGRICOLA Y EQUIPOS, FLUVIAL Y DE FORMACION DE LA REGIONAL AMAZONAS. ", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación de la clausla de la forma de pago, del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA BIODIVERSISAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
VALOR:	47.323.000
CONTRATISTA:	H&Y SALAMANCA
NIT:	901093455
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Leticia-Amazonas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2/11/2021
FECHA DE INICIO:	16/11/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	75Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	47.323.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	47.323.000
ADICIÓN No. 1:	$19.784.312
SUSPENSIÓN No. x:	N
FORMA DE PAGO:	**Contraentrega**

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGURO MUNDIAL		
No. PÓLIZA	b-100021105		
CERTIFICADO	22161941		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2021		
FECHA APROBACIÓN	16/11/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/11/2021	30/12/2024	$4.732.300
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	01/11/2021	30/12/2024	$2.366.150
Calidad del servicio	01/11/2021	30/12/2024	$9.464600

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato , que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que este se viene ejecutando de conformidad con el objeto.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Cosntanza Nohemi Silva Forero con comunicación/mediante SECOP II de fecha 3 de Noviembre de 2021, desde el 3 de noviembre hasta el 30 de diciembre 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	47.323.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**N/A**
Valor ejecutado	**N/A**
Valor total de pagos	**N/A**
Saldo a favor del contratista	**N/A**

(Del xx de xxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)	
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**N/A**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	97%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/ AL CONTRATO No. MC-AMZ-CBTA-031-2021

En la ejecución del contrato, se identifico la necesaidad de hacer la modificación a la clausula de forma de pago del contrato debido a que se está tramitando un adicional en valor y la autorizacion de dirección general se esta tardando demasiado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita, modificar la clausula de forma de pago del contrato cambiando de un solo pago contraentrega a pago por actas parciales de avance

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiocho días del mes de diciembre de 2021

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Constanza Nohemi Silva Forero

Cargo: Profesional Universitario G 01

Coordinador Admistrativo

Proyectó: Nombre y cargo. Constanza Nohemi Silva Forero

Revisó: Nombre y cargo : javier bejarano Apoyo infraestrucutra