Villavicencio, 29 de diciembre de 2021.

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.

Asunto: Prorroga de ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.3144110 DE 2021.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar a la entidad una prórroga en el plazo de ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.3144110 DE 2021, teniendo en cuenta:

Qué, el país atraviesa por un desabastecimiento de madera (Aglomerados) y el acero, debido a la crisis mundial de contenedores, que ha generado un desabastecimiento y demoras en la entrega de los insumos y materias primas necesarios para la ejecución del contrato.

Qué, debido a la temporada de fin de año algunos de nuestros proveedores aplazan sus ventas hasta el mes de enero.

Por tal motivo, se solicita a la entidad una prórroga en el plazo de la ejecución del contrato N

° CO1.PCCNTR.3144110 DE 2021 hasta el día 28 de febrero de 2022.

Agradezco la atención prestada, quedando atento a sus comentarios.

Cordialmente,



OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE.

Gerente- Propietario.

C.C. 17.329.876