SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO No. 076 DE 2021

CONTRATO:	No. 076 DE 2021
PROCESO:	No. **MPSDECMCCV076-2021**
CONTRATISTA:	**PROINGENIERIA S.A.S.**
OBJETO DEL CONTRATO:	"FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO."
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE PITALITO
VALOR DEL CONTRATO	**($39.086.652) M/Cte.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2021

En el Municipio de Pitalito, Departamento del Huila, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, PAOLA JIMENA ORDOÑEZ LOSADA, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (E) mediante Decreto Municipal N° 341 del 28 de diciembre de 2021, en calidad de supervisora del contrato y OLIVA ESCALANTE PARRA identificada con C.C número 26.571.871 de Saladoblanco - Huila, representante legal de PROINGENIERIA S.A.S en calidad de contratista, para suscribir Acta de Suspensión N° 01 del Contrato No. 076 de 2021, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES:

1. El Contratista ha solicitado mediante comunicación escrita de fecha 30 de diciembre de 2021, suspender el contrato de compraventa N° 076 de 2021 por un término de un mes contados a partir de 30 de diciembre de 2021, dado a la imposibilidad de adquirir la materia prima para la fabricación de las zarandas, lo que no obedece a la correcta ejecución del contrato.

Por lo anterior, las partes **ACUERDAN**:

Suscribir el Acta de Suspensión N°. 01 del contrato N°. 076 de 2021, por un termino de 1 mes y/o hasta que se expida por parte del contratista una solicitud de reinicio del mismo.

CONSTANCIAS:

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Pitalito – Huila, por los que en ella intervinieron:

FIRMANTES:

PAOLA JIMENA ORDOÑEZ LOSADA
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (E)

OLIVA ESCALANTE PARRA
Contratista

Proyecto: Danna Camayo Muñoz

Revisado por: Paola Jimena Ordoñez Losada	Aprobado por: Paola Jimena Ordoñez Losada
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria de Desarrollo Económico (E)	Cargo: Secretaria de Desarrollo Económico (E)