NIT 901.335.615-6

PUERTO GAITÁN, 21 de diciembre de 2021

No. 21122021-001-IA

Señores
SEÑORES AERONÁUTICA CIVIL
ATN JOSÉ LUIS MONTOYA QUINCENO
ATN VICTOR ALFONSO ORTIZ GÓMEZ
Apoyo a supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 21000860 H3 de 2021

OBJETO: **REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIÉNAGA, MONTELÍBANO Y MONTERÍA.**

Asunto: Solicitud aprobación prórroga para el contrato de obra de interventoría 21000860 H3 de 2021.

Respetados señores, cordial saludo,

En consecuencia, a la solicitud de parte del contratista por la prórroga del vigente contrato de obra, la interventoría solicita formalmente una prorroga de igual manera para el contrato respectivo a la interventoría, de esta manera poder estar regulando la ejecución de las actividades restantes, así validando su correcta y pronta ejecución.

De esta manera, por medio del presente documento, solicitamos la respectiva aprobación para poder prolongar el tiempo de entrega a satisfacción total del vigente contrato, con una cantidad de diecisiete (17) días calendario, así realizando la entrega total de actividades para el día 17 de enero del 2022

Sin otro particular,
Atentamente,

IGOR S.A.S



CESAR LEONARDO MEJÍA GARZÓN.
DIRECTOR INTERVENTORÍA.

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679