**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1**
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1166-2021.**

A los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron el **Doctor Javier Roberto Quiroz Hernández** secretario general (E) de la CAS, mediante Resolución DGL No. 000665 del 14 de Diciembre de 2021, delegado en materia contractual de la CAS, la Doctora Adriana Alicia Díaz Gómez, Subdirectora de Autoridad Ambiental, y el señor Carlos Alberto Molina Ramos, Representante legal de Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S., en calidad de Contratista, con el fin de firmar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del Contrato de Compraventa No. 1166-2021, suscrito el día 22 de noviembre de 2021.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S. |
| **NIT:** | 900423491- 3 |
| **OBJETO:** | "COMPRA DE EQUIPO SONÓMETRO CON SUS COMPONENTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RUIDO, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021" |
| **VALOR CONTRATO:** | CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS. ($48.255.690 M/CTE). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | UN (1) MES |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 22 de noviembre de 2021. |
| **FECHA INICIACIÓN:** | 22 de noviembre de 2021 |
| **FECHA TERMINACIÓN 1:** | 21 de diciembre de 2021. |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 20 de diciembre de 2021 |
| **TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** | Dieciséis (16) días. |
| **FECHA REINICIO:** | 6 de enero de 2022 |
| **FECHA TERMINACIÓN 2:** | 7 de enero de 2022 |

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Que la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, celebró el contrato de compraventa No. 1166-2021, firmado el día 22 de noviembre de 2021, cuyo objeto es la: "COMPRA DE EQUIPO SONÓMETRO CON SUS COMPONENTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO,

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RUIDO, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021"

**2.** Que el Contrato de Compraventa No. 1166-2021, inició su ejecución el día 22 de noviembre de 2021, según acta de inicio suscrita entre el CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, y MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.

**3.** Que teniendo en cuenta que durante el periodo transcurrido desde la firma del acta de inicio a la fecha de solicitud de la posible suspensión, el contratista Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S., envió a través de la empresa transportadora COORDINADORA S.A., con guía de envío No. 20016096065 de fecha diciembre 17 de 2021, el equipo sonómetro objeto del contrato No. 1166-2021, no obstante por problemas logísticos dada la temporada de fin de año, no ha sido posible la entrega en las instalaciones de la CAS de dicho equipo.

**4.** Que teniendo en cuenta lo manifestado y justificado anteriormente, el representante legal de Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S., solicita a la Corporación la Suspensión del Contrato de Compraventa No. 1164-2021 por el término de dieciséis (16) días.

Una vez analizada la justificación expuesta, la supervisora del contrato de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, considera que es viable y pertinente realizar la suspensión del Contrato de Compraventa No. 1166-2021 por un término de dieciséis (16) días calendario, contado a partir del día 20 de diciembre de 2021.

Por lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** SUSPENDER el contrato de Compraventa No. 1166-2021 suscrito entre Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S. y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, cuyo objeto es: "COMPRA DE EQUIPO SONÓMETRO CON SUS COMPONENTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RUIDO, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021", por un período de dieciséis (16) días calendario a partir del día veinte (20) del mes de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022.

**SEGUNDO:** Fijar como fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato de Compraventa No. 1166-2021, el día 7 de enero de 2022, la cual deberá estipularse en el acta de reinicio, una vez se superen los motivos de la presente suspensión.

**TERCERO:** Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S., se compromete a actualizar las pólizas de cumplimiento y garantías otorgadas, para ampliar los amparos con fundamento en Acta de Suspensión No. 1 y Acta de Reinicio, las cuales deben ser aprobadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.

**CUARTO:** El contratista Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S., asume todos los costos que pueden ocasionarse con la suspensión No.1 y manifiesta que no solicitará reconocimiento económico alguno en virtud de la misma.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veinte (20) de diciembre de 2021.

**CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS**
R.L. Máquinas y Herramientas de Colombia S.A.S.
Contratista

**ADRIANA ALICIA DÍAZ GÓMEZ**
Subdirectora de Autoridad Ambiental – Supervisor

**JAVIER ROBERTO QUIROZ HERNANDEZ**
Secretario General (E) – delegado en materia contractual

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Ing. César Mauricio Argüello Cadena | |